Форма №3

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района».
Подрядчик: ТОО «Баймен».

АКТ № 2

выполненных работ за май месяц 2012 года

Объект: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул. 20 лет Независимости РК в селе Улытау Улытауского района от 18.05.2012г.

Лот №1. Дом №№1,2,3

№п/п	Найменование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	8 356 620,00
2	Ранее заактированные суммы	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	2 506 986,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Новое строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за май 2012 года	3 660 549,00
8	Удержание аванса	660 549,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	3 000 000,00

Заказчик:
И.о начальника ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района С.Баймаганбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Ж.Е.Баймен

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, Форма2
градострительства Улытауского района
Наименован ие подрядчика: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района
Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8. Полы									
	8.1. Тип 1									
124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	3,5	95,3 10,51	2,62 0,99	334 37	9 3	49 123	0,0681 0,0048	– –
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10 *м3 подстилающего слоя*	0,385	9275,08 567	– –	3571 218	– –	268 123	3,66 –	1 –
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	3,5	385,43 66,6	13,43 5,04	1349 233	47 18	309 123	0,45 0,0246	2 –
127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1

129 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
133 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
134 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
135 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–

8.2. Тип 2

136 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538	–	4483	3,24	22
	м3 подстилающего слоя		531	–	3645	–	123	–	–
137 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054	547	7590	0,447	38
	м2 пола		69,53	2,39	5966	205	123	0,0117	1
138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	131852	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40

	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–
	8.5. Утепление полов у стены								
151 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,1	26800		29480				
	м3								
153 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	24,29	252,69	3,39	6138	82	3002	0,65	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**273600**
Накладные расходы, тенге	35970
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18574
Всего по разделу,8,1.8,2.8,5 тенге	**328144**
временные здания и сооружения (1,1%)	**3610**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**5857**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3281**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1313**
В базовых ценах 2001год	**342205**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**667642**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**13353**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**680995**
Н Д С 12%	**81719**
Всего по строительству:	**762714**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, Форма2
градостроительства Улытауского района
Наименование подрядчика: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района
Наименование объекта: Жилой дом №2

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8. Полы								
		8.1. Тип 1								
124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	3,5	95,3 10,51	2,62 0,99	334 37	9 3	49 123	0,0681 0,0048	– –
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10 *м3 подстилающего слоя*	0,385	9275,08 567	– –	3571 218	– –	268 123	3,66 –	1 –
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	3,5	385,43 66,6	13,43 5,04	1349 233	47 18	309 123	0,45 0,0246	2 –
127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1

129 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
133 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
134 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
135 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–

8.2. Тип 2

136 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538	–	4483	3,24	22
	м3 подстилающего слоя		531	–	3645	–	123	–	–
137 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054	547	7590	0,447	38
	м2 пола		69,53	2,39	5966	205	123	0,0117	1
138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	131852	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40

	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140	Е11-39-1 Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов								
			12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–
	8.5. Утепление полов у стены								
151	Е15-67-1 Обивка поверхностей изоляционным материалом	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	1-3-175 Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,1	26800		29480				
	м3								
153	Е15-61-1 Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	24,29	252,69	3,39	6138	82	3002	0,65	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	2842	17	105	0,0505	1
	Итого по разделу 8				**273600**				
	Накладные расходы, тенге				35970				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18574				
	Всего по разделу,8,1.8,2.8,5 тенге				**328144**				
	временные здания и сооружения (1,1%)				**3610**				
	затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)				**5857**				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**3281**				
	наоплату дополнительных отпусков (0,4%)				**1313**				
	В базовых ценах 2001год				**342205**				
	В текущих ценах 2011 год к=1,951				**667642**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**13353**				
	сметная стоимость в текущем уровне цен				**680995**				
	Н Д С 12%				**81719**				
	Всего по строительству:				**762714**				

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8. Полы								
		8.1. Тип 1								
124	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–
127	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000;	28	65,56	0,67	1836	19	31	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
128	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности								

129 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
133 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
134 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
135 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–

8.2. Тип 2

136 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538	–	4483	3,24	22
	м3 подстилающего слоя		531	–	3645	–	123	–	–
137 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054	547	7590	0,447	38
	м2 пола		69,53	2,39	5966	205	123	0,0117	1
138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	131852	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40

	м2 окрашиваемо верхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
		91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов								
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–
	8.5. Утепление полов у стены								
151 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,1	26800		29480				
	м3								
153 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	24,29	252,69	3,39	6138	82	3002	0,65	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**273600**
Накладные расходы, тенге	35970
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18574
Всего по разделу,8,1.8,2.8,5 тенге	**328144**
временные здания и сооружения (1,1%)	**3610**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**5857**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3281**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1313**
В базовых ценах 2001год	**342205**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**667642**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**13353**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**680995**
Н Д С 12%	**81719**
Всего по строительству:	**762714**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов