**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-08-13 № 139/21 қосымша келісім**

Алматы облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Танекенов Баглан Сагындыкович тұлғасындағы "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Бейсханов Дастан Серикулы тұлғасындағы "Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-13 № 139/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 070340007228
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 329671
Басшысы Танекенов Баглан Сагындикович

Өнім беруші:
"Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177
БСН/ЖСН 040740001327
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ918560000006331097
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 747 807 2522
Директоры Бейсханов Дастан Серикулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5896824-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **071-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» | | | | | | |
| 44446687-ОК1 | "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар | Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар | «Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» | Жұмыс | 1 | 69 145 030.08 | Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай | Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай | Алматы облысы, Ескелді ауданы, Өрқұсақ а. (1) | 0 | 65 687 778.58 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44446687-ОК1 | "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар | Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар | «Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» | Жұмыс | 1 | 69 145 030.08 | Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай | Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай | Алматы облысы, Ескелді ауданы, Өрқұсақ а. (1) | 0 | 3 457 251.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 139/21 от 2021-08-13**

Алматинская область №1

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Танекенов Баглан Сагындыкович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бейсханов Дастан Серикулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 139/21 от 2021-08-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 070340007228
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 329671
Руководитель Танекенов Баглан Сагындыкович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest"
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740001327
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000006331097
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 747 807 2522
Директор Бейсханов Дастан Серикулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5896824-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **071-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области» | | | | | | |
| 44446687-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" | Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения | Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения | «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области» | Работа | 1 | 69 145 030.08 | 3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства | 3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства | Алматинская область, Ескельдинский район, с.Оркусак (1) | 0 | 65 687 778.58 |
| 44446687-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" | Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения | Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения | «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области» | Работа | 1 | 69 145 030.08 | 3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства | 3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства | Алматинская область, Ескельдинский район, с.Оркусак (1) | 0 | 3 457 251.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.