Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-13 № 139/21 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2021-12-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Танекенов Баглан Сагындыкович тұлғасындағы "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Бейсханов Дастан Серикулы тұлғасындағы "Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-13 № 139/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 070340007228
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 329671
Басшысы Танекенов Баглан Сагындикович

Өнім беруші:
"Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177
БСН/ЖСН 040740001327
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ918560000006331097
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 747 807 2522
Директоры Бейсханов Дастан Серикулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-15 18:26:51
Танекенов Баглан Сагындыкович
"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

2021-12-15 18:56:29
Бейсханов Дастан Серикулы
"Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5896824-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»						
44446687-ОК1	"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»	Жұмыс	1	69 145 030.08	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай	Алматы облысы, Ескелді ауданы, Өрқұсақ а. (1)	0	65 687 778.58

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44446687-ОК1	"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Ескелді ауданының Өрқұсақ ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»	Жұмыс	1	69 145 030.08	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 3,5 ай	Алматы облысы, Ескелді ауданы, Өрқұсақ а. (1)	0	3 457 251.50

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 139/21 от 2021-08-13

Алматинская область №1 2021-12-15

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Танекенов Баглан Сагындыкович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бейсханов Дастан Серикулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 139/21 от 2021-08-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 070340007228
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 329671
Руководитель Танекенов Баглан Сагындыкович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest"
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740001327
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000006331097
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 747 807 2522
Директор Бейсханов Дастан Серикулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-12-15 18:26:51
Танекенов Баглан Сагындыкович
"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

2021-12-15 18:56:29
Бейсханов Дастан Серикулы
"Алматы Production Construction & Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5896824-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»						
44446687-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»	Работа	1	69 145 030.08	3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства	3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства	Алматинская область, Ескельдинский район, с.Оркусак (1)	0	65 687 778.58
44446687-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»	Работа	1	69 145 030.08	3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства	3,5 месяцев со дня получения уведомления о начале строительства	Алматинская область, Ескельдинский район, с.Оркусак (1)	0	3 457 251.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14107919

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14107919

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.