Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **договор № 44 от 03.04.2018 г., доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 11.12.2018 г., доп.соглашение №2 от 06.02.2019 г.**

АКТ № 15
выполненных работ
за июнь 2019 г.

по объекту: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	369 599 998,88
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	343 435 656,99
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	327 716 089,99
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	364 555 529,99
7	Сумма выполненных работ за июнь 2019 г.	21 119 873
8	Удержание аванса	0,00
9	Удержание резерва 5%	1 055 993,65
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	20 063 879
в т.ч. НДС 12%		2 149 701

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
131040028622

990840000716

Заказчик ГУ "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область,, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, дом № 26
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 44 от 03.04.2018г. доп.согл №1 от 27.11.2018г.,№2 от 11.12.2018г., №2 от 06.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	06.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в г.Абай			работа	1	21 119 873,00	21 119 873,00	2 262 843,54
				Итого	1	x	21 119 873,00	2 262 843,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Жолдыбаев С.Н.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2019

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

Заказчик — ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"

Договор — *№44 от 03.04.2018 г., доп. соглашение №1 от 27.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 11.12.2018 г., доп.соглашение №2 от 06.02.2019 г.*

Наименование объекта - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса наи 320 зрительских мест в г.Абай**

АКТ № 13
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы								
		Внутренние отделочные работы								
1	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит** м2	70,6	950,11	93,88	67077,58	6628,20	39186,54	1,02	72,36
				856,22	44,92	60449,38	3171,45	54,8	0,05	3,77
		Накладные расходы -		*555,05*		*39187,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,41*		*8501,00*				
		Сметная стоимость				*114765,00*				
2	22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими** м2	70,6	2045,33	--	144400,30	--	6122,57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,72*		*6123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,56*		*12042,00*				
		Сметная стоимость				*162565,00*				
3	11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство** м2 площади	30,32	7068,03	367,02	214302,72	11127,95	41229,71	1,77	53,67
				1427,68	210,02	43287,32	6367,80	62,1	0,25	7,45
		Накладные расходы -		*1359,82*		*41230,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,23*		*20443,00*				
		Сметная стоимость				*275975,00*				

5496.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов/прослойка толщ. 20мм/								
		м2	129,91	2982,60	50,09	387469,97	6507,37	86259,65	1,06	137,70
				823,85	22,89	107026,77	2974,09	60,9	0,03	3,82
		Накладные расходы -		*664,00*		*86260,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,73*		*37898,00*				
		Сметная стоимость				*511628,00*				
5	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву								
		м2 окрашиваемой поверхности	119,2	380,61	2,26	45368,13	269,82	27646,73	0,47	55,67
				376,68	1,09	44900,52	130,18	54,8	0,00	0,15
		Накладные расходы -		*231,94*		*27647,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,00*		*5841,00*				
		Сметная стоимость				*78856,00*				
6	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство								
		м2 покрытия	22	364,26	23,26	8013,67	511,79	5117,12	0,43	9,48
				330,58	11,49	7272,69	252,79	60,9	0,01	0,31
		Накладные расходы -		*232,60*		*5117,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,75*		*1050,00*				
		Сметная стоимость				*14181,00*				
7	21-070509-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм								
		м2	22,594	1382,88	--	31244,79	--	1324,78	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,63*		*1325,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,32*		*2606,00*				
		Сметная стоимость				*35175,00*				
8	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
		м2 покрытия	22	570,29	13,98	12546,33	307,54	4567,35	0,38	8,40
				282,02	6,93	6204,34	152,39	60,9	0,01	0,19
		Накладные расходы -		*207,61*		*4567,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,23*		*1369,00*				
		Сметная стоимость				*18483,00*				
9	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77								
		м2	22	2688,95	--	59156,90	--	2508,25	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,01*		*2508,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,24*		*4933,00*				
		Сметная стоимость				*66598,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,44	2533,68	116,87	3648,50	168,29	979,18	1,11	1,60
		м2 проемов		864,35	54,16	1244,66	77,99	59,8	0,07	0,10
		Накладные расходы -		*679,98*		*979,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,09*		*370,00*				
		Сметная стоимость				*4998,00*				
11	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,44	28049,07	--	40390,66	--	1712,56	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,28*		*1713,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,07*		*3368,00*				
		Сметная стоимость				*45471,00*				
12	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	0,3	759,52	3,27	227,86	0,98	39,97	0,21	0,06
		п/м		160,50	1,59	48,15	0,48	59,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*133,24*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,42*		*21,00*				
		Сметная стоимость				*289,00*				
13	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	13,5	8112,57	144,98	109519,73	1957,25	22328,95	2,91	39,32
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2206,14	66,44	29782,85	896,99	55,3	0,08	1,05
		Накладные расходы -		*1654,00*		*22329,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,33*		*10548,00*				
		Сметная стоимость				*142397,00*				
14	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	13,5	49967,28	--	674558,28	--	28601,27	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2118,61*		*28601,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4166,87*		*56253,00*				
		Сметная стоимость				*759412,00*				
15	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	37	4346,04	--	160803,48	--	6818,07	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*6818,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*13410,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*181031,00*				378,27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1958728,89**	**27479,19**			**16,83**
			Тенге			**300216,68**	**14024,16**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1123367,13**				
		Материалы -	Тенге			**520478,62**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**314240,84**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**275192,65**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239023,36**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**108991,24**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1471381,74**				**395,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314240,84**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**835361,76**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**835361,76**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**35419,34**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69662,49**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**940443,59**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2411825,32**				**395,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314240,84**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ								
16	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** м3	**59,675**	**889,66**	**787,12**	**53090,30**	**46971,25**	**11394,71**	**0,14**	**8,59**
				102,54	**141,23**	**6119,05**	**8427,82**	**60,3**	**0,14**	**8,10**
		Накладные расходы -		***190,95***		***11395,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,45***		***5159,00***				
		Сметная стоимость				***69644,00***				
17	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40–70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	**1194**	**733,57**	**158,36**	**875877,57**	**189083,23**	**90490,40**	**0,03**	**39,40**
				23,94	**47,15**	**28585,76**	**56294,89**	**60,3**	**0,04**	**52,97**
		Накладные расходы -		***75,79***		***90490,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,75***		***77309,00***				
		Сметная стоимость				***1043677,00***				
18	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщ. 20см** м2	**1194**	**2756,32**	**--**	**3291042,92**	**--**	**139540,22**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**60,3**	**0,04**	**52,97**
		Накладные расходы -		***116,87***		***139540,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***229,85***		***274447,00***				
		Сметная стоимость				***3705030,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3** м2	1194	1118,75	78,80	1335785,75	94088,46	101094,47	0,05	54,09
				36,97	22,26	44145,71	26582,06	60,3	0,02	24,01
		Накладные расходы -		*84,67*		*101094,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,27*		*114950,00*				
		Сметная стоимость				*1551831,00*				
20	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=3 к объему до толщины 3см	**Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя** м2	1194	-1002,97	--	-1197551,58	--	-50776,19	--	--
				--	--	--	--	60,3	-0,02	-24,01
		Накладные расходы -		*42,53*		*50776,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,64*		*99866,00*				
		Сметная стоимость				*-1046909,00*				
21	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	1194	1111,26	66,34	1326840,82	79211,13	91747,96	0,03	40,12
				28,73	18,56	34306,45	22155,16	60,3	0,02	20,02
		Накладные расходы -		*76,84*		*91748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,05*		*113487,00*				
		Сметная стоимость				*1532076,00*				
22	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 50мм** м2	2388	127,37	0,02	304154,39	38,25	13011,67	0,00	0,21
				0,08	--	183,78	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,45*		*13012,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,63*		*25373,00*				
		Сметная стоимость				*342539,00*				
23	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	1194	1247,75	66,49	1489818,66	79388,28	98703,30	0,03	40,12
				28,73	18,62	34306,45	22226,87	60,3	0,02	20,09
		Накладные расходы -		*82,67*		*98703,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,43*		*127082,00*				
		Сметная стоимость				*1715604,00*				
24	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий** м	571	1391,00	19,91	794261,31	11371,24	224461,53	0,70	398,56
				524,23	7,34	299333,00	4190,39	60,3	0,01	3,71
		Накладные расходы -		*393,10*		*224462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,73*		*81498,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6				
		Сметная стоимость				*1100221,00*				
25	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** м3	24,553	29582,37	--	726335,93	--	30796,64	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1254,29*		*30797,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2466,93*		*60571,00*				
		Сметная стоимость				*817703,00*				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 2								
26	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** м3	82,8	889,66	787,12	73663,62	65173,35	15810,34	0,14	11,92
				102,54	141,23	8490,27	11693,73	60,3	0,14	11,24
		Накладные расходы -		*190,95*		*15810,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,45*		*7158,00*				
		Сметная стоимость				*96632,00*				
27	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком** м2	828	304,91	27,93	252468,93	23130,08	159548,49	0,38	315,47
				276,41	9,58	228868,88	7929,67	60,3	0,01	8,11
		Накладные расходы -		*192,69*		*159548,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,81*		*32961,00*				
		Сметная стоимость				*444979,00*				
28	21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91** м2	828	2197,72	--	1819712,16	--	77155,80	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,18*		*77156,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,27*		*151749,00*				
		Сметная стоимость				*2048617,00*				
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(поребрика)** м	280	1391,00	19,91	389480,15	5576,09	110068,70	0,70	195,44
				524,23	7,34	146783,26	2054,83	60,3	0,01	1,82
		Накладные расходы -		*393,10*		*110069,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,73*		*39964,00*				
		Сметная стоимость				*539513,00*				
30	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** м3	3,64	29582,37	--	107679,83	--	4565,62	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1254,29*		*4566,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2466,93*		*8980,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*121225,00*				1103,92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11642660,74**	**594031,36**			179,03
			Тенге			**831122,60**	**161555,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**13781096,37**				**1282,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**992678,04**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА								
31	**ТПРАЙС лист ТОО "Экспериментальный завод" 2016г**	**Скамья**	**15**	**15294,39**	**--**	**229415,80**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*648,48*		*9727,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,43*		*19131,00*				
		Сметная стоимость				*258274,00*				
32	**ТПРАЙС лист ТОО "Экспериментальный завод" 2016г**	**Урна**	**11**	**6624,84**	**--**	**72873,26**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*280,89*		*3090,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,46*		*6077,00*				
		Сметная стоимость				*82040,00*				
33	**ТПРАЙС лист ТОО "Ивис" 2016г**	**Евроконтейнер на колесах**	**2**	**93750,00**	**--**	**187500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3975,00*		*7950,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7818,00*		*15636,00*				
		Сметная стоимость				*211086,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**489789,06**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**551400,60**				
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
34	**11-470104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**77**	**1458,48**	**51,01**	**112302,69**	**3927,86**	**56805,91**	**1,63**	**125,66**
			яма	**1130,85**	**18,81**	**87075,10**	**1448,59**	**56,4**	**0,02**	**1,69**
		Накладные расходы -		*737,74*		*56806,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,70*		*13529,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*182637,00*				
35	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	77	898,80	91,11	69207,88	7015,69	35761,49	0,82	63,22
		шт		702,06	23,09	54058,75	1777,82	56,4	0,03	2,08
		Накладные расходы -		*464,43*		*35761,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,06*		*8398,00*				
		Сметная стоимость				*113367,00*				
36	ТПРАЙС	**Береза 3КС h 1-1,2 м**	25	5357,14	--	133928,57	--	5678,57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,14*		*5679,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,74*		*11169,00*				
		Сметная стоимость				*150776,00*				
37	ТПРАЙС	**Тополь пирамидный h 1-1,5 м**	52	5357,14	--	278571,43	--	11811,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,14*		*11811,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,74*		*23231,00*				
		Сметная стоимость				*313613,00*				
38	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Естественный отпад 10%**	7,7	898,80	91,11	6920,79	701,57	3576,15	0,82	6,32
		шт		702,06	23,09	5405,88	177,78	56,4	0,03	0,21
		Накладные расходы -		*464,43*		*3576,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,06*		*840,00*				
		Сметная стоимость				*11337,00*				
39	11-470106-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте**	53	172,67	34,78	9151,59	1843,36	5084,31	0,20	10,55
		яма		137,89	12,83	7308,23	679,83	56,4	0,02	0,80
		Накладные расходы -		*95,93*		*5084,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*1139,00*				
		Сметная стоимость				*15375,00*				
40	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	53	170,32	37,12	9026,71	1967,36	4795,08	0,17	8,80
		шт		132,20	9,41	7006,55	498,54	56,4	0,01	0,58
		Накладные расходы -		*90,47*		*4795,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*1106,00*				
		Сметная стоимость				*14928,00*				
41	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Естественный отпад 10%**	5,3	898,80	91,11	4763,66	482,90	2461,51	0,82	4,35
		шт		702,06	23,09	3720,93	122,37	56,4	0,03	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						9				
		Накладные расходы -		*464,43*		*2462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,06*		*578,00*				
		Сметная стоимость				*7803,00*				
42	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	**Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины** м3	14,44	1177,09	809,89	16997,22	11694,84	5345,42	0,49	7,08
				339,53	205,23	4902,82	2963,54	56,4	0,24	3,47
		Накладные расходы -		*370,18*		*5345,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,78*		*1787,00*				
		Сметная стоимость				*24130,00*				
43	11-470113-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см** м2	5	501,60	--	2507,98	--	1580,81	0,75	3,74
				501,60	--	2507,98	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*316,16*		*1581,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,42*		*327,00*				
		Сметная стоимость				*4416,00*				
44	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см** м2	5	446,52	--	2232,61	--	1063,42	0,47	2,33
				329,56	--	1647,79	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*212,68*		*1063,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,74*		*264,00*				
		Сметная стоимость				*3560,00*				
45	ТПРАЙС	**Цветы** 1000шт.	1,3	59821,43	--	77767,86	--	3297,36	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2536,43*		*3297,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4988,63*		*6485,00*				
		Сметная стоимость				*87550,00*				
46	11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2** м2	5	1335,69	277,05	6678,44	1385,25	3444,84	1,35	6,75
				1005,35	70,21	5026,76	351,03	56,4	0,08	0,41
		Накладные расходы -		*688,97*		*3445,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,97*		*810,00*				
		Сметная стоимость				*10933,00*				
47	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританскиеи обыкновенные. Посев вручную** м2	2918,7	161,00	92,46	469908,57	269870,79	127788,60	0,05	153,23
				39,43	23,43	115083,17	68386,78	56,4	0,03	79,97
		Накладные расходы -		*43,78*		*127789,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,38*		*47816,00*				
		Сметная стоимость				*645513,00*				392,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1199966,00	298889,63			89,35
			Тенге			293743,95	76406,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1199966,00				
		Материалы -	Тенге			117064,54				
		Всего заработная плата -	Тенге				370150,23			
		Местные материалы -	Тенге			490267,86				
		Накладные расходы -	Тенге			268494,91				
		Сметная прибыль -	Тенге			117476,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1585937,76				481,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				370150,23			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1585937,76				481,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				370150,23			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети связи								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	45	208,71	91,09	9391,86	4099,25	2727,98	0,10	4,50
		м		85,51	30,53	3848,09	1373,89	42,8	0,04	1,70
		Накладные расходы -		*60,62*		*2728,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,55*		*970,00*				
		Сметная стоимость				*13089,00*				
49	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,24	151634,69	35546,88	36392,32	8531,25	11797,58	114,00	27,36
		км		86345,88	9423,53	20723,01	2261,65	42,8	11,02	2,64
		Накладные расходы -		*49156,57*		*11798,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16063,30*		*3855,00*				
		Сметная стоимость				*52045,00*				
50	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10**	0,285	219260,58	--	62489,27	--	2649,54	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9296,65*		*2650,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18284,58*		*5211,00*				
		Сметная стоимость				*70350,00*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
51	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75**	0,075	27656,43	--	2074,23	--	87,95	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,63*		*88,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,33*		*173,00*				
		Сметная стоимость				*2335,00*				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 , кабеля**	**60,138**	**187,97**	**177,57**	**11303,94**	**10678,87**	**3374,51**	**0,02**	**0,90**
		м3		**10,39**	**67,75**	**625,06**	**4074,52**	**59,1**	**0,07**	**4,14**
		Накладные расходы -		***56,11***		***3375,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,53***		***1174,00***				
		Сметная стоимость				***15853,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**121651,61**	**23309,38**			**32,76**
			Тенге			**25196,16**	**7710,06**			**8,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**153672,30**				**41,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32906,22**			**1906,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**15412796,28**	**943709,55**			**293,70**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1450279,39**	**259695,94**			
			Тенге			**18483932,36**				**2200,69**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1709975,33**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с временными		***1,5 %***	***277258,99***	***18 761 191***				
		Итого с зимними удорожаниями		***2,64 %***	***495295,45***	***19 256 486***				
		Итого в текущих ценах 2018 г. к=2405/2269		***1,123***		***21 625 034***				
		Итого с НДС		***12 %***	***2595004,053***	***24 220 038***				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,872				***21 119 873***				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ *Аскаров А.Е.*

Эксперт тех.надзора директор ТОО "Стройтехнология _____ *Данильченко В.А.*

Генподрядчик гл.инженер ТОО "Агропромремстрой" _____ *Жармаганбетов Б.Е.*