«Утверждаю»
Председатель комиссии
Начальник Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской облсти
_____Салагаев С.

АКТ
приемки выполненных работ первого этапа по объекту: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» (1 этап)

«10» сентября 2012г Алматинской область

Комиссия в составе:
Исабеков Б.С. – заместитель председателя комиссии, первый заместитель Акима Кербулакского района
Члены комиссии
Сопбеков М.К. – Начальник районного отдела жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района
Омралиев М.Х. –Начальник районного отдела строительства.
Акбасов Б.И. – гл.специалист районного отдела по ЧС И ГО.
Кибаев А. – главный специалист областного управления по ЧС и ГО.
Болсанбеков Н. – экспорт ТОО «Управление капитального строительства» - технический надзор
Сарсебаев Т. –директор ТОО «СПК-Туран» – авторский надзор
Байменов Ж.Е. – директор ТОО «Баймен» - подрядчик

Установила:

Генеральным подрядчиком ТОО «Баймен» представлены к приемке по объекту «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» согласно дефектному акту и проектно-сметной документаций.

1. Произвели осмотр выполненного объекта: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области»
2. Выполнение требований технических нормативов подтверждаются.

Приемочная комиссии решила:

Предъявленные работы на укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области принять к приемке.

Члены приемочной комиссии:

Исабеков Б.С. _____

Сопбеков М.К. _____

Омралиев М.Х. _____

Акбасов Б.И. _____

Кибаев А. _____

Технадзор
Болсанбеков Н. _____

Авторский надзор
Сарсебаев Т. _____

Подрядчик
Байменов Ж.Е. _____