Справка КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		164	01.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО	**50 168 719**	**31 413 122**							**3 769 575**	**35 182 697**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Садуов К. Г.**
Руководитель КГУ «Отдел образования Акжарского района»
КГУ «Управление образования акимата СКО»
БИН 130140010797

ПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ **Бухонин Р. В.**
аттестат № KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.
аттестат № KZ34VJE00042556 от 20.11.2018г.
аттестат № KZ02VJE00061562 от 22.01.2021г.

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,

БИН 130140010797, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 13а, тел 87154622029

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Стройка: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с. Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области -2 этап

Объект: Общестроительные работы

Договор подряда №164 от 1 июня 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 27 июля 2021 года
за июль 2021 года

На Общестроительные работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 4 Полы									
			4.1 Тип 1									
1	7	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	1290,15	102,49	110308	8763	40395	44893	167617
						715,21	14,05	61150	1201	–	12416	
2	8	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	698,09	50,71	59687	4336	18455	27059	93686
						431,53	8,02	36896	686	–	6940	
3	9	2110-0402-9901	Гидроизол К=2,000;	м2	171	280		47880		47880	–	51710
						–		–		–	3830	
4	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	85,5	780,17	34,05	66705	2911	32535	23510	97432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						365,6	16,3	31259	1394	–	7217	
		4.2 Тип 2										
5	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	222	780,17	34,06	173198	7561	84476	61042	252979
						365,59	16,3	81161	3619	–	18739	
		4.3 Тип 3										
6	14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	27,9	780,14	34,05	21766	950	10616	7672	31793
						365,59	16,31	10200	455	–	2355	
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
7	33	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-1793	874,71	5,67	-1568355	-10166	-535354	-820793	-2580280
						570,46	1,76	-1022835	-3156	–	-191132	
8	34	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	800	469,64	3,52	375712	2816	107864	213088	635904
						331,29	1,66	265032	1328	–	47104	
		5.2 Стены										
9	36	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2613,25	729,46	5,67	1906261	14817	760534	908407	3039841
						432,76	1,76	1130910	4599	–	225173	
10	40	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150	5016,46	23,39	752469	3509	352900	318187	1156308
						2640,4	11,16	396060	1674	–	85652	
		5.3 Откосы										
11	42	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80	м2 оштукатури	400,2	1258,83	35,85	503784	14346	144405	285890	852848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			%	ваемой поверхности		862,15	30,81	345033	12330	–	63174	
12	43	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400,2	729,46 / 432,76	5,67 / 1,76	291930 / 173191	2270 / 704	116469 / –	139116 / 34484	465530
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация										
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
13	1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	86	1481,22 / 1283,44	14,23 / 0,09	127385 / 110376	1224 / 8	15785 / –	79476 / 16549	223410
14	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1684,6 / 1385,4	17 / 0,2	16846 / 13854	170 / 2	2822 / –	9976 / 2146	28968
15	3	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	10	2905,2 / 1510	587,1 / 153,6	29052 / 15100	5871 / 1536	8081 / –	16303 / 3628	48983
16	10	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	392 / –		7056 / –		7056 / –	– / 564	7620
17	11	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	410 / –		10660 / –		10660 / –	– / 853	11513
18	12	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	488 / –		488 / –		488 / –	– / 39	527
19	13	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	330 / –		16830 / –		16830 / –	– / 1346	18176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	14	2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	435 / –		14355 / –		14355 / –	– / 1148	15503
21	15	2302-0301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	277 / –		831 / –		831 / –	– / 66	897
22	16	2302-0301-0208	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	771 / –		4626 / –		4626 / –	– / 370	4996
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3										
23	35	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	53	1304,02 / 1283,43	14,25 / 0,09	69113 / 68022	755 / 5	336 / –	48979 / 9447	127539
24	36	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,958;	м	50,774	120 / –		6093 / –		6093 / –	– / 487	6580
25	37	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	392 / –		10192 / –		10192 / –	– / 815	11007
26	38	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	330 / –		7920 / –		7920 / –	– / 634	8554

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

		Раздел 1 Демонтажные работы										
27	1	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка в подсобных помещения спортзала НР = 72 %	м2	6	398 / 258,67	139,33 / 70,17	2388 / 1552	836 / 421	– / –	1421 / 305	4114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	2	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	4	1640,25	190,25	6561	761	–	4414	11853
						1450	82,5	5800	330	–	878	
29	3	1213-0103-0401	Облицовка из стен из декорпанели. Разборка в холле НР = 72 %	м2 облицовки	120	81,76	5,23	9811	627	–	6824	17966
						76,53	2,45	9184	294	–	1331	
30	4	1207-0101-0201	Полы сцены. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	8	306,13	17,5	2449	140	–	1714	4496
						288,63	8,88	2309	71	–	333	
31	5	1207-0101-0102	Сцена. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	8	65,88	–	527	–	–	379	978
						65,88	–	527	–	–	72	
32	6	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	18	398,06	139,39	7165	2509	–	4262	12341
						258,67	70,22	4656	1264	–	914	
33	7	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	8,76	323,97	–	2838	–	–	2043	5271
						323,97	–	2838	–	–	390	
34	8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	1894,4	112,4	9472	562	–	6591	17348
						1782	48,8	8910	244	–	1285	
35	10	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	140	105,52	5,22	14773	731	–	10358	27141
						100,3	2,46	14042	344	–	2010	
		Раздел 4 Полы										
		1 этаж										
36	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	259,8	5596,23	2081,69	1453901	540823	1208	814339	2449699
						3509,89	843,56	911870	219157	–	181459	
37	12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	358,524	1923		689442		689442	–	744597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГОСТ 23735-2014 К=1,380;			–		–		–	55155	
38	13	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	43,3	8231,55	1948,94	356426	84389	66968	167764	566125
						4736	645,2	205069	27937	–	41935	
39	14	1111-0101-0401	Гидроизоляция прокладная рулонными материалами насухо. Устройство первого слоя (рубероид) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхн.	866	1016,73	31,15	880486	26975	234141	454711	1442013
						715,21	14,06	619370	12173	–	106816	
40	15	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (100мм) НР = 72 %	м2 стяжки	866	1031,65	34,12	893408	29549	456486	303474	1292633
						470,41	16,3	407373	14119	–	95751	
41	16	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	866	2270,29	92,56	1966067	80153	1822183	72781	2201956
						73,59	43,13	63731	37354	–	163108	
42	17	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетка 150х150, Вр-3мм) НР = 72 %	т	0,62352	16217,6	1685,59	10112	1051	20	6818	18284
						14499,94	688,03	9041	429	–	1354	
43	18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62352	336490		209808		209808	–	226593
						–		–		–	16785	
44	19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм) НР = 72 %	м2 стяжки	866	780,17	34,05	675631	29491	329535	238121	986852
						365,59	16,3	316605	14119	–	73100	
45	20	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	866	420,65	23,14	364286	20039	328595	17994	412862
						18,07	10,78	15652	9339	–	30582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-3 этажи										
46	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (60мм) НР = 72 %	м2 стяжки	1731	780,17	34,05	1350474	58941	658697	475957	1972545
						365,59	16,3	632836	28215	–	146114	
47	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	1731	822,43	27,4	1423626	47429	1313621	48420	1589810
						36,15	2,7	62576	4674	–	117764	
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
48	30	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	3475,15	1786,12	27,77	6207027	96508	1986811	3024060	9969574
						1186,63	21,98	4123708	76376	–	738487	
		5.2 Стены										
49	31	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 20 мм (Ротбанд) НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	563,14	1993,64	23,18	1122695	13054	550049	405805	1650780
						993,7	7,15	559592	4026	–	122280	
50	32	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 72 %	м уголка	1100	399,11	0,75	439023	821	40091	286847	783940
						361,92	0,26	398111	287	–	58070	
		Раздел 7 Прочие ремонтные работы										
51	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородо к	12	3096,25	33,67	37155	404	21113	11369	52406
						1303,17	12,67	15638	152	–	3882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	16	3419,5 / 1376,88	37,38 / 13,81	54712 / 22030	598 / 221	32084 / –	16021 / 5659	76392
53	37	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	1,442	10836 / –		15626 / –		15626 / –	– / 1250	16876
54	38	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Зашивка проема в плите покрытия спортзала НР = 72 %	м2 потолка	2	2438 / 1268,5	17 / 6	4876 / 2537	34 / 12	2305 / –	1835 / 537	7248
55	39	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекц.	12,5	1161,6 / 845,28	5,84 / 2,8	14520 / 10566	73 / 35	3881 / –	7633 / 1772	23925
56	40	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка постаментов под чаши "Генуя" НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,1	29535,24 / 4910,95	2943,33 / 613,33	62024 / 10313	6181 / 1288	45530 / –	8353 / 5630	76007

Всего по акту	**31 442 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 151 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 102 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 095 444
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	7 763 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 329 052
Всего	**31 442 266**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					377 307				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					770 034				
			Всего					**32 589 607**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**651 792**				
			Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**33 241 399**				
			Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,05)					**34 903 469**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9					-3 490 347				
			Итого в текущих ценах					**31 413 122**				
			НДС (12 %)					3 769 575				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**35 182 697**				

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Акжарского района»
КГУ «Управление образования акимата СКО»
БИН 130140010797

_____ **Садуов К. Г.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Бухонин Р. В.**
аттестат № KZ39VJE00043506 от 28.12.2018г.
аттестат № KZ34VJE00042556 от 20.11.2018г.
аттестат № KZ02VJE00061562 от 22.01.2021г.

Авторский надзор
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

_____ **Жауханов Ф.Б.**