#ID14097089 №060240010563/210080/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-12 № 80 қосымша келісім

Шымкент қ. №80/1 2021-12-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Рабаев Абилсейт Байсейтович тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Избасаров Алмас Ермекович тұлғасындағы "Авангард-ОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-12 № 80 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 47 275 935.36 (қырық жеті миллион екі жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз отыз бес теңге 36 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 11 820 000 (он бір миллион сегіз жүз жиырма мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-53
Басшысы Рабаев Абилсейт Байсейтович

2021-12-15 16:04:17
Рабаев Абилсейт Байсейтович
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Авангард-ОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон 8, 10, 9
БСН/ЖСН 050140009977
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ2996516F0008221800
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87252449475
Директор Избасаров Алмас Ермекович

2021-12-17 17:04:08
Избасаров Алмас Ермекович
"Авангард-ОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард-ОК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5310924-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласындағы "Қалалық перзентхана" ШЖҚ МКК аумағында 200 төсек-орынға арналған перзенхана корпусынына ЖСҚ әзірлеу						
39697136-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Шымкент қаласындағы "Қалалық перзентхана" ШЖҚ МКК аумағында 200 төсек-орынға арналған перзенхана корпусынына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	59 095 935.36	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	0	47 275 935.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39697136-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Шымкент қаласындағы "Қалалық перзентхана" ШЖҚ МКҚ аумағында 200 төсек-орынға арналған перзенхана корпусынына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	59 095 935.36	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	0	11 820 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID14097089 №060240010563/210080/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 80 от 2021-04-12

г.Шымкент №80/1 2021-12-17

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард-ОК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Избасаров Алмас Ермекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 80 от 2021-04-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 47 275 935.36 (сорок семь миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять тенге 36 тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 11 820 000 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства города
Шымкент"
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ ,
Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-53
Руководитель Рабаев Абилсейт
Байсейтович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Авангард-ОК"
Южно-Казахстанская область,
г.Шымкент, Микрорайон 8, 10, 9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140009977
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2996516F0008221800
АО "ForteBank"
Тел.: 87252449475
Директор Избасаров Алмас Ермекович

2021-12-15 16:04:17
Рабаев Абилсейт
Байсейтович
"Шымкент
қаласының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства города
Шымкент"

2021-12-17 17:04:08
Избасаров Алмас
Ермекович
"Авангард-ОК"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Авангард-ОК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5310924-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство корпуса родильного домана 200 койко-мест на территории ГКП на ПХВ "Городского родильного дома" в городе Шымкент						
39697136-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД на строительство корпуса родильного домана 200 койко-мест на территории ГКП на ПХВ "Городского родильного дома" в городе Шымкент	Работа	1	59 095 935.36	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район (1)	0	47 275 935.36
39697136-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД на строительство корпуса родильного домана 200 койко-мест на территории ГКП на ПХВ "Городского родильного дома" в городе Шымкент	Работа	1	59 095 935.36	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район (1)	0	11 820 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID14097089 №060240010563/210080/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14097089

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14097089

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.