МКК Тлендиева
бл. К, Е, Н, Д

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «03» декабря 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Лютов В. ГУ «Управление строительства города Астаны» начальник
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Ахметов Ж. ТОО «Управляющая компания «Сарыарқа -Өркен»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Газезов Ж.М. ТОО «Мейір-М»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Максимов В.П. ТОО «Астанапроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

ГУ «Департамент по ЧС по г.Астана»
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Жилой комплекс Лот № Б-8В (блоки 7К, 7Ж, 7Е, 7Д) (Без благоустройства и наружных инженерных сетей)

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Сарыарка, южнее пр. Тлендиева, вдоль ручья Сарыбулак ул. С409, д. 41

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

№37-365п от «27» апреля 2011г.

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
№ХҚМЖ-713 от 11.12.2013

ГАСК . .

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Мейір-М»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Астанапроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП «Госэкспертиза» №01-0202/13 о 17.04.2013

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2013

окончание работ 2014

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: 37-365п от 27.04.2011, ГАСК № ХҚМЖ-713 от 11.12.2013

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной

провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			9716,3
Число этажей			9
Общий строительный объем			37708
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир общая	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:				125	6729,1	3912,2
однокомнатных				37	1348,2	680,0
двухкомнатных				37	1902,3	1017,9
трехкомнатных				51	3478,6	2214,3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 9 эт. здания, стены кирпич, облицовка штукатурка _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 973 805 325 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Жилой комплекс по южнее пр. Тлендиева, вдоль ручья Сарыбулак ул. С409, д. 41 Лот № Б-8В (блоки 7К, 7Ж, 7Е, 7Д) (Без благоустройства и наружных инженерных сетей)
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

30.12.2014г

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Лютов В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Ахметов Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Газезов Ж.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Максимов В.П.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдау
туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Астана қаласы 2014 жылғы «03» желтоқсан
(объекті орналасқан орын)

Астана қаласы Әкімінің
20 12жылғы 13 ақпандағы № 120-3
2012жылғы 03 сәуір №120-7
2012 жылғы 13 қыркүйек №120-15 **шешімдерімен**
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы:

Комиссия төрағасы:
С.М. Хорошун - Астана қаласы әкімінің бірінші орынбасары.
(аты-жөні, лауазымы)

Төраға орынбасары – Қ.Ә. Бисембаев – "Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Астана қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті" ММ директорының міндетін атқарушы
(аты-жөні, лауазымы)

Комиссияның мүшелері – өкілдері:

Тапсырыс беруші: В. Лютов «Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ бастығы
(аты-жөні, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым: Ж. Ахметов «Сарыарқа -Өркен» басқарушы компания ЖШС
(аты-жөні, лауазымы)

Бас мердігер: Ж.М. Газезов «Мейір-М» ЖШС директоры
(аты-жөні, лауазымы)

Бас жобалаушы: В.П. Максимов «Астанапроект» ЖШС директоры
(аты-жөні, лауазымы)

Мемсанэпидемқадағалау
комитеті департаменті: С.С. Бейсенова бастық
(аты-жөні, лауазымы)

ТЖ жөніндегі департаменті: М.Қ. Ыскаков бастық

БЕКІТТІ:

1.Тапсырысшымен (бас мердігермен бірлесіп: «Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)

Пайдалануға **ұсынылған объекті:** Тұрғын үй кешені № Б-8В лот (7К, 7Ж, 7Е, 7Д блоктары) (Сыртқы инженерлік тораптар және аббаттандырусыз)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі(жаңа құрылыс,кеңейту,қайта жаңарту,техникалық жарақтандыру)

Мекен-жай бойынша: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыбұлақ арнасы бойындағы Н.Тілендиев даңғылынан оңтүстікке қарай С408 көшесі, 41 үй

(объектінің атауы, оның орналасқан жері не мекен-жайы)

2. Құрылыс жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулы, өкім) негізінде:

2011 жылғы "27" сәуір №37-365к

Астана қаласының әкімдігі

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсатқа сәйкес:

2013 ж. 11.12. №ХҚМЖ-713

МСҚБ

3. Құрылыс бас мердігермен: «Мейір-М» ЖШС

(ұйымның атауы)

жүзеге асырылды

орындаған(жұмыстың түрлері)**және қосалқы ұйымдармен**

(жұмыстың түрлері)

4. Құрылысты салуға жобалық (жобалау-сметалық) құжаттама бас жобалаушымен әзірленген: «Астанапроект» ЖШС

орындаған: жобалық құжаттама

(жобалау ұйымдарының атауы)

және қосалқы жобалау ұйымдарымен

(құжаттаманың бөлімін және тарауын орындаған ұйымның атауы)

5. Жобалау үшін бастапқы деректер берілді:

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректер тақырыбы)

6. Құрылыс жүзеге асырылған жоба

(жобаның нөмірі, серия нөмірі типтік жобалар бойынша)

7. Жобалау (жобалау-смета) құжаттары бектілді: «Мемсараптама» РМК 2013ж. 17.04. №01-0202/13

(жалпы объектінің жобалау-смета құжаттарын бекіткен ұйымның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарының жүзеге асырылған мерзімі:

жұмыстың басталуы 2013 ж

(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы 2014 ж.

(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша

нақты мерзімі 12 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылған құжаттар: 37-365к от 27.04.2011, 2013 ж. 11.12. №ХҚМЖ-713

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға ұсынылған объектінің келесі негізгі көрсеткіштері бар:

Қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік ауданы, ұзындығы, сыйымдылығы, өткізу қабілетінің көлемі, өткізу қабілеттігі, жұмыс орнының саны және т.б. (мақсатты өнімге немесе қызмет көрсетудің негізгі түрлеріне бірлік өлшемі бойынша (тұрғын үйлерден өзге) барлық объектілер бойынша толтырылады).

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанды есепке ала отырып)	оның ішінде, іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанды есепке ала отырып)	оның ішінде, іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы алаңы	м				
Ғимараттың ауқымы	куб.м				

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылығын игеру нормаларына сәйкес жобамен қарас-тырылған көлемде өнімді (қызмет көрсету) шығару (көлемін көрсетумен өнімді шығарудың бастапқы дерегі).

Пайдаланып қабылдауға ұсынылған тұрғын үй мына көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштері	Өлшеу бірілігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы көлемі	ш.м.		9716,3
Қабаттардың саны	қабат		9
Жалпы құрылыс көлемі	куб.м.		37708
Оның ішінде жер асты бөлігінде	ш.м.		
Қосып салынған, қосып-жалғап салынған орын-жайлар, күзетшілер орын-жайы, техникалық орын-жайлар.	ш.м.		

Көрсеткіш-тер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер көлемі ш.м.		Жалпы пәтерлер саны	Пәтерлердің көлемі ш.м.	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы тұрғын	тұрғын
пәтерлер-дің барлығы Соның ішінде:				125	6729,1	3912,2
1-бөлмелі				37	1348,2	680,0
2-бөлмелі				37	1902,3	1017,9
3-бөлмелі				51	3478,6	2214,3

11. Объектінің технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімдері мына деректермен сипатталады: 9 қабатты ғимарат, қабырғасы кірпіш, қабырғасы сырлау

(негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде кешенді жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін қабылдау актісіне (осы актінің қосымшасында көрсетілген актілердің тізімі келтірілген) сәйкес көлемде жобада қарастырылған жабдық орнатылды.

13. Еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны және жобамен қарастырылған шараларды қорғау (орындалу туралы мәліметтер).

14. Суық және ыстық сумен, кәріздік, жылумен, газбен, электрмен және байланыспен қамтамасыз ететін ішкі және сыртқы коммуникациялар объектінің қалыпты пайдалануын және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылдануын қамтамасыз етеді. Қалалық пайдалану ұйымдары тізімінің анықтамасы акітінің қосымшасында көрсетілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға кіретін долдарға жоғарғы төсем бетін орнату жұмыстары. Жаяу жүргіншілер жолы, шаруашылық, ойын және спорт алаңшалары, сондай-ақ ғимарат қас беттерінің элементтерін әрлеу орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшеу бірлігі	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны. Барлығы: _____тг. салынған, оның ішінде қосып салынған жабтықтар мен құралдар_____тг

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны: 973 805 325 тг.; оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары_____тг., жабдықтардың, құралдардың және мүліктің құны_____я____тг.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысудың негізінде прогрессивтік шешімдердің бағасы көрсетілді:
технологиялық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жобалауды және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда).

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛДЫ Сарыбұлақ арнасы бойындағы Н.Тілендиев даңғылынан оңтүстікке қарай С408 көшесі, 41 үй мекен-жайында орналасқан тұрғын үй кешені № Б-8В лот (7К, 7Ж, 7Е, 7Д блоктары) (Сыртқы инженерлік тораптар және аббаттандырусыз)_____
(объектінің (кешеннің) атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С.М. Хорошун**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары_____ **Қ.Ә. Бисембаев**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелері:

_____ **В. Лютов**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **Ж. Ахметов**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **Ж.М. Газезов**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **В.П. Максимов**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **С.С. Бейсенова**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **М.Қ. Ысқақов**
(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы 2014 жылғы «29» қазан (октября)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная) ГУ «Управление строительства города Астаны»- Е.К. Айтуганов

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2014 жылғы «27» қазан (октября) № 414 **шешіммен** (решением) **в составе:**

Төраға – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика): ГУ «Управление строительства города Астаны»-заместитель руководителя. Е.К. Айтуганов

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (членов комиссии – представителей):

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

В.П. Максимов «Астанапроект» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

Ж.М. Газезов «Мейір-М» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

В.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамен

(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі «Астана қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті РММ

(РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»

Агенства РК по защите прав потребителей)

С.С. Бейсенова басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Еңбек пен қамту басқармасы» ММ

(ГУ «Управление занятости по городу Астана»)

Л.Е. Абуева басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» ҚБ

(ОО «Центр независимая жизнь «ДОС»)

Д.И. Ердильдинова директор

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Пайдаланушы ұйым (эксплуатационная организация):
Ж. Ахметов Управляющая компания «Сарыарқа-Өркен» басқарушы компания ЖШС (ТОО)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
(Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора)
«Сарыарқа» ауданының әкімдігі
(Акимат района «Сарыарка»)
Е.К. Булекпаев әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

"Астана Су арнасы" МКК («ГКП «Астана «Су Арнасы)
В.М. Досаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Теплотранзит» АҚ (АО «Астана-Теплотранзит»)
А.К. Жумабаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астанателеком» МТО (ГЦТ «Астанателеком»)
Е.Б. Куанышбеков . директор

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛА):
Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) : «Мейір-М» ЖШС (ТОО)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта): Сарыбұлақ арнасы бойындағы Н.Тілендиев даңғылынан оңтүстікке қарай тұрғын үй кешендерінің құрылысы № Б-8В лот (7К, 7Ж, 7Е, 7Д блоктары) (Сыртқы инженерлік тораптар және аббаттандырусыз)
(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль ручья Сарыбулак Лот № Б-8В (блоки 7К, 7Ж, 7Е, 7Д) (Без благоустройства и наружных инженерных сетей)
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды _____
(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации)_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген (Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями):
_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жоба мен орындалды (строительство осуществлялось по проекту): инд
«Астанапроект» ЖШС (ТОО)
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): «Мемсараптама» РМК (РГП) 2013 ж. 17.04. №01-0202/13
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған
(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):
жұмыстың басталуы (начало работ) 2013
(айы, жылы)
(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы (окончание работ) 2014
(айы, жылы)
(месяц, год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: (рабочей комиссии представлена следующая документация): 2011ж. 27.04. №37-365п, 2013ж. 11.12. №ХҚМЖ-713
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)
(перечень документов или номер приложения к акту)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар (объект имеет следующие показатели):
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными):
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің__ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):
жоба бойынша (по проекту)_____ бірлік (единиц;)
нақты (фактически)_____ бірлік (единиц;)

11. Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамас ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)
(орындалған туралы мәліметтер)
(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген
(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**
Барлығы (всего) 973 805 325 тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ)_____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря):_____ тен

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Сарыбұлақ арнасы бойындағы Н.Тілендиев даңғылынан оңтүстікке қарай тұрғын үй кешендерінің құрылысы № Б-8В лот (7К, 7Ж, 7Е, 7Д блоктары) (Сыртқы инженерлік тораптар және аббаттандырусыз)
(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль ручья Сарыбулак Лот № Б-8В (блоки 7К, 7Ж, 7Е, 7Д) (Без благоустройства и наружных инженерных сетей)
(объектінің атауы)(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии):

Е.К. Айтуганов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.П. Максимов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Ж.М. Газезов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Е.К. Булекпаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.М. Досаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ердильдинова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Л.Е. Абуева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Жумабаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Е.Б. Куанышбеков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)