Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор №11/АК от 17.03.2011г.
доп.соглашение №1 от 06.04.2011г.

Приложение 3

АКТ
Приемки выполненных работ за май месяц 2011 г.
Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей поселка поселка Кызылжар в г.Шымкент .1-очередь

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	7461,18	27,84	26,18	207682	195333,692	261720	0,01	74,6118
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	230,76	262,72	--	60624	--	279606	1,85	426,906
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в рунтах 1 группы	м3	2330,2	122,18	--	284703	--	1313093	0,89	2073,878
4	С143008-92	Песок природный	м3	1176,03	1200	--	1411231	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	3469,19	6,48	6,48	22478	22480,3512	28893	--	--

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3469,19	21,55	4,52	74747	15680,7388	233905	0,11	381,6109
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 05м3	м3	1958,87	32,53	30,98	63724	60685,7926	81734	0,01	19,5887
8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающим вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1	т	3009,81	29,07	--	87495	--	71423	0,12	361,1772
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм	км	0,5145	77790,42	36133,62	40024	18590,7475	140078	247	127,0815
10	С130804-212 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ -2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 135мм/160мм/	м	519,66	1440	--	748305	--	--	--	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.75мм, 100мм	км	1,32	58601,95	25695,31	77532	33917,8092	279360	194	256,08
12	С130804-209 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ -2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 92,8мм/110мм/	м	1262,02	688	--	868272	--	--	--	--
13	С130804-209 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ -2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 63,1мм/75мм/	м	74,24	324	--	24053	--	--	--	--
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50мм, 20мм	км	5,92	47514,93	5363,13	281140	31749,7296	1078936	173	1024,16

15	С130804-205 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ -2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 42,2мм/50мм/	м	593,89	143	--	84927	--	--	--	--
16	С130804-119 Изм.доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dв 20мм	10м	538,22	579	--	311627	--	--	--	--
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	1540,01	27,84	26,18	42866	40317,4618	54020	0,01	15,4001
18	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	47,63	262,72	--	12513	--	57711	1,85	88,1155
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	1453,46	6,48	6,48	9418	9418,4208	12105	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,63	134,1	--	6387	--	29458	0,97	46,2011
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1453,46	21,55	4,52	31316	6569,6392	97997	0,11	159,8806
22	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 05м3	м3	114,07	32,53	30,98	3711	3533,8886	4759	0,01	1,1407
23	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающим вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1	т	199,62	29,07	--	5802,9534	--	4737	0,12	23,9544
24	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.500мм	км	0,441	272629,88	172616,2	120232	76123,7222	320273	575	253,575

25	С130804-222 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ -2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 42,2мм /500мм	м	445,42	14200	--	6324964	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:					**11 205 770**		**1 065 725**		
		С накладными расходами					1 065 725				
		Итого:					12 271 495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					736 266				
		Итого:					13 007 761				
		Временные здания и сооружения 1,2%					195 116				
		Итого:					13 202 877				
		Зимние удорожание 0.91%					120 146				
		Затраты на выслугу лет 1%					132 029				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					52 812				
		Итого:					13 507 864				
		СК=1,95097					25 760 847				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					515 217				
		Итого по смете:					26 276 064				
		Итого м понижающим коэффициентом К=0.963882					26 171 187				
		НДС 12%					3 140 542				
		Всего к оплате:					**29 311 730**				

"Заказчик"

Зам. начальника ГУ "Отдел ЖКХ, ИП и АД г.Шымкент":

_____ Е.Куралбаев

Сдал

Директор ТОО "Сарыагаш Аман"

_____ А.Жиенбекова

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "КСО Бірлік:

_____ А.Абишев