Приложение 1
К приказу министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республик Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
Приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2020 г.

Заказчик: **РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», в лице Акционерного общества «Национальная компания ҚазАвтоЖол» Карагандинский областной филиал, 100017, Карагандинская область, город Караганды, улица Ерубаева, 50 А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **«24» ноября 2020г. Генеральный подрядчик – ТОО «Даулет-Дорстрой», Директор Чернышев Владимир Васильевич, город Алматы, Жетысуйский район, улица Панфилова, дом 14, кв. 15, Субподрядчик ТОО «Караганды жолдары», председатель Правления Мухажанов Ардак Балтабекович, 100019, город Караганды, улица Пригоды строение 55/3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«30» ноября 2020 г. ТОО «ZS Engineering», Эксперт технического надзора Басарыгин Виктор Викторович, аттестат № KZ71VJE00017155 от 29.04.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«30» ноября 2020г. ТОО «Каздорпроект» г.Алматы, ГСЛ № 000131 от 21.11.2019 г. заместитель Генерального директора – Хиль Александр Витальевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильной дороги "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" участок

Караганда-Темиртау" км 1444-1457,4 Транспортные развязки №3 "АО Дорстройматериалы", № 4 "Пришахтинск", участки ПК 138+80- ПК145+60 и ПК144+07-ПК150+80, II (нормальный)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Карагандинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

- Договор №21-05-20/27 от 14 декабря 2016 года «О закупках работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильной дороги «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок «Караганда-Темиртау» км 1444-1457,4 Транспортные развязки № 3 АО «Дорстройматериалы», № 4 «Пришахтинск», участки ПК138+80-ПК145+60 и ПК144+07-ПК150+80;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 06.04.2017 г., 03.01.2018 г., 02.11.2018 г., 13.03.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Каздорпроект» г.Алматы 018-КДП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, № 89 от 03.10.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяца**
фактически, месяц: **33 месяца**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические Показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автомобильной дороги		I-б		I-б	
Мощность (протяженность дороги)	км	6,2		6,2	
Путепровод на ПК131+53,85	м	90,304		90,304	
Путепровод на ПК138+32	м	153,95/51		153,95/51	
Средняя ширина проезжей части					
ТР №3 съезд правый №1	м	5		5	
ТР №3 съезд правый №2	м	5		5	
ТР №3 съезд левый №3	м	7,5/11,25/5		7,5/11,25/5	
ТР №3 съезд левый №4	м	7,5		7,5	
ТР №3 съезд левый №5	м	5		5	
ТР №4 съезд левый №1	м	5		5	
ТР №4 съезд правый №2	м	7,5		7,5	
ТР №4 съезд правый №3	м	5		5	
ПК138+80-145+60, ПК144+07-150+80	м	18,5		18,5	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сооружение путепроводов

Устройство монолитного фундамента, цоколя

Монтаж монолитных, железобетонных стоек опор

Бетонирование подферменных площадок, упоров
Бетонирование монолитных железобетонных шкафных стенок, открылков
Монолитныйжелезобетон ригелей опор
Монтаж балок пролетного строения
Устройство монолитный накладной плиты
Бетонирование бордюра под барьерное ограждение
Устройство деформационных швов
Устройство гидроизоляции оклеечной из материалы «Техноэластмост С»
Устройство защитного слоя из монолитного бетона толщ. 4 см
Устройство сборных железобетонных переходных плит
Устройство укрепления откосов монолитным бетоном
Устройство водоотводных сооружений с проезжей части и лотков в откосах насыпи
Земляные работы
Устройство подстилающего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 толщ.21см
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 толщ.16см
Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным неорганическим вяжущим, толщиной 20см
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси, Н=0,10м
Устройство слоя покрытия из ЩМА-20, Н=0,05м
Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью С5 толщ.15см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего **2 078 338,48375 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **_____ тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **_ - тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 812 007,30372 тысяч тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **_____** ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **_ - *тысяч тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильной дороги "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" участок Караганда-Темиртау" км 1444-1457,4 Транспортные развязки №3 "АО Дорстройматериалы", № 4 "Пришахтинск", участки ПК 138+80- ПК145+60 и ПК144+07-ПК150+80** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Директор
Карагандинского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Айдос С.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор филиала
РГП «Национальный центр качества
дорожных активов» по Карагандинской области **Бидайбеков А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор
Заместитель Генерального директора
ТОО «Каздорпроект» г. Алматы **Хиль А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Технический надзор
Директор ТОО «ZS ENGINEERING» **Белау Д.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Даулет-Дорстрой» **Чернышев В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П*

Подрядчик (субподрядчик)
Председатель Правления
ТОО «Караганды жолдары» **Мухажанов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П*

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» апреля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Даулет-Дорстрой» 050016 г.Алматы, Жетысуйский р-н ул.Панфилова д.14, кв.15**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Чернышева Владимира Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильной дороги «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок «Караганда-Темиртау» км 1444-1457,4 Транспортные развязки №3 «АО Дорстройматериалы», № 4 «Пришахтинск», участки ПК 138+80- ПК145+60 и ПК144+07-ПК150+80 общая протяженность 6,2 км**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», в лице Акционерного общества «Национальная компания ҚазАвтоЖол» Карагандинский областной филиал, Директор Айдос Серік Әдиханұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),

государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Караганды жолдары»**
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Заключение № 01-0460/16 от 07 октября 2016 г., выдано РГП «Госэкспертиза», Генпроектировщик ТОО «Каздорпроект» г. Алматы**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, № 89 от 03.10.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автомобильной дороги		I-б		I-б	
Мощность (протяженность дороги)	км	6,2		6,2	
Путепровод на ПК131+53,85	м	90,304		90,304	
Путепровод на ПК138+32	м	153,95/51		153,95/51	
Средняя ширина проезжей части					
ТР №3 съезд правый №1	м	5		5	
ТР №3 съезд правый №2	м	5		5	

ТР №3 съезд левый №3	м	7,5/11,25/5		7,5/11,25/5	
ТР №3 съезд левый №4	м	7,5		7,5	
ТР №3 съезд левый №5	м	5		5	
ТР №4 съезд левый №1	м	5		5	
ТР №4 съезд правый №2	м	7,5		7,5	
ТР №4 съезд правый №3	м	5		5	
ПК138+80-145+60, ПК144+07-150+80	м	18,5		18,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Разборка дорожной одежды
- Земляные работы
- Подстилающий слой из ЩГПС С-4 (Н=21 см)
- Нижний слой основания из ЩГПС С-4 (Н=16 см)
- Верхний слой основания из ЩПЦС (Н=20 см)
- Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси (Н=10 см)
- Верхний слой покрытия из ЩМА-20 (Н=5 см)
- Укрепление обочин ЩГПС С5 (Н=15см)

Путепровод
- Балка
- Накладная плита
- Гидроизоляция Техноэластмост С
- Защитный слой
- Асфальтобетон мелкозернистый
- Асфальтобетон щебеночно-мастичный ЩМА-20

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены «Охрана труда и техники безопасности в строительстве», СНиП РК 1.03-05-2001

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 года**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяца**

фактически, месяц: **« 33 » месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Проектом исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) не предусмотрена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

НЕТ
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____М.П.

12. Проектом шумоизоляция здания не предусмотрена;

13. Проектом обеспечение доступа для маломобильных групп населения не предусмотрена;_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильной дороги «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок «Караганда-Темиртау» км 1444-1457,4 Транспортные развязки №3 «АО Дорстройматериалы», № 4 «Пришахтинск», участки ПК 138+80-ПК145+60 и ПК144+07-ПК150+80**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»
Чернышев Владимир Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик)

Председатель Правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.