Форма №3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «НурТурсын»

Наименование строительства: **«Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по улицам Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака»**

Договор №118 от 25 апреля 2012 года

СПРАВКА

О стоимости выполненых работ за май 2012 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС 13%	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	25 364 960		7 840 482		3 043 795	**28 408 755**
В том числе за месяц		25 364 960	7 840 482		3 043 795	**28 408 755**
Погашение аванса						**8 522 626**
Удержание 5% сог.договора						**1 420 438**
Итого к оплате						**18 465 691**

ЗАКАЗЧИК:

Зам начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

_____ Б.Сагындыкова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «НурТурсын»

_____ Т.Турсынмуратов

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»**

Договор **№ 118 от 25 апреля 2012г.**

Наименование строительства: Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» В г. Тараз по улицам Сыздыкова,Тыныштбаева 46, Уездная,Балуан Шолака.

А К Т N 1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 01-04-01.Котельная Рабочая.								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	96,00	48,37	4,36	4644	419	0,29	28
					44,01	0,68	4225	65	0,01	0
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	96,00	24,15	2,64	2318	253	0,15	15
					21,51	0,45	2065	43	0,00	0
3.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	96,00	43,95	2,35	4219	226	0,27	26
					41,60	0,41	3994	39	0,00	0
4.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	96,00	11,24	1,59	1079	153	0,07	6
					9,65	0,27	926	26	0,00	0
5.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
6.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	15,05	74,90	6,81	1127	102	0,46	7
					68,09	1,08	1025	16	0,01	0
7.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	2,52	123,25	6,63	311	17	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,62	1,04	294	3	0,01	0
8.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	320,85	30,15	1604	151	1,96	10
					290,70	2,90	1454	15	0,19	1
9.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,37	59,88	6,55	860	94	0,36	5
					53,33	1,04	766	15	0,01	0
10.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	52,30	4899,14	1880,99	256225	98376	21,24	1111
					3018,15	538,09	157849	28142	2,91	152
11.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	19,80	3714,23	2438,48	73542	48282	7,78	154
					1275,75	950,21	25260	18814	5,22	103
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	24,50	116,63	10,56	2857	259	0,70	17
					106,07	1,67	2599	41	0,01	0
13.	Е0111-15-1	Разборка бетонных покрытий толщ. 30 мм	м2	36,40	63,00	14,76	2293	537	0,42	15
					48,24	5,54	1756	202	0,03	1
14.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	145,60	2,22	0,67	324	98	0,01	2
					1,55	0,25	226	36	0,00	0
15.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,50	488,52	--	1221	--	3,73	9
					488,52	--	1221	--	--	--
16.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	88,70	26,17	24,95	2321	2213	0,01	1
					1,22	9,58	108	850	0,04	3
17.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	88,70	9,85	9,85	873	873	--	--
					--	2,69	--	239	0,01	1
18.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	266,10	8,28	8,28	2203	2203	--	--
					--	2,26	--	603	0,01	2
19.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	163,72	27,10	--	4437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	163,72	108,20	108,20	17715	17715	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	21,64	--	3543	0,45	74
21.	Е0124-2-1 А1.0,6)	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,24	125946,21	46381,71	30227	11132	254,40	61
					76050,00	17015,25	18252	4084	53,02	13
22.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,13	127422,92	46655,79	15928	5832	428,00	54
					76950,00	16999,50	9619	2125	88,32	11
23.	Е0124-2-3 А1.0,6)	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,23	131437,14	47716,89	29573	10736	264,00	59
					79650,00	17008,50	17921	3827	53,02	12
24.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,01	90449,24	31489,34	904	315	296,40	3
					54675,00	10221,30	547	102	53,09	1
25.	Е0116-10-4	Разборка трубопроводов Д70мм	м	74,00	555,78	12,48	41128	924	0,44	32
					78,30	4,67	5794	346	0,02	2
26.	Е0116-10-2	Разборка трубопроводов Д50мм	м	26,00	68,68	8,47	1786	220	0,33	9
					60,21	3,17	1565	83	0,02	0
27.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек Д80мм	компл	8,00	733,31	384,33	5866	3075	1,66	13
					301,05	92,61	2408	741	0,38	3
28.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек Д50мм	компл	6,00	455,17	233,77	2731	1403	1,04	6
					190,35	55,89	1142	335	0,23	1
		Итого по разделу: Смета 01-04-01.Котельная Рабочая.								509180
		Раздел: Смета 06-03-01. Теплоснабжение от котельной Рабочая								
29.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	850,00	24,62	23,73	20925	20168	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья			0,89	7,19	757	6110	0,03	23
30.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	85,00	220,97	--	18782	--	1,56	132
					220,97	--	18782	--	--	--
31.	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	57,00	37,55	35,51	2140	2024	0,01	1
					2,04	10,94	116	623	0,04	2
32.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	99,75	76,60	--	7641	--	0,32	32
					15,32	--	1528	--	--	--
33.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	57,00	3,05	2,66	174	152	0,00	0
					0,39	0,93	22	53	0,00	0
34.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	88,00	122,18	--	10752	--	0,89	78
					122,18	--	10752	--	--	--
35.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	790,00	6,01	6,01	4747	4747	--	--
					--	1,64	--	1298	0,01	4
36.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	385,30	289,15	289,15	111408	111408	--	--
					--	186,62	--	71903	0,86	331
		Итого по разделу: Смета 06-03-01. Теплоснабжение от котельной Рабочая								176569
		Раздел: Смета 06-04-01. Общестроительные работы								
37.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	88,70	9,85	9,85	873	873	--	--
					--	2,69	--	239	0,01	1
38.	Е0101-25-	Разработка грунта бульдозерами	м3	266,10	8,28	8,28	2203	2203	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	мощностью 96			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,26	--	603	0,01	2
39.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	48,70	26,17	24,95	1274	1215	0,01	0
					1,22	9,58	59	466	0,04	2
40.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	48,70	6,01	6,01	293	293	--	--
					--	1,64	--	80	0,01	0
41.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,70	21,55	4,52	1911	401	0,11	10
					17,03	--	1511	--	--	--
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,90	600,05	24,55	16141	660	0,26	7
					39,83	9,20	1071	247	0,04	1
43.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	5,40	8702,75	112,36	46995	607	6,34	34
					1021,50	42,44	5516	229	0,21	1
44.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,05	126994,77	680,89	6401	34	33,10	2
					5535,00	256,50	279	13	1,26	0
47.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	18,30	7489,10	311,32	137051	5697	2,82	52
					441,00	117,61	8070	2152	0,57	11
48.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	23,70	89,00	--	2109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,08	209,49	4,19	2112	42	0,38	4
					58,05	1,58	585	16	0,01	0
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,00	245,44	3,82	11781	183	0,21	10
					37,35	1,44	1793	69	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФК, ФМ3	м3	3,05	1817,75	95,97	5544	293	4,90	15
					771,75	36,25	2354	111	0,18	1
52.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	157,54	479,80	179,96	75587	28351	1,52	239
					249,75	47,76	39346	7524	0,31	49
		Итого по разделу: Смета 06-04-01. Общестроительные работы								314617
		Раздел: Каркас								
53.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,32	4549,09	2187,81	6004	2888	9,35	12
					1579,50	606,51	2085	801	2,34	3
54.	С11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,84	81800,00	--	68818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-88 2	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,33	68600,00	--	22375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,15	63800,00	--	9715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-17-12	Монтаж балок, прогонов и ригелей	т	3,30	6056,29	3026,65	19992	9991	16,29	54
					2956,64	708,48	9760	2339	2,46	8
58.	С11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,53	81800,00	--	43289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,01	63800,00 --	-- --	804 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,65	75600,00 --	-- --	49095 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	2,11	69700,00 --	-- --	147067 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,70	13699,95 9090,00	3857,37 1053,27	9595 6367	2702 738	56,50 3,81	40 3
63.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,11	59500,00 --	-- --	6462 --	-- --	-- --	-- --
64.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,09	63800,00 --	-- --	5876 --	-- --	-- --	-- --
65.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,15	69700,00 --	-- --	10678 --	-- --	-- --	-- --
66.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,35	59200,00 --	-- --	20513 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	СЦена	Трехслойная сэндвич-панель ТСП-Z-100-1000МВ	м2	157,54	3445,43	--	542793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	74,00	179,30	73,08	13268	5408	0,40	30
					66,60	19,75	4928	1461	0,11	8
69.	СЦена	Трехслойная сэндвич-панель ТСП-К-100-1000МВ	м2	74,00	3934,31	--	291139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								1267484
		Раздел: Смета 01-02-01. Котельная Промбаза								
70.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	46,66	20,76	0,19	969	9	0,14	7
					20,57	0,02	960	1	0,00	0
71.	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщ. 20 мм	м2	58,69	57,97	9,95	3402	584	0,41	24
					48,02	3,74	2819	220	0,02	1
72.	Е0111-11-2	Разборка цементных стяжек толщ. 20 мм	м2	315,42	1,25	0,67	394	211	0,01	2
					0,58	0,25	183	79	0,00	0
73.	Е0111-17-2	Разборка мозаичных покрытий	м2	52,57	263,38	23,26	13846	1223	1,81	95
					240,12	8,71	12623	458	0,05	3
74.	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	52,57	25,92	0,67	1363	35	0,18	9
					25,25	0,25	1328	13	0,00	0
75.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	6,12	116,63	10,56	714	65	0,70	4
					106,07	1,67	649	10	0,01	0
76.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,35	158,38	23,78	2114	317	0,91	12
					134,60	8,98	1797	120	0,04	1
77.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	20,52	270,90	23,78	5559	488	1,65	34
					247,12	8,98	5071	184	0,04	1
78.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	271,43	32,87	--	8922	--	0,23	62
					32,87	--	8922	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	58,69	25,70	--	1508	--	0,18	10
					25,70	--	1508	--	--	--
80.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	83,00	29,02	2,02	2409	168	0,17	14
					27,00	0,32	2241	27	0,00	0
81.	Е0158-20-1	Разборка стяжки	м2	83,00	66,78	11,34	5543	942	0,43	35
					55,44	1,78	4602	148	0,01	1
82.	Е0158-2-2	Разборка покрытий из листовой стали	м2	1295,00	17,19	2,02	22261	2616	0,10	136
					15,17	0,16	19645	207	0,00	4
83.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	180,00	32,87	--	5917	--	0,23	41
					32,87	--	5917	--	--	--
84.	Е0118-1-1	Демонтаж водогрейных котлов	1котел	2,00	3109,66	253,06	6219	506	25,41	51
					2856,60	94,50	5713	189	0,78	2
85.	Ц0115-80-1	Демонтаж циклона Д500	т	1,24	43566,04	24936,04	54065	30946	177,10	220
					18630,00	4826,25	23120	5989	27,99	35
86.	Ц0106-264-16	Демонтаж металлических дымоходов	т 168	1,00	38310,90	24090,00	38311	24090	132,25	132
					14220,90	4370,89	14221	4371	25,35	25
87.	Е0153-2-5	Разборка кладки сводов из кирпича	м3	0,75	2882,19	1309,66	2162	982	10,98	8
					1572,53	369,07	1179	277	2,02	2
88.	Е0118-13-4	Демонтаж насосов	1насос	2,00	5790,99	771,24	11582	1542	29,21	58
					5019,75	289,69	10040	579	1,41	3
89.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек Д100мм	шт	8,00	309,45	7,95	2476	64	1,91	15
					301,50	1,26	2412	10	0,01	0
90.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	35,00	165,84	1,99	5804	70	0,75	26
					163,85	0,32	5735	11	0,00	0
91.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	47,00	109,47	1,00	5145	47	0,49	23
					108,47	0,16	5098	8	0,00	0
92.	Ц0108-572	Демонтаж силового шкафа	шт	1,00	312,56	89,00	313	89	3,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4									
					223,56	20,25	224	20	0,12	0
93.	Ц0108-603 -1	Демонтаж ящика с пониж.трансформатором	шт	1,00	100,90	6,60	101	7	1,15	1
					94,30	1,15	94	1	0,01	0
94.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	8,00	9,32	0,23	75	2	0,06	1
					9,09	0,05	73	--	0,00	0
95.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3,00	8,42	--	25	--	0,06	0
					8,42	--	25	--	--	--
96.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	190,00	13,94	0,06	2649	11	0,10	18
					13,88	--	2637	--	0,00	0
97.	Ц0108-530 -1	Демонтаж пускателей магнитных	шт	2,00	190,19	8,95	380	18	2,30	5
					181,24	1,15	362	2	0,01	0
98.	Ц0108-411 -1	Демонтаж металлических рукавов	м	8,00	26,35	3,90	211	31	0,33	3
					22,45	0,25	180	2	0,00	0
99.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,00	408,11	169,61	4081	1696	1,55	16
					238,50	4,07	2385	41	0,01	0
100.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	33,44	27,10	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	33,44	108,20	108,20	3618	3618	--	--
					--	21,64	--	724	0,45	15
102.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	182,00	165,84	1,99	30183	362	0,75	136
					163,85	0,32	29821	58	0,00	0
103.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,08	75567,73	27829,03	6045	2226	254,40	20
					45630,00	10209,15	3650	817	53,02	4
104.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром	км	0,14	75567,73	27829,03	10428	3840	254,40	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ Д32мм			45630,00	10209,15	6297	1409	53,02	7
105.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,33	127422,92	46655,79	42050	15396	428,00	141
					76950,00	16999,50	25394	5610	88,32	29
106.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,14	90449,24	31489,34	12663	4409	296,40	41
					54675,00	10221,30	7655	1431	53,09	7
107.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек Д100мм	компл	2,00	790,46	398,96	1581	798	1,83	4
					334,80	93,96	670	188	0,39	1
108.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек Д80мм	компл	6,00	733,31	384,33	4400	2306	1,66	10
					301,05	92,61	1806	556	0,38	2
109.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек Д50мм	компл	8,00	455,17	233,77	3641	1870	1,04	8
					190,35	55,89	1523	447	0,23	2
110.	Е0107-61-1	Демонтаж каналов плит	м3	39,60	905,15	451,55	35844	17881	2,66	105
					453,60	156,39	17963	6193	0,60	24
111.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	99,00	152,80	--	15127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	99,00	140,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 01-02-01. Котельная Промбаза								388866
		Раздел: Смета 06-02-01.Ремонтно-строительные работы								
113.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,16	8460,96	325,60	9815	378	4,53	5
					706,39	111,83	819	130	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	58700,00	--	4344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	1,16	8012,16	325,60	9294	378	4,53	5
		под оборудование			706,39	111,83	819	130	0,44	1
117.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,00	48300,00	--	48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	1,28	8012,16	325,60	10256	417	4,53	6
		под оборудование			706,39	111,83	904	143	0,44	1
121.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,00	48300,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,60	253,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1069,52	8,62	0,02	9219	21	0,05	59
					8,60	--	9198	--	--	--
124.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4078,18	8,17	0,02	33319	82	0,05	215
					8,15	--	33237	--	--	--
125.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,16	59912,57	670,08	9518	106	332,35	53
					54596,25	253,12	8673	40	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	50600,00	--	8038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,97	11557,50	351,42	11222	341	64,97	63
					10453,50	132,19	10150	128	4,76	5
128.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,64	59200,00	--	37597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-88 1	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,29	87100,00	--	25314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	45800,00	--	2077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	83,00	163,65	19,92	13583	1654	0,28	23
					39,85	7,45	3307	618	0,04	3
132.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	830,00	5,45	0,18	4526	145	0,00	1
					0,13	0,06	105	52	0,00	0
133.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	83,00	647,13	5,68	53712	471	0,17	14
					29,76	2,14	2470	177	0,01	1
134.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	20,52	638,27	73,96	13097	1518	1,36	28
					228,22	26,45	4683	543	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	С11011-79 4	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	комплект	8,00	1560,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,21	7100,28	--	29861	--	4,21	18
					652,05	--	2742	--	--	--
137.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,57	215,02	12,44	11304	654	0,41	22
					60,03	4,67	3156	246	0,02	1
138.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	315,42	31,04	0,84	9791	264	0,01	2
					0,72	0,31	229	99	0,00	0
139.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	52,57	547,40	29,08	28777	1528	1,81	95
					300,15	10,89	15779	572	0,05	3
140.	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	52,57	80,24	0,84	4218	44	0,18	9
					31,57	0,31	1660	16	0,00	0
141.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,66	261,83	0,40	9075	14	0,27	9
					47,87	0,14	1659	5	0,00	0
142.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	58,69	450,49	4,92	26439	289	0,64	37
					117,43	1,86	6892	109	0,01	1
143.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,32	657,23	7,91	6783	82	2,06	21
					359,66	2,99	3712	31	0,01	0
144.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5,59	138,94	4,23	777	24	0,75	4
					134,55	0,90	752	5	0,06	0
145.		Итого по разделу: Смета 06-02-01.Ремонтно-строительные работы								447070
146.		Раздел: Смета 06-02-02. Технологическое оборудование								
147.	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на	котел	2,00	16345,69	3364,31	32691	6729	68,77	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/			11980,13	1260,00	23960	2520	6,15	12
148.	СЦена	Котел стальной водогрейный Р 400 кВТ	компл	2,00	383812,97	--	767626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 06-02-02. Технологическое оборудование								800317
		Раздел: Смета 01-03-01.Демонтажные работы. Уездная								
149.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	42,14	20,76	0,19	875	8	0,14	6
					20,57	0,02	867	1	0,00	0
150.	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщ. 20 мм	м2	42,14	57,97	9,95	2443	419	0,41	17
					48,02	3,74	2024	158	0,02	1
151.	Е0111-11-2	Разборка цементных стяжек толщ. 20 мм	м2	252,84	1,25	0,67	316	169	0,01	1
					0,58	0,25	147	63	0,00	0
152.	Е0111-17-2	Разборка мозаичных покрытий	м2	42,14	263,38	23,26	11099	980	1,81	76
					240,12	8,71	10119	367	0,05	2
153.	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	42,14	25,92	0,67	1092	28	0,18	7
					25,25	0,25	1064	11	0,00	0
154.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	5,25	158,38	23,78	831	125	0,91	5
					134,60	8,98	707	47	0,04	0
155.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	2,43	270,90	23,78	658	58	1,65	4
					247,12	8,98	601	22	0,04	0
156.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	139,24	32,87	--	4577	--	0,23	32
					32,87	--	4577	--	--	--
157.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	52,11	25,70	--	1339	--	0,18	9
					25,70	--	1339	--	--	--
158.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2	52,11	21,98	0,69	1145	36	0,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,29	0,11	1109	6	0,00	0
159.	Е0118-1-1	Демонтаж водогрейных котлов	1котел	2,00	3109,66	253,06	6219	506	25,41	51
					2856,60	94,50	5713	189	0,78	2
160.	Е0118-13-4	Демонтаж насосов центробежных	1насос	2,00	4981,99	616,99	9964	1234	25,40	51
					4365,00	231,75	8730	464	1,13	2
161.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	0,15	3714,23	2438,48	572	376	7,78	1
					1275,75	950,21	196	146	5,22	1
162.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	10,00	309,45	7,95	3094	80	1,91	19
					301,50	1,26	3015	13	0,01	0
163.	Е0116-15-2	Демонтаж клапанов Д50мм	1шт	4,00	204,86	29,43	819	118	1,69	7
					175,43	11,81	702	47	0,09	0
164.	Е0116-15-3	Демонтаж клапанов Д100мм	1шт	2,00	376,55	67,60	753	135	2,99	6
					308,95	25,31	618	51	0,20	0
165.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	30,00	165,84	1,99	4975	60	0,75	22
					163,85	0,32	4916	10	0,00	0
166.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	40,00	109,47	1,00	4379	40	0,49	20
					108,47	0,16	4339	6	0,00	0
167.	Ц0108-572-4	Демонтаж силового шкафа	шт	1,00	312,56	89,00	313	89	3,45	3
					223,56	20,25	224	20	0,12	0
168.	Ц0108-603-1	Демонтаж ящика с пониж.трансформатором	шт	1,00	100,90	6,60	101	7	1,15	1
					94,30	1,15	94	1	0,01	0
169.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	8,00	9,32	0,23	75	2	0,06	1
					9,09	0,05	73	--	0,00	0
170.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3,00	8,42	--	25	--	0,06	0
					8,42	--	25	--	--	--
171.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	190,00	13,94	0,06	2649	11	0,10	18
					13,88	--	2637	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	Ц0108-530 -1	Демонтаж пускателей магнитных	шт	2,00	190,19	8,95	380	18	2,30	5
					181,24	1,15	362	2	0,01	0
173.	Ц0108-411 -1	Демонтаж металлических рукавов	м	8,00	26,35	3,90	211	31	0,33	3
					22,45	0,25	180	2	0,00	0
174.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,36	75567,73	27829,03	27582	10158	254,40	93
					45630,00	10209,15	16655	3726	53,02	19
175.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,14	127422,92	46655,79	18349	6718	428,00	62
					76950,00	16999,50	11081	2448	88,32	13
176.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	км	0,28	90449,24	31489,34	24874	8660	296,40	82
					54675,00	10221,30	15036	2811	53,09	15
177.	Е0116-10-2	Разборка трубопроводов Д50 мм	м	216,00	68,68	8,47	14835	1830	0,33	72
					60,21	3,17	13005	686	0,02	3
178.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек Д100мм	компл	2,00	790,46	398,96	1581	798	1,83	4
					334,80	93,96	670	188	0,39	1
179.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек Д50мм	компл	18,00	455,17	233,77	8193	4208	1,04	19
					190,35	55,89	3426	1006	0,23	4
180.	Е0107-61-1	Демонтаж каналов плит	м3	39,60	905,15	451,55	35844	17881	2,66	105
					453,60	156,39	17963	6193	0,60	24
181.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,69	27,10	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1,69	108,20	108,20	183	183	--	--
					--	21,64	--	37	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смета 01-03-01.Демонтажные работы. Уездная								190392
		Раздел: Смета 06-03-01. Котельная Уездная.								
183.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	527,36	8,62 8,60	0,02 --	4546 4535	11 --	0,05 --	29 --
184.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	527,36	8,17 8,15	0,02 --	4309 4298	11 --	0,05 --	28 --
185.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	59912,57 54596,25	670,08 253,12	3089 2815	35 13	332,35 1,24	17 0
186.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2609 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	131,84	432,61 222,01	6,15 2,34	57035 29269	811 308	1,32 0,01	174 1
188.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,72	41200,00 --	-- --	29810 --	-- --	-- --	-- --
189.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,78	8884,07 1174,72	140,45 53,05	6930 916	110 41	7,29 0,26	6 0
190.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	1622 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,33	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	1818 605	952 257	10,75 2,92	4 1
192.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,31	69700,00 --	-- --	21677 --	-- --	-- --	-- --
193.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	48300,00	--	1078	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
194.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,25	5876,38	2525,02	1484	638	16,21	4
					2613,38	628,04	660	159	2,24	1
195.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,19	69700,00	--	13062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,07	63800,00	--	4153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0161-28-4	Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку	м2	10,13	606,43	0,55	6143	6	0,26	3
					48,96	0,09	496	1	0,00	0
198.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	10,13	432,61	6,15	4382	62	1,32	13
					222,01	2,34	2249	24	0,01	0
		Итого по разделу: Смета 06-03-01. Котельная Уездная.								163747
		Раздел: Смета 06-03-02. ТХ оборудование								
199.	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	котел	2,00	16121,18	3212,93	32242	6426	66,80	134
					11385,00	1203,75	22770	2407	5,87	12
200.	СЦена	Котел стальной водогрейный Р 630 кВТ	компл	2,00	819832,23	--	1639664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 06-03-02. ТХ оборудование								1671907
		Раздел: Смета 06-07-01. Теплоснабжение котельной Уездная								
201.	Е0101-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	1268,00	24,62	23,73	31215	30085	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья			-------- 0,89	-------- 7,19	-------- 1130	-------- 9114	-------- 0,03	-------- 34
202.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127,00	220,97 -------- 220,97	-- -------- --	28063 -------- 28063	-- -------- --	1,56 -------- --	198 -------- --
203.	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	83,00	37,55 -------- 2,04	35,51 -------- 10,94	3116 -------- 169	2947 -------- 908	0,01 -------- 0,04	1 -------- 3
204.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	145,25	76,60 -------- 15,32	-- -------- --	11126 -------- 2225	-- -------- --	0,32 -------- --	47 -------- --
205.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	83,00	3,05 -------- 0,39	2,66 -------- 0,93	253 -------- 32	221 -------- 77	0,00 -------- 0,00	0 -------- 0
206.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	118,00	122,18 -------- 122,18	-- -------- --	14417 -------- 14417	-- -------- --	0,89 -------- --	104 -------- --
207.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1175,00	6,01 -------- --	6,01 -------- 1,64	7061 -------- --	7061 -------- 1931	-- -------- 0,01	-- -------- 6
208.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	570,70	289,15 -------- --	289,15 -------- 186,62	165016 -------- --	165016 -------- 106501	-- -------- 0,86	-- -------- 490
209.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	19,18	600,05 -------- 39,83	24,55 -------- 9,20	11508 -------- 764	471 -------- 176	0,26 -------- 0,04	5 -------- 1
210.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	75,64	2135,70 -------- 1021,50	112,36 -------- 42,44	161553 -------- 77270	8499 -------- 3210	6,34 -------- 0,21	480 -------- 16
211.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,63	66000,00 --------	-- --------	41382 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,86	71100,00	--	61473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,69	62100,00	--	104752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	75,64	89,00	--	6732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	75,64	590,00	--	44630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	376,40	245,44	3,82	92384	1438	0,21	80
					37,35	1,44	14059	542	0,01	3
217.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	57,92	11780,50	990,15	682338	57350	10,40	602
					1644,75	374,04	95266	21665	1,83	106
218.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,28	69000,00	--	88131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	68800,00	--	11724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,33	62100,00	--	206830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-12 9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	1,44	63800,00	--	92157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	380,00	71,11	7,91	27021	3006	0,14	54
					36,00	2,99	13680	1136	0,01	6
		Итого по разделу: Смета 06-07-01.								1910336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Теплоснабжение котельной Уездная

ИТОГО:	7840482	882006	7862
	1240002	365058	1701

Накладные расходы :

На монтажные работы	49763
На общестроительные работы	2756383
На металломонтажные работы	78577
На сантехнические работы	199778
Всего накладных расходов:	3084501
Итого с накладными	10924983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	655499
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11580482
Итого с временными, 2,88 %	11913999
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	12021226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12069311
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12190004
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	24867608
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	497352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25364960
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3043795
Итого с НДС	**28408755**

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»**
Зам. начальника **Б.Сагындыкова**

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»** **директор** **Т.Турсынмуратов**

Технадзор **Д.Омаров**

Форма №3

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО «НурТурсын»

Наименование строительства: **«Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по улицам Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака»**

Договор №118 от 25 апреля 2012 года

СПРАВКА

О стоимости выполненых работ на 27 июня 2012 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС 13%	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	51 976 369		18 602 697		6 237 164	**58 213 533**
В том числе за месяц		26 611 409	10 762 215		3 193 369	**29 804 778**
Погашение аванса						**8 941 434**
Удержание 5% сог.договора						**1 490 239**
Итого к оплате						**19 373 105**

Сумма прописью: Девятнадцать милионов триста семьдесят три тысячи сто пять тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

_____ Б.Сагындыкова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «НурТурсын»

_____ Т.Турсынмуратов

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»**

Договор **№ 118 от 25 апреля 2012г.**

Наименование строительства: Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по улицам Сыздыкова,Тынышбаева 46, Уездная,Балуан Шолака.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 27 июня 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 06-04-01. Общестроительные работы								
1.	СЦена	Силикон бесцветный	шт	31,00	3280,35 / --	-- / --	101691 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	СЦена	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	7,00	402,11 / --	-- / --	2815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	СЦена	Уплотнитель кровельный сэндвич-панели ТСП-К-Ах1000	шт	20,00	74,07 / --	-- / --	1481 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	СЦена	Саморез 5,5х140 с оцинков.сверлом 12 мм	шт	500,00	38,09 / --	-- / --	19046 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СЦена	Саморез 5,5х285 с оцинков.сверлом 12 мм	шт	200,00	110,05 / --	-- / --	22010 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	СЦена	Фасонное изделие	шт	28,00	1244,42 / --	-- / --	34844 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из стального листа с покрытием полиэстер с защитной	м2	157,54	317,42 / 144,00	125,09 / 29,74	50006 / 22686	19706 / 4685	0,94 / 0,10	148 / 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленкой								
8.	СЦена	Стальной лист с покрытием полиэстер с защитной пленкой	м2	157,54	478,30 ---	-- ---	75351 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	336,45 138,83	95,80 28,90	1211 500	345 104	0,80 0,12	3 0
10.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,57	415,80 151,65	119,85 35,30	1484 541	428 126	0,90 0,14	3 0
11.	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	3,60	5960,00 ---	-- ---	21456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	4250,00 ---	-- ---	7140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00 ---	-- ---	7579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 ---	-- ---	2980 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00 ---	-- ---	2760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00 ---	-- ---	2532 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,20	427,50 185,83	19,32 6,39	513 223	23 8	1,11 0,03	1 0
18.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и	м2	1,20	8050,00 ---	-- ---	9660 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 мм								
334.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	46,64	68,74	7,38	3206	344	0,41	19
					61,20	2,79	2854	130	0,01	1
		Итого по разделу: Устройство камеры тип 2, УТ-1								1150595

ИТОГО:

	10762215	357001	4256
	706066	101583	511

Накладные расходы :

На монтажные работы	95100
На общестроительные работы	687206
На металломонтажные работы	36058
На сантехнические работы	132851
Всего накладных расходов:	951215
Итого с накладными	11713430

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	558220
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12271650
Итого с временными, 2,88 %	12555672
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	12646985
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12687569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12789028
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	26089617
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	521792
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26611409
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3193369
Итого с НДС	**29804778**

Принял: Сдал:

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Зам. начальника **Б.Сагындыкова**

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»** **Т.Турсынмуратов**

Технадзор **Д.Омаров**