Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Айком Ltd.» (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство двухцепной отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Л-Г-5 и Л-Г-6, питающей ГПП-4Г, до ПС «ХАБ-1-110/10 кВ» в г. Актау" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №107/21 от 30.08.2021 (наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за декабрь 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ЛОК 2-1-1 Конструкции железобетонные										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		92,24	224,95	210,45	20750	19412	0	5233	28062	
				м3 грунта		14,5	64,3	1338	5931		2079		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,7672	2688,84	0	7441	0	0	5357	13822	
				м3 грунта		2688,84	0	7441	0		1024		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,76	2240,7	0	12906	0	0	9293	23975	
				м3 грунта		2240,7	0	12906	0		1776		
4	4	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		17,2	302,93	289,09	5210	4972	2	1367	7104	
				м3 грунта		13,72	96,71	236	1663		526		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,516	2688,84	0	1387	0	0	999	2577	
				м3 грунта		2688,84	0	1387	0		191		
6	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/		0,516	302,93	289,09	156	149	0	41	213	
				м3 грунта		13,72	96,71	7	50		16		
7	7	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/		28,38	49		1391				1502	
				т							111		
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		83,3	42,04	42,04	3502	3502	0	941	4798	
				м3 грунта		0	15,69	0	1307		355		
9	9	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		83,3	20,26	20,26	1688	1688	0	454	2313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	7,56	0	630		171		
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		14,7	1064,66	0	15650	0	0	11268	29072	
				м3 грунта		1064,66	0	15650	0		2153		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		83,3	201,96	88,02	16823	7332	0	9668	28610	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	9491	3936		2119		
12	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		16,72	3178,66	1991,66	53147	33301	206	33818	93923	
				м3 основания		1174,7	1000,16	19641	16723		6957		
13	13	С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		19,228	3027		58203		58203		62859	Казахстан
				м3							4656		
14	14	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	/камень бутовый/ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		24,3	11878,73	1159,26	288653	28170	255815	13545	326374	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	4668	7874		24176		
15	15	Е11-330101-0402 Изм. и доп. вып. 14	Фундаменты плавающие под стальные опоры массой до 11 т. Установка		4	695752,45	193650,19	2783010	774601	362765	1533930	4662295	
				фундамент (для одной опоры)		411411	67942	1645644	271768		345355		
			Итого по разделу: 1. ЛОК 2-1-1 Конструкции железобетонные									5287499	
			Раздел: 2. ЛОК-1-2Наружные сети электроснабжения Э201020										
16	16	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		35,83	75669,81	34716,81	2711249	1243903	0	1501253	4549502	
				т		40953	11421,16	1467346	409220		337000		
17	17	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		4	5719	4117	22876	16468	0	12698	38420	
				котлован		1602	2366,24	6408	9465		2846		
18	18	Е11-330301-1104 Изм. и доп. вып. 4	Опоры железобетонные анкерные. Установка на наружных фундаментах с поля		4	62967,49	22797,94	251870	91192	1709	160054	444878	
				опора		39742,4	10274,56	158970	41098		32954		
19	19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	/ПА1-1/ Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,8	49686		39749		39749		42929	
				м3							3180		
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		172,956	165,09	3,6	28553	622	15737	8500	40017	
				м2		70,5	0,72	12194	125		2964		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,2	972,87	20,65	7005	149	4150	2541	10309	
				м2 поверхности		375,88	3,6	2706	26		764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	23	5719 1602	4117 2366,24	131537 36846	94691 54424	0	73016 16364	220917	
23	23	Е11-330301-1104 Изм. и доп. вып. 4	Опоры железобетонные анкерные. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	23	62967,49 39742,4	22797,94 10274,56	1448252 914075	524353 236315	9824	920312 189485	2558049	
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	231,8492	165,09 70,5	3,6 0,72	38275 16346	834 167	21095	11394 3974	53643	
25	25	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	5719 1602	4117 2366,24	11438 3204	8234 4732	0	6349 1423	19210	
26	26	Е11-330301-1104 Изм. и доп. вып. 4	Опоры железобетонные анкерные. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	62967,49 39742,4	22797,94 10274,56	125935 79485	45596 20549	854	80027 16477	222439	
27	27	С121-049999-9917	/ПА1-1/ Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	49686		19874		19874	1590	21464	
28	28	12106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,52383	497974		758828		758828	60706	819534	
29	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	86,5012	165,09 70,5	3,6 0,72	14280 6099	311 62	7870	4251 1483	20014	
30	30	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	32	1068,59 1009,69	52,56 0	34195 32310	1682 0	203	25848 4803	64846	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4176	236952		98951		98951	7916	106867	
32	32	Е11-330105-0203 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,25	461413,22 233045	228368,22 66068,72	115353 58261	57092 16517	0	59823 14014	189190	
33	33	Е11-330105-0207 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	2,585	1023612,7 485775	537837,7 155047,2	2646039 1255728	1390310 400797	0	1325220 317701	4288960	
34	34	С124-040201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1213		36390		36390	2911	39301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С124-040201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	5987		179610		179610	14369	193979	
36	36	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	651		19530		19530	1562	21092	
37	37	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	694		20820		20820	1666	22486	
38	38	С124-040201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1575		47250		47250	3780	51030	
39	39	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	525		15750		15750	1260	17010	
40	40	С124-040201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1199		35970		35970	2878	38848	
41	41	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1806		54180		54180	4334	58514	
42	42	С124-040204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	397		11910		11910	953	12863	
43	43	С124-040106-0117	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	60	4778		286680		286680	22934	309614	
44	44	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	2,585	64226,53 47700	16526,53 4986,08	166026 123305	42721 12889	0	108955 21998	296979	
45	45	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Оптический кабель в грозотросе емкостью до 12 оптических волокон OPGW10A41Z12	м	364,0534525	2049,11		745985		745985	59679	805663	
46	46	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Муфта соединительная с комплектом крепления к опоре EWMJ/ATT/S	компл	1	591964,29		591964		591964	47357	639321	
47	47	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Натяжное двойное устройство для OPGW-кабеля (A-11.001 FO) CO-01	компл	2	40982,14		81964		81964	6557	88521	
48	48	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Натяжное одинарное концевое устройство для OPGW-кабеля (A-11.002 FO) CO-02	компл	1	40982,14		40982		40982	3279	44261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Натяжное двойное устройство OPGW-кабеля для анкерно-угловых опор с соединительной муфтой (A-11 003 FO) CO-03	компл	1	40982,14		40982		40982	3279	44261	
50	50	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Шлейфовый зажим для крепления OPWG-кабеля на опоре (A-20.003 FO) SFO-CD-3	шт	45	5919,64		266384		266384	21311	287695	
51	51	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Кабельный аккумулирующий зажим для крепления OPWG-кабеля на опоре (A20.500 FO)	шт	8	24589,29		196714		196714	15737	212451	
52	52	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Гаситель вибрации AMG CO-10	шт	12	13660,71		163929		163929	13114	177043	
53	53	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1735		17350		17350	1388	18738	
54	54	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1226		6130		6130	490	6620	
55	55	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3860		19300		19300	1544	20844	
56	56	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2507		12535		12535	1003	13538	
57	57	С124-040201-0777	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1522		7610		7610	609	8219	
58	58	С124-040201-0406	Узлы крепления типа КТП-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	748		1496		1496	120	1616	
59	59	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	635		1270		1270	102	1372	
60	60	С124-040201-0224	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2379		4758		4758	381	5139	
			Итого по разделу: 2. ЛОК-1-2Наружные сети электроснабжения Э201020									17148206	
			Раздел: 3. ЛОК2-1-3 Переходной пункт 110кВ Э201030										
61	61	Е11-330208-0102	Линейная арматура. Установка вручную	комплект	8	7921,75 6990,48	703,56 396	63374 55924	5628 3168	1822	47273 8852	119499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	СПрайс-лист ООО "Серпуховский конденсаторный завод "КВАР"	Конденсатор связи СМПВ-110/V3-6,4-УХХЛ1	шт	4	397055,4		1588222		1588222	127058	1715279	
63	63	СПрайс-лист ООО "Уральский завод новых технологий"	Заградитель высокочастотный ВЗ-630-0,5 У1	шт	4	533358		2133432		2133432	170675	2304107	
64	64	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный надряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	52999,68 21600	22158,32 10484,51	317998 129600	132950 62907	55448	138605 36528	493131	
65	65	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Ограничитель перенапряжений 110кВ с изолирующим основанием PEXLIM R 108 XH123	компл	6	1445850		8675100		8675100	694008	9369108	
66	66	Ц13-080201-3512 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией надряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования	шт	12	369930,87 313200	46815,53 19508,48	4439170 3758400	561786 234102	118984	2874601 585102	7898873	
67	67	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Муфта кабельная концевая наружной установки на надряжение 110кВ OHVT-145C	шт	12	2776032		33312384		33312384	2664991	35977375	
68	68	Е11-330208-0102	Линейная арматура. Установка вручную	комплект	4	7921,75 6990,48	703,56 396	31687 27962	2814 1584	911	23637 4426	59750	
69	69	СПрайс-лист ООО "Уральский завод новых технологий"	Фильтр присоединения ФПО110-6,4/140-600	шт	4	105329,32		421317		421317	33705	455023	
70	70	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	4	15445,43 14135,1	1183,26 666	61782 56540	4733 2664	508	47364 8732	117877	
71	71	Е11-330208-0102	Линейная арматура. Установка вручную	комплект	2	7921,75 6990,48	703,56 396	15844 13981	1407 792	455	11818 2213	29875	
72	72	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Опора шинная с шинодержателем для крепления провода АС-240/32 ШО-220-УХЛ1	шт	2	1156680		2313360		2313360	185069	2498429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Хомут кабельный с крепежом ВКК-65/90	шт	120	86751		10410120		10410120	832810	11242930	
74	74	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Силиконовая прокладка ПСТ-80	шт	240	17350,02		4164004		4164004	333120	4497125	
75	75	Ц13-080206-0601 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	56	750,38 557,76	167,21 76,51	42021 31235	9364 4285	1423	25574 5408	73002	
76	76	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Короб электротехнический стальной, прямой КП-0,1/0,1-2 У1	шт	26	12145,29		315777		315777	25262	341040	
77	77	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Короб угловой с поворотом вниз КУН-0,1/0,1	шт	2	17350,02		34700		34700	2776	37476	
78	78	Ц13-080201-3411 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	30	505,77 220,28	282,85 100,51	15173 6608	8485 3015	79	6929 1768	23870	
79	79	С123-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30,6	1264		38678		38678	3094	41773	Казахстан
80	80	С124-040206-0806	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-240-8 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1665		33300		33300	2664	35964	
81	81	С124-040206-0111	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1027		6162		6162	493	6655	
82	82	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Зажим аппаратный штыревой для кабельной муфты 110кВ CD 82 50 100 C290	шт	6	43375,5		260253		260253	20820	281073	
83	83	Ц13-080201-1909 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	60	7400,64 7200	92,16 43,72	444038 432000	5530 2623	6509	312929 60557	817524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Наконечник кабельный Quadro 2I14	шт	36	31808,52		1145107		1145107	91609	1236715	
85	85	СПрайс-лист ТОО "Современная Электротехника Астана"	Наконечник кабельный Quadro 2F12L	шт	24	34700,04		832801		832801	66624	899425	
86	86	Ц13-080206-1505 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	60	1183,25 801,78	204,96 91,81	70995 48107	12298 5509	10590	38603 8768	118366	
87	87	С123-061004-0129	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,05526	1031804		57017		57017	4561	61579	Казахстан
88	88	С123-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 3000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	24121		24121		24121	1930	26051	
89	89	С123-061002-0113	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0102	3369807		34372		34372	2750	37122	Казахстан
90	90	С123-060144-0209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	821630		71235		71235	5699	76934	Казахстан
91	91	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,41805	497974		706152		706152	56492	762644	
92	92	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 тб.6 п.2	Надбавка за горячее цинкование	тн	1,41805	94412		133881		133881	10710	144591	
93	93	С121-100202-0201	Листы асбестоцементные, толщиной 10 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	24	877		21048		21048	1684	22732	
94	94	С124-040106-0321	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 120/110-АЦ ГОСТ 28856-90	шт.	4	11958		47832		47832	3827	51659	
95	95	С124-040201-0521	Коромысла типа К2-12-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3914		7828		7828	626	8454	
96	96	С124-040203-0501	Зажимы НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6217		12434		12434	995	13429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	С124-040201-0406	Узлы крепления типа КТП-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	748		2992		2992	239	3231	
98	98	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,845099	497974		420837		420837	33667	454504	
			Итого по разделу 3 ЛОК2-1-3 Переходной пункт 110кВ Э201030									82354194	
			ИТОГО					87574193	5136281	71984473	9453488	104789899,29	
			В том числе					10452048	1836917		7762216		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,3 %		3458066,68				108247965,97	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		974231,69				109222197,66	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2184443,95				111406641,61	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			с коэффициентом скидки и уменшения К-0,899999999999									100265977,45	
			НДС			12 %		12031917,29					
			Итого с НДС									112297894,74	
			Удержания по договору 5%									5614894,74	
			Итого сумма к перечислению									106683000,00	

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства "

Руководитель_____ Машырыков Э.К.

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор_____ Жәдігеров А.Ә.

Тех.надзор: ТОО "АДС САПА"

Инженер по техническому надзору_____ Айтмукан А. Б.