ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-980440000670-20170516-43859548
1.1. Номер учетной системы 00000000016
2. Дата выписки 16.05.2017
3. Дата совершения оборота 16.05.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 980440000670 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 58001 9.2. номер 0008617
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 10
11.2. дата 16.05.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ029650000001601538
15. БИК IRTYKZKA
16. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240009714 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Шымкент, ул.Орманова 17
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☐ государственное учреждение
F ☐ нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 980440000670
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060240009714
23.2. Наименование ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Шымкент, ул.Орманова 17

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 2
24.2 дата 18.07.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент		шт	1	58 655 247,32	58 655 247,32			58 655 247,32	12%	7 038 629,68	65 693 877		
		Всего по счету:				58 655 247,32		0	58 655 247,32		7 038 629,68	65 693 877		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Va4kYX+zsxJqtE4lbY/kVwVFzJ0BDrMaledHjmotJJ/c/RgYiPA7Cu8pm0wRwo+iJvAtZvoG5ZcDu9p1AhKzhA==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ Ибрагимова Эльнара

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "_____" _____май месяц_____2017г.

Код	Код	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительн о с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованиия		на приобретение материалов	другие допольнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	**648698720**	**58655248**	**23019495**	**23019495**					**7038630**	**65693877**

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г.Шымкент
_____Зейнетаев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг
_____Батаев А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вскрытие и восстановление покрытии								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
1	*Е0127-21-2*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (10)*	*7000*	*226,35*	*12,65*	*1584458*	*88541*	*66975*	*0,02*	*164*
		м2		*3,56*	*3,63*	*24920*	*25437*	*133*	*0,01*	*93*
2	*Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=2*	*Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 10см/*	*7000*	*34,97*	*--*	*244776*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м2		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
3	*Е0127-21-3*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см*	*7000*	*192,23*	*11,84*	*1345631*	*82901*	*80299*	*0,04*	*251*
		м2		*5,51*	*3,11*	*38570*	*21805*	*133*	*0,01*	*78*
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного								
4	*Е0127-21-2*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15)*	*10600*	*226,35*	*12,65*	*2399323*	*134076*	*101419*	*0,02*	*248*
		м2		*3,56*	*3,63*	*37736*	*38519*	*133*	*0,01*	*140*
5	*Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=3*	*Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 15см/*	*10600*	*52,45*	*--*	*555991*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м2		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*

6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (15)	10600	192,23	11,84	2037669	125535	121595	0,04	381
		м2		5,51	3,11	58406	33019	133	0,01	119
7	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (с 10см до 15см)	10600	87,42	--	926652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10600	378,80	15,35	4015243	162726	155078	0,03	356
		м2		5,94	5,06	62964	53636	133	0,02	187
9	Е0127-54-6к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	10600	88,90	--	942298	--	282	--	2
		м2		0,02	--	212	--	133	--	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих	10600	657,61	15,35	6970705	162726	155078	0,03	356
		м2		5,94	5,06	62964	53636	133	0,02	187
		Вывоз мусора								
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	80	27,10	--	2168	--	1518	0,40	32
		т		18,97	--	1518	--	100	--	--
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	80	97,38	--	7790	--	1558	0,41	33
		т		19,48	--	1558	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21032704	756504			1822
		Накладные расходы -	Тенге			683801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1302990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23019495				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21032704	756504			1822
			Тенге			288848	226051			805
		Накладные расходы -	Тенге			683801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1302990				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23019495				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			**23364787**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			**228975**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			**93459**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			**233648**				
		ИТОГО:	Тенге			**23920869**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			**61175686**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**1223514**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**62399200**				

		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			58655248				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			7038630				
		Итого с НДС	Тенге			65693877				
		Всего:	Тенге			65693877				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Батаев А.С.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Бесбаев Б.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
Жиенбекова А.
(подпись)

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "_____" _____май месяц_____2017г.

Код	Код	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	**648698720**	**58655248**	**23019495**	**23019495**					**7038630**	**65693877**

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Т.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг
_____ Батаев А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____ Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вскрытие и восстановление покрытии								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
1	*Е0127-21-2*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (10)*	*7000*	*226,35*	*12,65*	*1584458*	*88541*	*66975*	*0,02*	*164*
		м2		*3,56*	*3,63*	*24920*	*25437*	*133*	*0,01*	*93*
2	*Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=2*	*Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 10см/*	*7000*	*34,97*	*--*	*244776*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м2		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
3	*Е0127-21-3*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см*	*7000*	*192,23*	*11,84*	*1345631*	*82901*	*80299*	*0,04*	*251*
		м2		*5,51*	*3,11*	*38570*	*21805*	*133*	*0,01*	*78*
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного								
4	*Е0127-21-2*	*Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15)*	*10600*	*226,35*	*12,65*	*2399323*	*134076*	*101419*	*0,02*	*248*
		м2		*3,56*	*3,63*	*37736*	*38519*	*133*	*0,01*	*140*
5	*Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=3*	*Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 15см/*	*10600*	*52,45*	*--*	*555991*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м2		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*

6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (15)	10600	192,23	11,84	2037669	125535	121595	0,04	381
		м2		5,51	3,11	58406	33019	133	0,01	119
7	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (с 10см до 15см)	10600	87,42	--	926652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10600	378,80	15,35	4015243	162726	155078	0,03	356
		м2		5,94	5,06	62964	53636	133	0,02	187
9	Е0127-54-6к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	10600	88,90	--	942298	--	282	--	2
		м2		0,02	--	212	--	133	--	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих	10600	657,61	15,35	6970705	162726	155078	0,03	356
		м2		5,94	5,06	62964	53636	133	0,02	187
		Вывоз мусора								
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	80	27,10	--	2168	--	1518	0,40	32
		т		18,97	--	1518	--	100	--	--
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	80	97,38	--	7790	--	1558	0,41	33
		т		19,48	--	1558	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21032704	756504			1822
		Накладные расходы -	Тенге			683801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1302990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23019495				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21032704	756504			1822
			Тенге			288848	226051			805
		Накладные расходы -	Тенге			683801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1302990				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23019495				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			**23364787**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			**228975**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			**93459**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			**233648**				
		ИТОГО:	Тенге			**23920869**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			**61175686**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**1223514**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**62399200**				

		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			58655248				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			7038630				
		Итого с НДС	Тенге			65693877				
		Всего:	Тенге			65693877				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Батаев А.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Бесбаев Б.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
Жиенбекова А.
(подпись)