Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL REAL"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды
(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № П17-05-8 от 02 мая 2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИТРАЖИ				
1	1	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж витража Вт1	м2	67,4741	5170,11	348849
			Накладные расходы			*1856,93*	*125295*
			Сметная прибыль			*382,97*	*25841*
2	2	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	67,474	43591,99	2941331
			Накладные расходы			*1641,78*	*110777*
			Сметная прибыль			*3229,04*	*217876*
			ИТОГО:				**3290179**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**236072**
			Сметная прибыль				**243717**
			Итого с временными		1,5	49353	**3339532**
			Итого с НДС		12 %	400744	**3740275**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**