Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL REAL"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды
(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № П17-05-8 от 02 мая 2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИТРАЖИ				
1	1	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж витража Вт1	м2	5	5170,11	25851
			Накладные расходы			*1856,93*	*9285*
			Сметная прибыль			*382,97*	*1915*
2	2	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	5	43937,07	219685
			Накладные расходы			*1654,77*	*8274*
			Сметная прибыль			*3254,60*	*16273*
			ИТОГО:				**245536**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17559**
			Сметная прибыль				**18188**
			Итого с временными		15 %	3683	**249219**
			Итого с НДС		12 %	29906	**279125**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL" **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**