Заказчик **ТОО"REAL" "РЕАЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"СМУ-5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**
(наименование, адрес)

Объект **"г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№П 17-05-10 от 10 мая 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2017	01.05.2017	31.05.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	11,5	8540,23	98213
			Подпорная стенка			*1982,12*	*22794*
			Накладные расходы			*632,61*	*7275*
			Сметная прибыль			210,44	150045
2	2		Камень СКЦ шлакобл.полнотелый(190) с доставкой	шт	713	*7,85*	*5600*
			Накладные расходы			*15,59*	*11114*
			Сметная прибыль				248258
			ИТОГО:				
			В том числе :				28394
			Накладные расходы				18389
			Сметная прибыль			4469,00	252727
			Итого с временными		1,8 %	30327,00	283054
			Итого с НДС		12 %		

Заказчик:
Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ"Крышева В.В.

Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5"/ Зубов В.Н.