Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 503-505
тел.: 8 (701) 743-72-60
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ33998BTB0000509421 KZT
БИК TSESKZKA
АО «Jysan Bank»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №6
о выполненных работах (оказанных услугах)

20 **декабря 2021 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Еркешев Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за декабрь 2021 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2021 года	Финансирование	
								за декабрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**		**3 197 100**					**3 197 100**		**3 197 100**		**3 197 100**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0.92	14 933	0.92	14 933	16 231,8			0.92	14 933	0.92	14 933		14 933	14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12.00	1 382 949	12.00	1 382 949	115 245,8			12.00	1 382 949	12.00	1 382 949		1 382 949	1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интенсификации м-ба 1:200 000	1 лист	6.00	1 799 218	6.00	1 799 218	299 869,7			6.00	1 799 218	6.00	1 799 218		1 799 218	1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20.00	1 008 401	12.94	652 572	50 420,1			12.94	652 572	12.94	652 572			
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20.00	1 578 367												
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324	55,12	1 502 162	27 251,1			55,12	1 502 162	55,12	1 502 162		1 502 162	1 502 162
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**54 443 716**			**8 353 182**		**54 443 716**		**54 443 716**	**8 353 182**	**54 443 716**	**54 443 716**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	5 995	36 094 111	6 021,0		0	5 995	36 094 111	5 995	36 094 111	0	36 094 111	36 094 111
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м	3600	43 451 360												
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839	95	8 089 611	85 153,8		0	95	8 089 611	95	8 089 611	0	8 089 611	8 089 611
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527												
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030	95	656 479	6 910,3		0	95	656 479	95	656 479	0	656 479	656 479
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с нипельным соединением	100 м труб	96.9	7 221 492	39.6	2 950 825	74 525,20	39.6	2 950 825	39.6	2 950 825	39.60	2 950 825	2 950 825	2 950 825	2 950 825
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с нипельным соединением	100 м труб	96.9	12 186 733	39.6	4 979 709	125 766,10	39.6	4 979 709	39.6	4 979 709	39,60	4 979 709	4 979 709	4 979 709	4 979 709
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	заливка	323	5 688 136	95	1 672 981	17 610,3	24	422 648	95	1 672 981	95	1 672 981	422 648	1 672 981	1 672 981
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**17 944 092**		**3 792 860**			**462 869**		**3 792 860**		**3 792 860**	**3 329 991**	**3 792 860**	**3 792 860**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124.4	13 808 365	34,2	3 792 860	110 999,7	4,2	462 869	34,2	3 792 860	34,2	3 792 860	462 869	3 792 860	3 792 860
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	32.4	3 596 284												
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443												
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 122 830**												
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564												
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678												
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324												
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264												
5	**Опробование**			**11 058 213**		**336 896**					**336 896**		**336 896**		**336 896**	**336 896**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475	333	336 896	1 011,7			333	336 896	333	336 896		336 896	336 896
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347												
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018												
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр	2	31 901												
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162												
5.6	Отбор сколов на шлифы	100 пр.	0,7	79 310												
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**60 728 206**			**8 816 051**		**60 728 206**		**60 728 206**	**8 816 051**	**60 075 634**	**60 075 634**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		728 738			105 793		728 738		105 793	105 793	728 738	105 793
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		582 991			98 882		582 991		582 991	98 882	582 991	582 991

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за декабрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0.2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528												
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр	0,2	5 935												
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр	0,2	5 936												
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767												
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**10 851 805**			**9 632 003**		**10 851 805**		**10 851 805**	**9 632 003**	**10 851 805**	**10 851 805**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149	0,50	1 742 575		0,15	522 772	0,50	1 742 575	0,35	1 742 575	522 772	1 742 575	1 742 575
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436												
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге		40 280 639		9 109 231			9 109 231		9 109 231		9 109 231	9 109 231	9 109 231	9 109 231
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**76 088 841**			**18 652 728**		**76 088 841**		**76 088 841**	**18 652 728**	**76 088 841**	**76 088 841**
	Сопутствующие работы															
	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		3 036 410			477 518		3 036 410		3 036 410	477 518	3 036 410	3 036 410
	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 917 868		3 825 877			601 673		3 825 877		3 825 877	601 673	3 825 877	3 825 877
	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		11 115 186			3 743 270		11 115 186		11 115 186	3 743 270	11 115 186	11 115 186
	Производственные командировки	тенге		278 900												
	Рекультивация	тенге		4 228 080												
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**17 977 473**			**4 822 461**		**17 977 473**		**17 977 473**	**4 822 461**	**17 977 473**	**17 977 473**
	Подрядные работы	тенге	расшифровка за баратор ные исследования	**58 166 657**		**3 502 721**			**3 310 525**		**3 502 721**		**3 502 721**	**3 310 525**	**3 502 721**	**3 502 721**
	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081									0	0	0	0
	Рецензия	тенге		800 000												
	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576		3 502 721			3 310 525		3 502 721		3 502 721	3 310 525	3 502 721	3 502 721
	Итого: геологоразведочные работы	**тенге**		**470 000 000**		**97 569 034**			**26 785 714**		**97 569 034**		**97 569 034**	**26 785 714**	**97 569 034**	**97 569 034**
	НДС, 12%	**тенге**		**56 400 000**		**11 708 284**			**3 214 286**		**11 708 284**		**11 708 284**	**3 214 286**	**11 708 284**	**11 708 284**
	ВСЕГО	**тенге**		**526 400 000**		**109 277 319**			**29 999 999**		**109 277 319**		**109 277 319**	**29 999 999**	**109 277 319**	**109 277 319**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

Руководитель МД "Востказнедра" Е.С. Еркешев

Заместитель руководителя Ж.А. Аркалыков

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИМСБ, гидрогеологии и ОГП П.В. Скребцова