Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги из щебеночно-гравийно-песчаного покрытия в селе Толеп

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2021 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№1 (№990840003453/200021/00), доп. согл. №1/1 (№990840003453/200021/01)	**18.01.2021 г. 02.03.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство автодороги из щебеночно-гравийно-песчаного покрытия в селе Толеп	70 502 949,40	62 949 061,96							7 553 887,44	70 502 949,40
в том числе: май месяц 2021 года		19 066 598,06							2 287 991,77	21 354 589,83
Удержание 5% согласно договору		953 329,90							114 399,59	1 067 729,49
И Т О Г О к оплате:										20 286 860,34

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"

Аким села _____ **Изканов К. Н.**

Технический надзор: ТОО "САПА СЗ"

Главный эксперт _____ **Тамгилов Б.Б.**

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги из смеси щебня, гравия и песка в селе Толеп**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 (№990840003453/200021/00) от 18.01.2021г., доп. согл. №1/1 (№990840003453/200021/01) 02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №4 от "02" 06.2021 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Земляное полотно										
1	5	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		12935	1,27	1,27	16363	16363	0	5509	23622	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,59	0	7652		1750		
			Раздел: 8. Дорожная одежда										
2	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		5322	1357,09	1159,26	7222439	6169556	30548	2966532	11004088	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	1022335	1724454		815118		
3	8	Е11-270102-0202 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных изолошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером		17400	77,33	45,98	1345600	800027	0	827037	2346448	
			м2 основания или покрытия			31,35	12,66	545574	220201		173811		
4	9	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	341,143	82		27974		27974	2238	30212	
5	10	С121-010601-0101 Кальсул.№1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1910,781409	3414		6523408		6523408	521873	7045280	
			Раздел: 9. Присыпные обочины										
6	13	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1км	т	1042,466974	48		50038			4003	54041	
			ИТОГО:					15185822	6985946	6581930		20503691	
								1567909	1952307				
			В том числе :										
			Накладные расходы								3799078		
			Сметная прибыль								1518793		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		266023,67					
			Итого с временными									20769714,67	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		415394,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21185108,96	
			Понижение			10%		2118510,9					
			Итого с понижением									19066598,06	
			НДС			12 %		2287991,77					
			Итого с НДС									21354589,83	
			Удержание			5%		1067729,49					
			Итого к оплате									20286860,34	

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"
Аким села _____ Ижанов К. Н.

Технический надзор: ТОО "САПА-СЗ"
Главный эксперт _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
Директор _____ Шамшадинов А.А.