Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-24 № 36 қосымша келісім

Түркістан облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 20.04.2021 жылғы №51-н/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 09.07.2018 жылғы №1 Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Темиралиев Ербол Лесович тұлғасындағы "Құрылыс-сервис-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-24 № 36 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 024 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы «Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы" нысаны бойынша тапсырыс беруші «Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ-і мен мердігер «Құрылыс-сервис-СК» ЖШС арасында 2019 жылы 24 сәуірде №36 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 164 173 627.52 (жүз алпыс төрт миллион жүз жетпіс үш мың алты жүз жиырма жеті) тенге елу екі тиынды құрайды, оның ішінде ҚҚС 17 590 031.52 тенге (он жеті миллион бес жүз тоқсан мың отыз бір тенге елу екі тиын. Осыған орай, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 24.04.2019ж. аталған нысан бойынша №4673506/19-0000053-GZ өтінім тапсырылып, 25.04.2019ж. №5027523 хабарландыру тіркелген. Төлеби ауданы әкімдігінің 07.08.2019 жылғы №464 қаулысына сәйкес, «Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ-сі «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-і болып қайта құрылуына байланысты және 12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің» талаптарына сәйкес, 2019 жылғы 24 сәуірдегі №36 келісімшартқа 28.10.2019ж. №36/1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 28.10.2019ж. аталған нысан бойынша №4723510/19-0000004-GZ өтінім тапсырылып, 31.10.2019ж. №5206744 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Төлеби аудандық мәслихатының 26.12.2019 жылғы №48/266-VI шешіміне сәйкес, 2020 жылы аталған нысан бойынша 022 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасынан 2019 жылғы 24 сәуірдегі №36 келісімшартқа 25.02.2020ж. №36/2 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 25.02.2020ж. №4723510/20-0000026-GZ өтінім тапсырылып, 26.02.2020ж. №5380008 хабарландыру тіркелген
2) Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 14 қыркүйектегі №200 қаулысына сәйкес, 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен» кіші бағдарламасынан аталған нысан бойынша ағымдағы жылғы лимитінен қаржы қысқартылуына байланысты, 23.07.2021 жылы №2713501/21-0000879-GZ өтінім тапсырылып, 27.07.2021 жылы №6040740 хабарлама тіркелген. Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 3 желтоқсандағы №265 қаулысына сәйкес, 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен»» кіші бағдарламасынан аталған нысан бойынша ағымдағы жылғы лимитінен қаржы қысқарылыуына байланысты, 27.07.2021 жылы №6040740 хабарлама жабылсын. Ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 8 208 682.00 (сегіз миллион екі жүз сегіз мың алты жүз сексен екі) теңге 00 тиын. Бүгінгі күнге аталған хабарлама бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 8 208 682.00 (сегіз миллион екі жүз сегіз мың алты жүз сексен екі) теңге 00 тиын. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 3 желтоқсандағы №265 қаулысына сәйкес, 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен»» кіші бағдарламасынан аталған нысан бойынша ағымдағы жылғы лимитінен қаржы қысқарылыуына байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2022 жылға 8 208 682.00 (сегіз миллион екі жүз сегіз мың алты жүз сексен екі) теңге 00 тиын. Оның ішінде ҚҚС 879 501.64 (сегіз жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз бір) тенге 64 тиын. «Құрылыс-сервис-СК» ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович

Өнім беруші:
"Құрылыс-сервис-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Д.Кунаева, 63, 43
БСН/ЖСН 041040017300
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0896516F0007921769
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87754447707
Басшысы Темиралиев Ербол Лесович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3011926-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23310110-ОК1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы	Жұмыс	1	164 173 627.52	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Аққұм а. (1)	30	34 065 241.00
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23310110-ОК1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы	Жұмыс	1	164 173 627.52	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Аққұм а. (1)	0	15 171 103.30
23310110-ОК1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы	Жұмыс	1	164 173 627.52	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Аққұм а. (1)	0	106 728 601.22

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

086-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы						
23310110-ОК1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Аққұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы	Жұмыс	1	164 173 627.52	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Аққұм а. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23310110-ОК1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Төлеби ауданы, Ақкұм а/о, Ақкұм е/м Қапал батыр көшесі №57 А үйде орналасқан Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебіне спорт зал құрылысы	Жұмыс	1	164 173 627.52	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ақкұм а. (1)	0	8 208 682.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 36 от 2019-04-24

Туркестанская область №6

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович, действующий на основании приказа №51-н/қ от 20.04.2021г,,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-сервис-СК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Темиралиев Ербол Лесович, действующий на основании Приказа №1 от 09.07.2018 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 36 от 2019-04-24 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По бюджетной программе 024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» по объекту "Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района» между заказчиком Отдел строительства Толебийского района и поставщиком ТОО "Құрылыс-сервис-СК" заключен договор №36 от 24 апреля 2019 года. Общая сумма договора 164 173 627.52 (сто шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь тенге пятьдесят два тиын) тенге, в том числе НДС 17 590 031.52 тенге (семнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч тридцать один тенге пятьдесят два тиын). На оснований этого по данному объекту по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №4673506/19-0000053-GZ от 24.04.2019г., зарегистрировано уведомление №5027523 от 25.04.2019г. В соответствии с постановлением акимата Толебийского района №464 от 07.08.2019, в связи с преобразованием ГУ «Отдел строительства Толебийского района» в ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района» и в соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №36/1 от 28.10.2019г. к договору №36 от 24.04.2019г. на основании этого по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» сдана заявка №4723510/19-0000004-GZ от 28.10.2019г., зарегистрировано уведомление №5206744 от 31.10.2019г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно решением районного маслихата Толебийского района от 26.12.2019 №48/266-VI, по бюджетной программе 022 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» заключено дополнительное соглашение №36/2 от 25.02.2020г. к договору №36 от 24.04.2019г., на основании этого по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» сдана заявка №4723510/20-0000026-GZ от 25.02.2020г., зарегистрировано уведомление №5380008 от 26.02.2020г
2) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно решением районного маслихата Толебийского района от 10.12.2020 №58/319-VI, в связи с уменьшением суммы по объекту на текущий год по данному объекту заключено дополнительное соглашение №36/4 от 15.12.2020г. к договору №36 от 24.04.2019г. В соответствии с постановлением акимата Туркестанской области от 14 сентября 2021 года №200 из подпрограммы 045 «за счет субвенций образования из республиканского бюджета» в связи с сокращением средств от лимита текущего года по данной форме, 23.07.2021 года подана заявка №2713501/21-0000879-GZ, 27.07.2021 года зарегистрировано уведомление №6040740. В соответствии с постановлением акимата Туркестанской области от 3 декабря 2021 года №265 закрыть сообщение от 27.07.2021 года №6040740 в связи с сокращением финансирования по данной форме из подпрограммы 045 «за счет субвенций образования из республиканского бюджета». Общая сумма зарегистрированного в текущем году дополнительного соглашения составляет 8 208 682.00 (восемь миллионов двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге 00 тиын. На сегодняшний день финансирование по данному уведомлению не произведено. Остаточная сумма, подлежащая закрытию 8 208 682.00 (восемь миллионов двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге 00 тиын. В соответствии с требованиями Правил кассового обслуживания бюджета №540 от 04.12.2014 г., постановления акимата Туркестанской области от 3 декабря 2021 года №265 из подпрограммы 045 «за счет субвенций образования из республиканского бюджета «в связи с сокращением средств от лимита текущего года по данной форме, общая сумма дополнительного соглашения, подлежащего перерегистрации, составляет на 2022 год 8 208 682.00 (восемь миллионов двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге 00 тиын. В том числе НДС 879 501.64 (восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот один) тенге 64 копейки. Плательщиком НДС является ТОО "Курылыс-сервис-СК".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-сервис-СК"
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Д.Кунаева, 63, 43
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041040017300
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0896516F0007921769
АО "ForteBank"
Тел.: 87754447707
Руководитель Темиралиев Ербол Лесович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3011926-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района						
23310110-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района	Работа	1	164 173 627.52	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Толебийский район, с.Аккум (1)	30	34 065 241.00
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23310110-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района	Работа	1	164 173 627.52	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Толебийский район, с.Аккум (1)	0	15 171 103.30
23310110-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района	Работа	1	164 173 627.52	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Толебийский район, с.Аккум (1)	0	106 728 601.22
086-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района						
23310110-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района	Работа	1	164 173 627.52	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Толебийский район, с.Аккум (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23310110-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала к школе имени К. Тыныбекова по ул. Капал батыра №57А в населенном пункте Аккум, сельского округа Аккум, Толебийского района	Работа	1	164 173 627.52	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Толебийский район, с.Аккум (1)	0	8 208 682.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.