31.08.2021 г

Заказчик:
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN3004000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, ВП-16
БИН 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010111000160608
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор о государственных закупках работ № 98 от 1 июня 2021 года

АКТ №3
выполненных работ
за период с 19 июля по 31 августа 2021 года

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 240 045 681.39
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	721 600 416,00
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	372 013 704.42,
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	469 040 270,4
6. Виды работ	Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка
7.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	875 446 570,00
8.Сумма выполненных работ за период с 19 июля по 31 августа 2021 года	153 846 154,00
9. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	46 153 846,20
10. Удержание резерва 5%	7 692 307,80
10. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ выполняемых	100 000 000,00
11. Сумма НДС	10 714 285,71
12. Сумма без НДС	89 285 714,29

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Кожакапанов Р.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Архпроект PLUS»

Саягин Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО «BMC Group»

Капашев Б.Г.