29.09.2021 г

Заказчик:
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN3004000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, ВП-16
БИН 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010111000160608
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор о государственных закупках работ № 98 от 1 июня 2021 года

АКТ №4
выполненных работ
за период сентябрь 2021 года

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 240 045 681.39
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	875 446 570,01
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	372 013 704,42
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	569 040 270,40
6. Виды работ	Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка
7.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 069 097 670,53
8.Сумма выполненных работ за период сентябрь 2021 года	193 651 100,52
9. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	58 095 330,16
10. Удержание резерва 5%	9 682 555,02
10. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ выполняемых	125 873 215,34
11. Сумма НДС	13 486 415,93
12. Сумма без НДС	112 386 799,41

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____Кожакапанов Ф.М.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора по проектам РК ТОО "Integra Construction KZ"

_____ Сарсембаев Б.Б.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Архпроект PLUS»

_____ Саяпин Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО «BMC Group»

_____ Калашев Б.Г.