30.11.2021 г

Заказчик:
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN3004000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, ВП-16
БИН 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010111000160608
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор о государственных закупках работ № 98 от 1 июня 2021 года

АКТ № 5
выполненных работ
за период с 1 ноября по 30 ноября 2021 года

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 240 045 681.39
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 069 097 670,52
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	372 013 704.42,
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	685 763 894,78
6. Виды работ	Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка
7.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 163 466 901,29
8.Сумма выполненных работ за период с 1 ноября по 30 ноября 2021 года	94 369 230,77
9. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	28 310 769,23
10. Удержание резерва 5%	4 718 461,54
10. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ выполняемых	61 340 000
11. Сумма НДС	6 572 142,86
12. Сумма без НДС	54 767 857,14

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____Кожакапанов Р.М.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ Сарсембаев Б.Б.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Архпроект PLUS»

_____ Саяпин Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО «BMC Group»

_____Капашев Б.Г.