Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "Архстрой-2005"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ от 06. 12. 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз содержение %	дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**85 231 471,89**	**9 131 943,17**				**80,00**			**2 761 076**	**25 770 045**
Услуги по техническому надзору	**4 665 405**	**499 865**							**151 136**	**1 410 602**
Услуги по авторскому надзору	**1 544 089**									**466 861**
Всего по стройке:	**91 440 966,25**	**9 631 808,14**							**2 912 212**	**27 647 508**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Заместитель руководителя
_____ **Кетегаев Т.Д.**
м.п.

Ведущий специалист
_____ **Серикбаев М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ТК и З"
_____ **Кульсейтов К.Ж.**
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Архстрой-2005"
_____ **Асанбай Қ.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж**
м.п.

Начальник участка
_____ **Бибулов И.Т.**