ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р №3
актов выполненных работ за декабрь 2021 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №3	63 638 550,18	63 638 550,18	6 818 416,09
	ИТОГО к оплате за декабрь	**63 638 550,18**	**63 638 550,18**	**6 818 416,09**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж. Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	32 001 449,82	56 820 134,09		-	-	-	-	-	6 818 416,09	63 638 550,18
Погашение аванса 30%	9 600 434,95	17 046 040,23							2 045 524,83	19 091 565,05
Всего к оплате:	**22 401 014,87**	**39 774 093,86**							**4 772 891,26**	**44 546 985,13**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
_____ Мадиев Ж.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

ударственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ИК: ТОО "Байсын-А"
ЗОР №24 от 20.05.2021 г.
нование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2021 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружные сети водоснабжения от 1 до 14										
	РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы										
С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4664,18		1359,00	--	6338620,62	--	6338620,62	--	6845710,27
	СП - 8%				--	--	--	--		507089,65	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6338620,62	--	6338620,62	--	6845710,27
							--	--	--	507089,65	
Стоимость сантехнических работ		Тенге					6338620,62				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6338620,62				
	Сметная прибыль	Тенге					507089,65				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6845710,27				
	РАЗДЕЛ 4.Колодцы										
	Колодцы (1-10)										
С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т6.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10		17755,42	--	177554,25	--	177554,25	--	191758,59
	СП - 8%				--	--	--	--		14204,34	
С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т6.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20		18267,75	--	365355,00	--	365355,00	--	394583,40
	СП - 8%				--	--	--	--		29228,40	
С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т6.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,1		71245,26	--	149615,05	--	149615,05	--	161584,25

		СП - 8%				--	--	--	--	11969,20	
	0105 0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	10078,83	--	201576,60	--	201576,60	--	217702,73
		СП - 8%			--	--	--	--		16126,13	
63	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9742,45	--	97424,55	--	97424,55	--	105218,51
		СП - 8%			--	--	--	--		7793,96	
64	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2403,27	--	33645,78	--	33645,78	--	36337,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2691,66	
77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17755,42	--	71021,70	--	71021,70	--	76703,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5681,74	
78	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	18267,75	--	146142,00	--	146142,00	--	157833,36
		СП - 8%			--	--	--	--		11691,36	
79	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,84	71245,26	--	59846,02	--	59846,02	--	64633,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4787,68	
80	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10078,83	--	80630,64	--	80630,64	--	87081,09
		СП - 8%			--	--	--	--		6450,45	
81	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9742,45	--	38969,82	--	38969,82	--	42087,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3117,59	
82	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2403,27	--	14419,62	--	14419,62	--	15573,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1153,57	
95	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11342,00	--	68052,00	--	68052,00	--	73496,16

		СП - 8%				--	--	--	--		5444,16	
96	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	20	12579,00	--	251580,00	--	251580,00	--		271706,40
		СП - 8%			--	--	--	--		20126,40		
97	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	10	9738,00	--	97380,00	--	97380,00	--		105170,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7790,40		
98	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	9413,00	--	56478,00	--	56478,00	--		60996,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4518,24		
99	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	2322,00	--	13932,00	--	13932,00	--		15046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1114,56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1923623,00	--	1923623,00	--		2077512,87
							--	--	--	153889,84		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923623,00					
	Местные материалы		Тенге				1923623,00					
		Сметная прибыль	Тенге				153889,84					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2077512,87					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8923223,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8262243,64			
		- Сметная прибыль	Тенге							660979,49		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170

38	С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8000	5678,00	--	45424000,00	--	45424000,00	--		48957920,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3633920,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									48957920,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45424000,00			
		- Сметная прибыль	Тенге							3633920,00		

		ИТОГО ПО АКТУ:										57 881 143,14
		в т.ч.оборудование										0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%										1 678 553,15
		Итого:										59 559 696,29
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										1 965 469,98
		Итого:										61 525 166,27
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										1 230 503,33
		ИТОГО										62 755 669,59
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0										55 224 989,24
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698										7 908 493,08

		Итого с понижающим коэффициентом		0,9								56 820 134,09
		Налог на добавленную стоимость-12%										6 818 416,09
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**63 638 550,18**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

БИН 060140006627

_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001355

KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ Мадиев Ж.И.