Заказчик: ГККП Государственная академическая филармония акимата г.Нур-Султан

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Бастау" құрылыс бірлестігі"

Наименование строительства : Текущий ремонт общежития по адресу: г.Нурсултан., ул. Жансугирова 4/3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 85	от 15.09.21 г.						
				специфика					
						Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	31 301 966,00									
в том числе за отчетный месяц		31 301 966,00							3 353 782,07	31 301 966,00
Итого к оплате:	31 301 966,00	31 301 966,00							3 353 782,07	31 301 966,00

Заказчик :

Генеральный Директор ГККП Государственная академическая филармония акимата г.Нур-Султан

Дакенов Е. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бастау" құрылыс бірлестігі"

Хаймулдинов Е. С.