Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июнь 2021 года.**

| Код заказчика | | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | наименование | код | наименование | | код |
| | | | | **63** | **19.05.2021** | | | | | |
| Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| из графы 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г. | доп. затраты | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ. | С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце (за июнь), без НДС | Строи-тельно-монтажные работы по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудова-ния | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 30 816 561 | 27 514 786,61 | | | | | | | 3 301 774,39 | 30 816 561 |
| в том числе за июнь 2021г. | 30 816 561 | 27 514 786,61 | | | | | | | 3 301 774,39 | 30 816 561 |

**Сдал (Генподрядчик)**

**ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825**

**Директор** **Е.К. Жумагалиев**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128**

**Заместитель Управляющего делами Президента РК** **С.М. Хорошун**

**Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803**

**Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №**

Каталог единичных договорных расценок № -130
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

**Акт выполненных работ** 1
**за июнь месяц 2021г.**

| № п.п | № п.п | Шифр норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Сметная стоимость | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Смета** | **Смета** | **02-01-01** | **Резервное электроснабжение 10кВ** | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **59,4** | **222,74** | **13 230,76** |
| **2** | **2** | **1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **30** | **301,34** | **9 040,20** |
| **3** | **3** | **4102-0103-1025 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км** | **т** | **54** | **504,36** | **27 235,44** |
| **4** | **4** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **496,2** | **823,64** | **408 690,17** |
| | | | **ИТОГО** | | | | **458 196,56** |
| | | | Оборудование | | | | - |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | **458 196,56** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | 6 872,95 |
| | | | **Итого:** | | | | **465 069,51** |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | 10 231,53 |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | **475 301,04** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 9 506,02 |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | **484 807,06** |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | **484 807,06** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698** | | | 509130 | ~~509 129,74~~ |
| | | | Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98 | | | 498947 | ~~498 947,14~~ |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | 59874 | 59 873,66 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **~~558 820,80~~** |

558821

**Сдал (Генподрядчик)**

**ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825**
(наименование организации, бизнес

**Директор** **Е.К. Жуматалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Эксперт(ы) технического надзора:**

*Место печати (при наличии)*

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Слепцева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Тоненчук А.Н. ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJF00031803**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

**Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Каталог единичных договорных расценок № -130
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

**Акт выполненных работ** 2
**за июнь месяц 2021г.**

| № п.п | № п.п | Шифр норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Сметная стоимость | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Смета** | **Смета** | **02-01-01** | **Резервное электроснабжение 10кВ** | | | | |
| **1** | **8** | **2306-0109-1008 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73** | **км** | **1,8126** | **6453288,36** | **11 697 230,48** |
| **2** | **11** | **2306-0702-0505 РСНБ РК 2015** | **Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2205** | **км** | **1,7442** | **205468,92** | **358 378,89** |
| **3** | **21** | **2301-0602-0310 РСНБ РК 2015** | **Трубы Электропайп ОС N1250 110х6,5 F3** | **м** | **843** | **6478,92** | **5 461 729,56** |
| **4** | **24** | **2301-0601-0310 РСНБ РК 2015** | **Трубы Электропайп ОС N1250 110х10,2 F3** | **м** | **120** | **6780,24** | **813 628,80** |
| **5** | **39** | **5108-0301-0602 РСНБ РК 2015** | **Ячейки КСО-2-10, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom** | **шт.** | **1** | **4131433,00** | **4 131 433,00** |
| | | | **ИТОГО** | | | | **22 462 400,73** |
| | | | **Оборудование** | | | | **4 131 433,00** |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | **18 330 967,73** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | 274 964,52 |
| | | | **Итого:** | | | | **18 605 932,25** |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | 409 330,51 |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | **19 015 262,76** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 380 305,26 |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | **19 395 568,01** |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | **23 527 001,01** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698** | | | 24 707 346 | ~~24 707 345,95~~ |
| | | | Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98 | | | 24 213 199 | ~~**24 213 199,03**~~ |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | 2 905 584 | ~~2 905 583,88~~ |
| | | | **Итого с НДС** | | | 27 118 783 | ~~**27 118 782,91**~~ |

**Сдал (Генподрядчик)**

**ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Эксперт(ы) технического надзора:**

*Место печати (при наличии)*

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слепцева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Тоненчук А.Н. ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3
## за июнь месяц 2021г.

| № п.п | № п.п | Шифр норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Сметная стоимость | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **АВР** | **Смета** | **02-02-01** | **Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии** | | | | |
| 1 | 2 | ТПрайс "Институт автоматизации" | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 | шт | 1 | 580357,14 | 580357,14 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **580 357,14** |
| | | | Оборудование | | | | 580 357,14 |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | - |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | - |
| | | | **Итого:** | | | | - |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | - |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | - |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | - |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | - |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | **580 357,14** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698** | | | | 609 473,54 |
| | | | Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98 | | | | **597 284,07** |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | 71 674,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с НДС** | | | | **668 958,16** |

**Сдал (Генподрядчик)**

**ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Директор** **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Эксперт(ы) технического надзора:**

*Место печати (при наличии)*

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Слепцева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Тонончук А.Н. ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

**Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

**Акт выполненных работ** 4
**за июнь 2021г.**

| № п.п | № п.п | Шифр норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Сметная стоимость | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **АВР** | **Смета** | **02-03-01** | **Волоконно-оптическая система передачи данных** | | | | |
| **1** | **2** | **ТПрайс "Институт автоматизации"** | **Шкаф передачи данных по оптоволоконной линии связи ПД по ВОЛС** | **шт** | **2** | **1071428,57** | **2 142 857,14** |
| | | | **ИТОГО** | | | | **2 142 857,14** |
| | | | **Оборудование** | | | | **2 142 857,14** |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | **-** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **-** |
| | | | **Итого:** | | | | **-** |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | **-** |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | **-** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | **-** |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | **-** |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | **2 142 857,14** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698** | | | | 2 250 363,85 |
| | | | Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98 | | | | **2 205 356,58** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | 264 642,79 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **2 469 999,37** |

**Сдал (Генподрядчик)**

**ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825**
(наименование организации, бизнес

**Директор** **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Эксперт(ы) технического надзора:**

*Место печати (при наличии)*

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Слепцева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 901104350805
ТОНЕНЧУК А.Н.

*Место печати (при наличии)*

**Тоненчук А.Н. ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VTE00031803**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

**Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,