Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	доп.согл №1 к дог.№107	18.11.2020г 29.05.2020г

СПРАВКА № 1 от 09.12.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за декабрь 2020 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство"**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство	202 322 873,70	38 463 242,38					38 463 242,38
НДС 12%	24 278 744,84	4 615 589,09					4 615 589,09
ВСЕГО с НДС:	**226 601 618,54**	**43 078 831,47**					**43 078 831,47**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Оспанов Г.И.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Кулеобаев М.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"

_____ **Екпінтай Б.М.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом №1
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 1 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом №1

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Проезжая часть									
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,7225	2770,12		54634		54634	–	59005
					–		–		–	4371	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	14,749	32328		476806		476806	–	514950
					–		–		–	38144	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	428,22	2561		1096671		1096671	–	1184405
					–		–		–	87734	

9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,235	3062,86	71166	71166	–	76859
					–	–	–	5693	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	292,761	2654,86	777239	777239	–	839418
					–	–	–	62179	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,193	119278	380855	380855	–	411323
					–	–	–	30468	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,339	119278	159713	159713	–	172490
					–	–	–	12777	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01709	119278	2038	2038	–	2201
					–	–	–	163	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00886	119278	1057	1057	–	1142
					–	–	–	85	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,515	119278	61428	61428	–	66342
					–	–	–	4914	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01709	119278	2038	2038	–	2201

				–	–	–	163	
	Итого по разделу 1				**3 330 336**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 083 645			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				246 691			
Раздел 2 Пешеходная часть								
19 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004							
		м3	43,585	2770,12	120736	120736	–	130395
				–	–	–	9659	
21 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,168	29290	444271	444271	–	479813
				–	–	–	35542	
22 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004							
		м3	157,818	2770,12	437175	437175	–	472149
				–	–	–	34974	
23 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004							
		м3	40,815	2770,12	113062	113062	–	122107
				–	–	–	9045	
	Итого по разделу 2				**1 204 464**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 115 244			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				89 220			

	Итого по смете	**4 534 800**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 198 889
	Сметная прибыль (8 %), тенге	335 911
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	45348
	Итого,тенге	4 580 148
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	145603
	Итого,тенге	4725751
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	94515
	Итого,тенге	4820266
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	5061279
	Итого с учетом скидки,тенге	4 555 151
	НДС (12%),тенге	546 618,13
	Итого по акту,тенге	**5 101 769,23**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амерханов А.Н.

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Толобаев М.С.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Екпінтай Б.М.

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 2
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 2 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом №2

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,06	2770,12		77730		77730	–	83948
					–		–		–	6218	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	20,984	32328		678371		678371	–	732641
					–		–		–	54270	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	596,824	2561		1528466		1528466	–	1650743
					–		–		–	122277	

9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,295	3062,86	98915	98915	–	106828
					–	–	–	7913	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	406,917	2654,86	1080308	1080308	–	1166733
					–	–	–	86425	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,429	119278	528282	528282	–	570545
					–	–	–	42263	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,751	119278	208856	208856	–	225564
					–	–	–	16708	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02378	119278	2836	2836	–	3063
					–	–	–	227	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01233	119278	1471	1471	–	1589
					–	–	–	118	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,721	119278	85999	85999	–	92879
					–	–	–	6880	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02378	119278	2836	2836	–	3063
					–	–	–	227	

	Итого по разделу 1				**4 637 596**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 294 070			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				343 526			
	Раздел 2 Пешеходная часть							
19	2101-0201-0603 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,43	2770,12	89835	89835	–	97022
				–	–	–	7187	
21	2104-0508-9901 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,264	29290	329923	329923	–	356317
				–	–	–	26394	
22	2101-0201-0603 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,634	2770,12	381263	381263	–	411764
				–	–	–	30501	
23	2101-0201-0603 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,595	2770,12	98602	98602	–	106490
				–	–	–	7888	
	Итого по разделу 2				971 593			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				899 623			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 970			
	Итого по смете				**5 609 189**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 193 693			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				415 496			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (1%),тенге				56092			

	Итого,тенге	5 665 281
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	180099
	Итого,тенге	5 845 380
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	116908
	Итого,тенге	5 962 288
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6260402
	Итого с учетом скидки,тенге	5 634 361,79
	НДС (12%),тенге	676 123,41
	Итого по акту,тенге	**6 310 485,20**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Амерханов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Екпінтай Б.М.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 3
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 3 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом № 3

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,715	2770,12		76774		76774	–	82916
					–		–		–	6142	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	20,726	32328		670030		670030	–	723632
					–		–		–	53602	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	592,432	2561		1517218		1517218	–	1638595
					–		–		–	121377	
9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,085	3062,86		98272		98272	–	106134

				–	–	–	7862	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	404,271	2654,86	1073283	1073283	–	1159146
					–	–	–	85863	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,429	119278	528282	528282	–	570545
					–	–	–	42263	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,751	119278	208856	208856	–	225564
					–	–	–	16708	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02362	119278	2817	2817	–	3042
					–	–	–	225	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01225	119278	1461	1461	–	1578
					–	–	–	117	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,721	119278	85999	85999	–	92879
					–	–	–	6880	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02362	119278	2817	2817	–	3042
					–	–	–	225	

Итого по разделу 1	**4 607 073**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 265 809
Сметная прибыль (8 %), тенге	341 264

Раздел 2 Пешеходная часть

19	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,43	2770,12	89835	89835	–	97022
					–	–	–	7187	
21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,264	29290	329923	329923	–	356317
					–	–	–	26394	
22	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,634	2770,12	381263	381263	–	411764
					–	–	–	30501	
23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,595	2770,12	98602	98602	–	106490
					–	–	–	7888	

	Итого по разделу 2	**971 593**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	899 623
	Сметная прибыль (8 %), тенге	71 970

	Итого по акту,тенге	**5 578 666**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 165 432
	Сметная прибыль (8 %), тенге	413 234
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	55787
	Итого,тенге	5 634 453
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	179119
	Итого,тенге	5813572
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	116271

Итого,тенге	5929843
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6226335
Итого с учетом скидки,тенге	5 603 701,50
НДС (12%),тенге	672 444,18
Итого по акту,тенге	**6 276 145,68**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Амерханов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное управление №7"

_____ **Екпінтай Б.М.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 4
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 4 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом № 4

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
			м3	27,37	2770,12		75818		75818	–	81883
					–		–		–	6065	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043									
			м3	20,468	32328		661690		661690	–	714625
					–		–		–	52935	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	588,284	2561		1506595		1506595	–	1627123
					–		–		–	120528	
9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004									
			м3	31,875	3062,86		97629		97629	–	105439

				–	–	–	7810	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	401,625	2654,86	1066258	1066258	–	1151559
					–	–	–	85301	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,429	119278	528282	528282	–	570545
					–	–	–	42263	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,751	119278	208856	208856	–	225564
					–	–	–	16708	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02347	119278	2799	2799	–	3023
					–	–	–	224	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01216	119278	1450	1450	–	1566
					–	–	–	116	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,721	119278	85999	85999	–	92879
					–	–	–	6880	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02347	119278	2799	2799	–	3023
					–	–	–	224	
		Итого по разделу 1				**4 577 229**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 238 175			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				339 054			

Раздел 2 Пешеходная часть

19	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,43	2770,12	89835	89835	–	97022
					–	–	–	7187	
21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,296	29290	330860	330860	–	357329
					–	–	–	26469	
22	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,982	2770,12	382227	382227	–	412805
					–	–	–	30578	
23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,685	2770,12	98852	98852	–	106760
					–	–	–	7908	

	Итого по разделу 2	**973 916**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	901 774
	Сметная прибыль (8 %), тенге	72 142
	Итого по смете	**5 551 145**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 139 949
	Сметная прибыль (8 %), тенге	411 196
	Временные здания и сооружения (1%),тенге	55511
	Итого,тенге	5 606 656
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	178236
	Итого,тенге	5784892
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	115698
	Итого,тенге	5900590
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6195620

Итого с учетом скидки,тенге	5 576 058,00
НДС (12%),тенге	669 126,96
Итого по акту,тенге	**6 245 184,96**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амерханов А.Н.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____ Зайцев В.Я.

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Тюлебаев М.С.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Екпінтай Б.М.

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 5
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 5 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом № 5

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,14	2770,12		75181		75181	–	81195
					–		–		–	6014	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	20,253	32328		654739		654739	–	707118
					–		–		–	52379	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	584,136	2561		1495972		1495972	–	1615650
					–		–		–	119678	
9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,665	3062,86		96985		96985	–	104744

				–	–	–	7759	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	398,979	2654,86	1059233	1059233	–	1143972
					–	–	–	84739	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,326	119278	515997	515997	–	557277
					–	–	–	41280	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,751	119278	208856	208856	–	225564
					–	–	–	16708	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02331	119278	2780	2780	–	3002
					–	–	–	222	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01208	119278	1441	1441	–	1556
					–	–	–	115	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,618	119278	73714	73714	–	79611
					–	–	–	5897	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02331	119278	2780	2780	–	3002
					–	–	–	222	

Итого по разделу 1	**4 522 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 187 678
Сметная прибыль (8 %), тенге	335 013

Раздел 2 Пешеходная часть

19	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,855	2770,12	88242	88242	–	95301
					–	–	–	7059	
21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,088	29290	324768	324768	–	350749
					–	–	–	25981	
22	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,72	2770,12	375961	375961	–	406038
					–	–	–	30077	
23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,1	2770.12	97231	97231	–	105009
					–	–	–	7778	

	Итого по разделу 2	**957 097**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	886 202
	Сметная прибыль (8 %), тенге	70 895

	Итого по смете	**5 479 788**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 073 880
	Сметная прибыль (8 %), тенге	405 908
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	54798
	Итого,тенге	5 534 586
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	175944
	Итого,тенге	5710530
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	114211

Итого,тенге	5824741
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6115978
Итого с учетом скидки,тенге	5 504 380,20
НДС (12%),тенге	660 525,62
Итого по акту,тенге	**6 164 905,82**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Амерханов А.Н.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Екпінтай Б.М.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 6
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 6 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план. Дом № 6

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,45	2770,12	–	73270	–	73270	– / 5862	79132
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	19,78	32328	–	639448	–	639448	– / 51156	690604
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	573,4	2561	–	1468477	–	1468477	– / 117478	1585955
9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,11	3062,86		95286		95286	–	102909

				–	–	–	7623	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	391,986	2654,86	1040668	1040668	–	1123921
					–	–	–	83253	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,326	119278	515997	515997	–	557277
					–	–	–	41280	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,751	119278	208856	208856	–	225564
					–	–	–	16708	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0229	119278	2731	2731	–	2949
					–	–	–	218	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01187	119278	1416	1416	–	1529
					–	–	–	113	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,618	119278	73714	73714	–	79611
					–	–	–	5897	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0229	119278	2731	2731	–	2949
					–	–	–	218	
		Итого по разделу 1				**4 452 400**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 122 594			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				329 806			

Раздел 2 Пешеходная часть

19	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,705	2770,12	85057	85057	–	91862
					–	–	–	6805	
21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,688	29290	313052	313052	–	338096
					–	–	–	25044	
22	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	131,892	2770,12	365357	365357	–	394586
					–	–	–	29229	
23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,11	2770,12	94489	94489	–	102048
					–	–	–	7559	

	Итого по разделу 2	**926 592**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	857 955
	Сметная прибыль (8 %), тенге	68 637
	Итого по смете	**5 378 992**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 980 549
	Сметная прибыль (8 %), тенге	398 443
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	53790
	Итого,тенге	5 432 782
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	172708
	Итого,тенге	5605490
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	112110

Итого,тенге	5717600
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6003480
Итого с учетом скидки,тенге	5 403 132,00
НДС (12%),тенге	648 375,84
Итого по акту,тенге	**6 051 507,84**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амерханов А.Н.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Тюлебаев М.С.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Екпінтай Б.М.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 6
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 7 за декабрь
от 9 декабря 2020 года
Генеральный план за пределами. Дом № 6

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,6	2770,12		76455		76455	–	82571
					–		–		–	6116	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 к=0,043	м3	20,64	32328		667250		667250	–	720630
					–		–		–	53380	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	780,068	2561		1997754		1997754	–	2157574
					–		–		–	159820	

9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,205	3062,86	135394	135394	–	146226
					–	–	–	10832	
9	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	556,983	2654,86	1478712	1478712	–	1597009
					–	–	–	118297	
10	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,077	119278	724852	724852	–	782840
					–	–	–	57988	
11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,472	119278	294855	294855	–	318443
					–	–	–	23588	
12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03228	119278	3850	3850	–	4158
					–	–	–	308	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01674	119278	1997	1997	–	2157
					–	–	–	160	
14	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,927	119278	110571	110571	–	119417
					–	–	–	8846	
15	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03228	119278	3850	3850	–	4158

				–	–	–	308	
	Итого по разделу 1				**5 935 183**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 495 540			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				439 643			
Раздел 2 Пешеходная часть								
19	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004						
		м3	7,038	2770,12	19496	19496	–	21056
				–	–	–	1560	
21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,448	29290	71702	71702	–	77438
				–	–	–	5736	
22	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004						
		м3	33,234	2770,12	92062	92062	–	99427
				–	–	–	7365	
23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004						
		м3	8,595	2770,12	23809	23809	–	25714
				–	–	–	1905	
	Итого по разделу 2				**223 635**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				207 069			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 566			
	Итого по смете				**6 158 818**			
	в том числе							

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 702 609
	Сметная прибыль (8 %), тенге	456 209
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	61588
	Итого,тенге	6 220 406
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	197747
	Итого,тенге	6418153
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	128363
	Итого,тенге	6546516
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6873842
	Итого с учетом скидки,тенге	6 186 457,80
	НДС (12%),тенге	742 374,94
	Итого по акту,тенге	**6 928 832,74**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Амерханов А.Н.

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Тюлебаев М.С.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____Зайцев В.Я.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____Екпінтай Б.М.