форма №3

Заказчик ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

Договор №2 от 2021-01-19

Строительство объекта: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети электроснабжения.

(Наименование строительства и его адрес)

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2021г.

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№2	19.01.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети электроснабжения.	122 980 139,92	26 185 293,82							3 142 235,26	29 327 529,08
в т.ч. за август		26 185 293,82							3 142 235,26	29 327 529,08
Всего к оплате	**29 327 529** (Двадцать девять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) **тенге 08 тиын**									

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

И.о. руководителя отдела _____ **Э.Азатов**

Технический надзор: ТОО "Мунтау"

Заместитель директора _____ **Д.Б.Босымбаев**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Ә. Жалгеров**

Авторский надзор: ТОО "QazEnCo"

Директор _____ **Н.А. Турсынбаева**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060340006981

030440007501

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы, Кушекбаева, дом № 25**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 19.01.2021г

Номер документа	Дата составления
68	27.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктуры в с.Жумекен Курмангазинского района Атырауской области" Наружные сети электроснабжения			работа	1	29 327 529,08	29 327 529,08
				Итого	1	x	29 327 529,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ахатов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Айком Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Кургамангазинского района Атырауской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 2021-01-19**

Акт приемки выполненных работ

за **август 2021 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВЛ-10кВ									
1	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	км линии	4,5495491	164919,17	93462,88	750308	425214	16358	358590	1197610
					67860,8	30662,77	308736	139502		88712	
2	С123-061004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	5,254275	981626		5157733		5157733		5570352
										412619	
3	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	294	4785		1406790		1406790		1519333
										112543	
4	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	3492		513324		513324		554390
										41066	
5	С124-040206-0702	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	780		14040		14040		15163
										1123	
6	С124-040206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	674		18198		18198		19654
										1456	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1106	617		682402		682402	54592	736994
8	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	242	513		124146		124146	9932	134078
9	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	1483		218001		218001	17440	235441
10	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	169	981		165789		165789	13263	179052
11	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	861		14637		14637	1171	15808
12	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	756		12852		12852	1028	13880
13	С121-130201-1106	Болты М12, М8	шт.	60	91		5460		5460	437	5897
14	С121-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6048	216		131		131	10	141
15	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	35,739	776		27733		27733	2219	29952
16	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привода ПРНЗ. Монтаж оборудования	шт.	2	6053,19 5396	203,71 66,63	12106 10792	407 133	907	7866 1598	21570
17	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	2	42286,85 25631	12145,04 4304,94	84574 51262	24290 8610	9022	43108 10215	137896
18	С123-051207-2501	Разъединитель РЛНД1-10/У1с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	32811		65622		65622	5250	70872
19	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	576	260,69 208,96	18,1 4,59	150156 120361	10427 2642	19369	88562 19097	257816
		Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ									9424002,14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. КЛ-10Кв									
20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	423,84	204,09	193,23	86503	81896	0	18018	112882
					10,87	48,17	4606	20418		8362	
21	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,7152	2014,32	0	25612	0	0	18441	47578
					2014,32	0	25612	0		3524	
22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,6688	875,77	0	25983	0	0	18708	48266
					875,77	0	25983	0		3575	
23	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	406,8864	34,97	34,97	14230	14230	0	3806	19479
					0	12,99	0	5287		1443	
24	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,8	67,17	67,17	6704	6704	0	1552	8917
					0	21,6	0	2156		660	
25	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	883	462,33	381,39	408236	336766	0	139767	591843
					80,94	138,9	71470	122651		43840	
26	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,577	46608		399757		399757		431737
										31981	
27	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84	1550		130200		130200		140616
										10416	
28	Ц13-080201-0203 Изм. и доп вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	883	407,87	227,83	360146	201171	16035	150397	551387
					161,88	74,68	142940	65945		40843	
29	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,883	7844748		6926912		6926912		7481065
										554153	
30	Ц13-100904-0101	Лента желтого цвета. Прокладка в траншее	км кабеля	0,695	93160,04	63193,04	64746	43919	0	22370	94086
					29967	14738,16	20827	10243		6969	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-060902-0109	Лента желтого цвета шириной не менее 200мм "Осторожно кабель"	км	0,695	128851		89551		89551	7164	96716
32	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15	25525,82 6745	18707,83 6836,44	382887 101175	280617 102547	1095	146680 42365	571932
33	С123-061703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	12678		152136		152136	12171	164307
34	С123-061703-1004	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	15866		47598		47598	3808	51406
		Итого по разделу: 2. КЛ-10Кв									9121201,67
		Раздел: 3. КЛ-0,4Кв(отходящие фидера на ВЛ-0,4кВ									
35	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	617		22212		22212	1777	23989
36	Ц13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	32	242,82 242,82	0 0	7770 7770	0 0	0	5595 1069	14434
37	С124-040207-1834	Наконечник 70-10-11	шт.	32	1845		59040		59040	4723	63763
38	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	671,52	204,09 10,87	193,23 48,17	137052 7298	129754 32350	0	28547 13248	178847
39	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,1456	2014,32 2014,32	0 0	40580 40580	0 0	0	5584	75361

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,0064	875,77 875,77	0 0	41167 41167	0 0	0	29640 5665	76472
41	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	644,6592	34,97 0	34,97 12,99	22545 0	22545 8376	0	6031 2286	30862
42	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,37	67,17 0	67,17 21,6	2242 0	2242 721	0	519 221	2981
43	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1399	462,33 80,94	381,39 138,9	646797 113235	533562 194324	0	221443 69459	937699
44	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,489	46608		395655		395655	31652	427308
45	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84	1550		130200		130200	10416	140616
46	**Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9**	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1399	407,87 161,88	227,83 74,68	570605 226470	318730 104482	25405	238285 64711	873601
47	**С123-060137-0709**	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,399	1738382		2431996		2431996	194560	2626556
48	**С123-061710-0701**	Лотки оцинкованные прямые У1090	шт.	36	772		27792		27792	2223	30015
49	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	469690,26 311714	149428,38 44176,52	63408 42081	20173 5964	1154	47565 8878	119851
50	**С123-010501-1316**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135	3601		486135		486135	38891	525026
		Итого по разделу: 3. КЛ-0,4Кв(отходящие фидера на ВЛ-0,4кВ									5085196,45
		ИТОГО:					23630399 1362365	2452647 826351	19815387	1624707 2020408	27275512
		В том числе : Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019года-60%									16365307,20
		Итого в текущих ценах 2020 года-40%, к = 1,0348515									11290441,80
		итого									27655749,00
		С кооэфицентом скидки и уменшения к-0,94683003606									26185293,83
		НДС			12 %		3142235,26				
		Итого с НДС									29327529,08
		Удержания по договору 5%									1466376,45
		Итого, сумма к перечислению									27861152,63

Заказчик:ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

И.о руководителя отдела _____ **Э.Азатов**

Подрядчик:ТОО «Айком Ltd.»

Директор _____ **А.Жәдігеров**

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Эксперт (технический надзор) _____ **Джанизаков Е.А.**

Авторский надзор:ТОО «QazEnCo»

Директор _____ **Турсынбаева Н.А**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО «Айком Ltd.»
Договор: №2 от 2021-01-09
Строительство объекта: Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области Наружные сети электроснабжения

(наименование строительства и его адрес)

РЕЕСТР

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимости работ по договору (с учетам НДС)	Стоимость работ 2021г	Выполнено Июнь	Выполнено Июль	Выполнено Август	Процентные соотношение (%)
1	Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области.Наружные сети электроснабжения	138 404 705,04	138 404 705,04	31 578 947,37	62 073 663,47	29 327 529,08	88%

Заказчик:ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

И.о руководителя отдела _____ Э.Азатов

Технический надзор: ТОО «Мунтау»

Заместитель директора _____ **Боскымбаев Д.Б**

Подрядчик:ТОО «Айком Ltd.»

Директор _____ А.Жәлігеров

Авторский надзор:ТОО «QazEnCo»

Директор _____ **Турсынбаева Н.А**