10729717

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200105/00/4 29.07.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Рудныйсоколовстрой" акционерлік қоғамы**, (Өнім беруші) берілгені, ал **11.05.2020** жылғы № **88 (170740004625/200105/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қостанай облысы, Қостанай қ.	22.07.2020	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	«Қостанай облысы Қостанай қаласында «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК жанындағы 250 орынға арналған жатақхана салу» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары»	Жұмыс	1	656390772.9	27380000
						ЖАЛПЫ	27 380 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 27 380 000.00 теңгені (жиырма жеті миллион үш жүз сексен мың тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Рудныйсоколовстрой" акционерлік қоғамы	001040003175	KCJBKZKX KZ928560000000245202	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 70

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Орымбаев Нурлан Бахетжанович	Генеральный директор	24.07.2020 17:15:54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
656 390 772.90 тг.	196917231.87	292747231.87	95830000	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**099-005-431**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	22.07.2020	Жұмыс	1.00	656390772.9	27380000
				Жалпы	27 380 000.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 19166000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	170740004625	KKMFKZ2A KZ40070102KSN3901000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Катпаев Руслан Жуламанович	Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"	29.07.2020 16:28:21

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

29.07.2020 16:28:21
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

24.07.2020 17:15:54
Орымбаев Нурлан Бахетжанович
АҚ "Рудныйсоколовстрой"

АО "Рудныйсоколовстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10729717

Акт выполненных работ ****

№ 200105/00/4 29.07.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **11.05.2020** года № **88 (170740004625/200105/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Костанайская область, г.Костанай	22.07.2020	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общежития на 250 мест при КГП «Костанайский высший медицинский колледж» в г. Костанай Костанайской области»	Работа	1	656390772.9	27380000
						Итого	27 380 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 27 380 000.00 тенге, (двадцать семь миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"	001040003175	KCJBKZKX KZ928560000000245202	АО "Банк ЦентрКредит"	Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 70

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Орымбаев Нурлан Бахетжанович	Генеральный директор	24.07.2020 17:15:54

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
656 390 772.90 тг.	196917231.87	292747231.87	95830000	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**099-005-431**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	22.07.2020	Работа	1.00	656390772.9	27380000
				Итого	27 380 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 19166000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"	170740004625	KKMFKZ2A KZ40070102KSN3901000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Катпаев Руслан Жуламанович	Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"	29.07.2020 16:28:21

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

29.07.2020 16:28:21
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

24.07.2020 17:15:54
Орымбаев Нурлан Бахетжанович
АҚ "Рудныйсоколовстрой"

АО "Рудныйсоколовстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10094370/10729717

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10094370/10729717

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.