Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-04-23 № 67 қосымша келісім

Түркістан облысы №6 2021-12-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 20.04.2021 жылғы №51-н/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Избасаров Берик Сарсеналиевич тұлғасындағы "Бақытжан жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2020-04-23 № 67 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 078 «Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызмет» нысаны бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен Өнім беруші «Бақытжан жоба» ЖШС арасында 2020 жылы 23 сәуірде №67 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 18 480 484,96 (Он сегіз миллион төрт жүз сексен мың төрт жүз сексен төрт тенге 96 тиын). Осыған орай, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 23.04.2020ж. аталған нысан бойынша №2713501/20-0000123-GZ өтінім тапсырылып, 23.04.2020ж. №5456797 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 24 тамыздағы №172 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитінен қаржы қысқартылуына байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 16.09.2020ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 16.09.2020ж. №2713501/20-0000392-GZ өтінім тапсырылып, 17.09.2020ж. №5611038 хабарландыру тіркелген.

2) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 14 желтоқсандағы №252 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы қосылуына байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 20.12.2020ж. №2 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 20.12.2020ж. №2713501/20-0000510-GZ өтінім тапсырылып, 23.12.2020ж. №5747044 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы №255 қаулысына сәйкес, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 08.02.2021ж. №3 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 09.02.2021ж. №2713501/21-0000038-GZ өтінім тапсырылып, 09.02.2021ж. №5802686 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 4 ақпандағы №27 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылы аталған нысан бойынша 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 22.02.2021ж. №4 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 22.02.2021ж. №2713501/21-0000100-GZ өтінім тапсырылып, 23.02.2021ж. №5837700 хабарландыру тіркелген.
3) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 2 маусымдағы №129 қаулысына сәйкес, 032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне және өнім берушінің атауы өзгеруіне байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 07.07.2021ж. №5 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 08.07.2021ж. №2713501/21-0000683-GZ өтінім тапсырылып, 12.07.2021ж. №6024484 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №273 қаулысына сәйкес, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне және өнім берушінің атауы өзгеруіне байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2021 жылға 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 913 000 (Тоғыз жүз он үш мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 97 821 (Тоқсан жеті мың сегіз жүз жиырма бір) теңге, 2022 жылға 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 5 551 484,96 (Бес миллион бес жүз елу бір мың төрт жүз сексен төрт теңге 96 тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 594 802 (Бес жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз екі) теңге. «Бақытжан жоба» ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:	Өнім беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	"Бақытжан жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5	Туркестанская область, г.Туркестан, Проспект ТАУКЕ ХАН, 210
БСН 060240004644	БСН/ЖСН 971240001573
БСК KKMFKZ2A	БСК KINCKZKA
ЖСК KZ42070102KSN5801000	ЖСК KZ49821197MP10000001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ	"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 5-94-91	Тел.: 87754249429
Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович	директор Избасаров Берик Сарсеналиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-23 08:57:14
Егетаев Тажибай Дуйсенович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

2021-12-23 09:00:28
Избасаров Берик Сарсеналиевич
"Бақытжан жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақытжан жоба"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түр қ әкі-іск орт ж/е жаң тұр ал инж инф салу (жол б, 46к №44к 42к 9к 5к д40 к38 к36 к34 к9 к5 к д32 к30 к28 к26 к13к «Ба Еур – Ба Қыт» жоб тра д ж/е 9 к5 к де 24 к22 к20 к15 к13 к7 к5 к20 к24 к д9 к20 к24 к д 11к) 2-ке кез авто қадағ қызм						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	3 063 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	5 551 484.96

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	3 228 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

078-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау	Түр қ әкі-іск орт ж/е жаң тұр ал инж инф салу (жол б, 46к №44к 42к 9к 5к д40 к38 к36 к34 к9 к5 к д32 к30 к28 к26 к13к «Ба Еур – Ба Қыт» жоб тра д ж/е 9 к5 к де 24 к22 к20 к15 к13 к7 к5 к20 к24 к д9 к20 к24 к д 11к) 2-ке кез авто қадағ қызм	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	4 304 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

078-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау	Түр қ әкі-іск орт ж/е жаң тұр ал инж инф салу (жол б, 46к №44к 42к 9к 5к д40 к38 к36 к34 к9 к5 к д32 к30 к28 к26 к13к «Ба Еур – Ба Қыт» жоб тра д ж/е 9 к5 к де 24 к22 к20 к15 к13 к7 к5 к20 к24 к д9 к20 к24 к д 11к) 2-ке кез авто қадағ қызм	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	2 334 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 67 от 2020-04-23

Туркестанская область №6 2021-12-23

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович, действующий на основании приказа №51-н/қ от 20.04.2021г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақытжан жоба", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Избасаров Берик Сарсеналиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 67 от 2020-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По бюджетной программе 078 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» по объекту «Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная ЕвропаЗападный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь» между заказчиком Управление строительства Туркестанской области и Поставщиком «Turkestan Engineering» заключен договор №67 от 23 апреля 2020 года. Общая сумма договора 18 480 484,96 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 96 тиын). На оснований этого по данному объекту по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №2713501/20-0000123-GZ от 23.04.2020г., зарегистрировано уведомление №5456797 от 23.04.2020г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 24 августа 2020 года №172, в связи с уменьшением суммы по объекту на текущий год, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №1 от 16.09.2020г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/20-0000392-GZ от 16.09.2020г., зарегистрировано уведомление №5611038 от

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17.09.2020г.
2) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 14 декабря 2020 года №252, в связи с увеличением суммы по объекту на текущий год по данному объекту, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №2 от 20.12.2020г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/20-0000510-GZ от 20.12.2020г., зарегистрировано уведомление №5747044 от 23.12.2020г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 20 декабря 2020 года №255, в связи с выделением суммы по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по данному объекту заключено дополнительное соглашение №3 от 08.02.2021г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/21-0000038-GZ от 09.02.2021г., зарегистрировано уведомление №5802686 от 09.02.2021г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 20 декабря 2020 года №255, в связи с выделением суммы по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по данному объекту заключено дополнительное соглашение №4 от 22.02.2021г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/21-0000100-GZ от 22.02.2021г., зарегистрировано уведомление №5837700 от 23.02.2021г.
3) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 2 июня 2020 года №129, в связи с выделением дополнительной суммы по подпрограмме 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» по объекту на текущий год и и переименованием поставщика, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №5 от 07.07.2021г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/21-0000683 -GZ от 08.07.2021г., зарегистрировано уведомление №6024484 от 12.07.2021г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, , согласно постановления акимата Туркестанской области от 14 декабря 2021 года №273, в связи с выделением дополнительной суммы по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» по объекту на текущий год, по данному объекту сумма дополнительного соглашения подлежащее перегистрации на 2021 год по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 913 000 (Девятьсот тринадцать тысячи) тенге, в том числе НДС 97 821 (Девяносто семь тысяча восемьсот двадцать один) тенге, на 2022 год по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 5 551 484,96 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре тенге 96 тиын), в том числе НДС 594 802 (Пятьсот девяносто четыре тысяча восемьсот два) тенге. ТОО «Бақытжан жоба» является плательщиком НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Егетаев
Тажибай Дуйсенович

2021-12-23 08:57:14
Егетаев Тажибай
Дуйсенович
"Түркістан
облысының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства
Туркестанской
области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Бақытжан жоба"
Туркестанская область, г.Туркестан,
Проспект ТАУКЕ ХАН, 210
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971240001573
БИК KINCKZKA
ИИК KZ49821197MP10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87754249429
Директор Избасаров Берик
Сарсеналиевич

2021-12-23 09:00:28
Избасаров Берик
Сарсеналиевич
"Бақытжан жоба"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Бақытжан жоба"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Усл по автор над при Стр ин инф адм-дел цен жил мас гТур(дор час у46 у44 у42 у40 от у9доу5 у 38 у36 у34 у32от у9 до у5у30 у28 у26 у24оту13 д тра За Евр-За Кит и от у9 до у5 у22 у20 у15 у13 у7 у№5 у9 от у20 д у24 у11 от у20 до у24) 2-оч						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	3 063 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	5 551 484.96
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	3 228 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

078-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Усл по автор над при Стр ин инф адм-дел цен жил мас гТур(дор час у46 у44 у42 у40 от у9доу5 у 38 у36 у34 у32от у9 до у5у30 у28 у26 у24оту13 д тра За Евр-За Кит и от у9 до у5 у22 у20 у15 у13 у7 у№5 у9 от у20 д у24 у11 от у20 до у24) 2-оч						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	4 304 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	0.00
078-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Усл по автор над при Стр ин инф адм-дел цен жил мас гТур(дор час у46 у44 у42 у40 от у9доу5 у 38 у36 у34 у32от у9 до у5у30 у28 у26 у24оту13 д тра За Евр-За Кит и от у9 до у5 у22 у20 у15 у13 у7 у№5 у9 от у20 д у24 у11 от у20 до у24) 2-оч						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	2 334 000.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14144430

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14144430

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.