**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2020-03-13 № 68 қосымша келісім**

Шымкент қ. №05 2021-12-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Булатбеков Боранбай Нигметулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калыбеков Талгат Жакипович тұлғасындағы "Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-13 № 68 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 74 709 325.26 (жетпіс төрт миллион жеті жүз тоғыз мың үш жүз жиырма бес тенге 26 тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС қоса алғанда. 2020 жылы қаржыландырылғаны 20 723 000 (жиырма миллион жеті жүз жиырма үш мың) тенге. 007-032-431 ерекшелігі бойынша қаржыландырылғаны 37 819 258 (отыз жеті миллион сегіз жүз он тоғыз мың екі жүз елу сегіз) теңге. 007-032-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген 5 196 067,26 (бес миллион бір жүз тоқсан алты мың алпыс жеті тенге 26 тиын) тенге. Қаржыландырылғаны 5 196 067,26 (бес миллион бір жүз тоқсан алты мың алпыс жеті тенге 26 тиын) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 0 (ноль) тенге. (13.02.2021 жылғы № 6225708 хабарлама бойынша). 007-048-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген 6 555 307 (алты миллион бес жүз елу бес мың үш жүз жеті) тенге. Қаржыландырылғаны 6 555 307 (алты миллион бес жүз елу бес мың үш жүз жеті) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 0 (нөл) тенге (13.02.2021 жылғы № 6225709 хабарлама бойынша). 2021 жылғы 30 қарашадағы Шымкент қаласы мәслихатының №11/88-VII шешіміне сәйкес 2021 жылға жылдық лимиттің ұлғаюына байланысты 2021 жылы тіркелуге жататын қаржы көлемі 007-048-431 ерекшелігі бойынша 1 514 692,81 (бір миллион бес жүз он төрт мың алты жүз тоқсан екі тенге 81 тиын) тенге. 2022 жылға қалған қаржы 2 901 000.18 (екі миллион тоғыз жүз бір мың тенге 18 тиын) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысы Булатбеков Боранбай Нигметулы

2021-12-23 09:45:12
Булатбеков Боранбай Нигметулы
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Өнім беруші:
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БСН/ЖСН 180740007295
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ73914122203KZ003MH
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77716752521
Директор Калыбеков Талгат Жакипович

2021-12-23 10:34:32
Калыбеков Талгат Жакипович
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3824564-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 12 190 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **007-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 8 533 000.00 |
| **007-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 43 015 325.26 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 0.00 |
| **007-048-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 8 069 999.81 |
| 29611979-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 74 709 325.26 | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 0 | 2 901 000.19 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 68 от 2020-03-13**

г.Шымкент №05 2021-12-23

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Булатбеков Боранбай Нигметулы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калыбеков Талгат Жакипович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 68 от 2020-03-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 74 709 325.26 (семьдесят четыре миллиона семьсот девять тысяч триста двадцать пять тенге двадцать шесть тиын) тенге в том числе НДС. Проплаченная сумма 2020 году составляет 20 723 000 (двадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи) тенге. Проплаченная сумма по бюджетной программе 007-032-431 состовляет 37 819 258 (тридцать семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) тенге. по бюджетной программе 007-032-431 Зарегистрированная сумма составляет 5 196 067,26 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьдесят семь тенге 26 тиын) тенге. Оплаченная сумма 5 196 067,26 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьдесят семь тенге 26 тиын) тенге. Сумма для закрытия составляет 0 (ноль) тенге (Уведомление №6225708 от 13.02.2021 года), по бюджетной программе 007-048-431 Зарегистрированная сумма составляет 6 555 307 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч триста семь) тенге. Оплаченная сумма 6 555 307 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч триста семь) тенге. Сумма для закрытия составляет 0 (ноль) тенге. (Уведомление №6225709 от 13.02.2021 года). Согласно решением маслихата города Шымкент за №11/88-VII от 30.11.2021 года в связи с увеличением годового лимита сумма на регистрацию 2021 год по бюджетной программе 007-048-431 составляет 1 514 692,81 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот девяносто два тенге 81 тиын) тенге. Сумма оставшаяся на 2022 год составляет 2 901 000.18 (два миллиона девятьсот одна тысяча тенге 18 тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от общей суммы Контракта о государственных закупках. В соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» Исполнитель вправе выбрать один из следующих видов обеспечения для исполнения Соглашения о государственных закупках: 1) гарантийный денежный взнос на банковский счет клиента или на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан, для клиентов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) выбрать банковскую гарантию, выданную в виде электронного документа. Подпункты 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона и 50 банковскую гарантию на бумажном носителе разрешается выдавать в случаях, предусмотренных ст. 39; 3) Уполномоченный орган вправе выбрать договор страхования гражданской ответственности поставщика, заключенный в соответствии с типовым договором страхования, в целях обеспечения выполнения договора о государственных закупках, утвержденного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Булатбеков Боранбай Нигметулы

2021-12-23 09:45:12
Булатбеков Боранбай Нигметулы
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180740007295
БИК SABRKZKA
ИИК KZ73914122203KZ003MH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77716752521
Директор Калыбеков Талгат Жакипович

2021-12-23 10:34:32
Калыбеков Талгат Жакипович
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3824564-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 12 190 000.00 |
| **007-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 8 533 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **007-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 43 015 325.26 |
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 0.00 |
| **007-048-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | | | | | | |
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 8 069 999.81 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29611979-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент» | Одна услуга | 1 | 74 709 325.26 | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | с момента заключения договора в течении 22 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1) | 0 | 2 901 000.19 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14145044

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14145044

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.