Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу) жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2018-07-13 № 111 қосымша келісім

Шымкент қаласы №1 2018-09-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереженің негізінде әрекет ететін, Басшысы Аманкулов Нурлан Амирбекович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Султанов Куанышбай Аязбаевич тұлғасындағы "Үш-сай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-13 № 111 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000.00 (бір миллиард жүз бес миллион төрт жүз қырық мың теңге нөл тиын) құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ ҚР заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 118 440 000.00 теңге (жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың теңге нөл тиын) 2) Шымкент қ. әкімдігінің «Шымкент қ. тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атауын өзгерту туралы 2018 жылғы 11 шілде №26 қаулысы негізінде «Шымкент қ. энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мекемесі болып қайта құрылып, мекеме коды 3719851 болып өзгертілген. ҚР ҚМ 23.07.2018 жылғы №698 бұйрығына сәйкес, ҚР Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының өзгеруіне байланысты шарттағы «029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» деген сөздер «007 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» деген сөздермен ауыстырылсын.
2) « 3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 3.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: - Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт: «007 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады; 007 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 1 104 947 749,99 (бір миллиард жүз төрт миллион тоғыз жүз қырық жеті мың жеті жүз қырық тоғыз теңге 99 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 16.07.2018 жылғы №4699041 хабарландыру бойынша тіркелген сомасы 39 388 799,21 (отыз тоғыз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз тоқсан тоғыз теңге 21 тиын). Қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге. Шымкент қ. әкімдігінің 2018 жылғы 11 шілдедегі №26 қаулысына сәйкес, жабылған сомасы 39 388 799,21 (отыз тоғыз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз тоқсан тоғыз теңге 21 тиын). Шымкент қ. мәслихатының 27.07.2018 жылғы №35/280-6с шешіміне сәйкес 2018 жылға лимитінің қысқару сомасы 38 896 549,20 (отыз сегіз миллион сегіз жүз тоқсан алты мың бес жүз қырық тоғыз теңге 20 тиын.) Қайта тіркелуге жататын сомасы 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын). 3) Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу

туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна; 2) Банктік кепілдеме. 4) Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Орынбаева 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-72-52-39-31-80
Басшысы Аманкулов Нурлан Амирбекович

Өнім беруші:
"Үш-сай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ДУЛАТИ, 203А
БСН/ЖСН 021140005377
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ72914122203KZ000XT
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 32-63-69
Басшысы Султанов Куанышбай Аязбаевич

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2559925-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)						
19288009-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем /сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесімен қамтамасыз ету (абоненттерді қосу)	Жұмыс	1	1 105 440 000.00	С момента заключения договора в течении 20 месяцев	С момента заключения договора в течении 20 месяцев	Шымкент қаласы	0	492 250.01

19288009-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем /сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесімен қамтамасыз ету (абонентті қосу)	Жұмыс	1	1 105 440 000.00	С момента заключения договора в течении 20 месяцев	С момента заключения договора в течении 20 месяцев	Шымкент қаласы	0	1 104 947 749.99

Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Орынбаева,33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-72-52-39-31-80
Басшысы Аманкулов Нурлан Амирбекович

Өнім беруші:
"Үш-сай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ДУЛАТИ, 203А
БСН/ЖСН 021140005377
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ72914122203KZ000XT
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 32-63-69
Басшысы Султанов Куанышбай Аязбаевич

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №2 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «01» наурыз 2019 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысы Н.Аманкулов, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

Шымкент қалалық мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №42/334-6с шешіміне сәйкес **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 981 350 (тоғыз жүз сексен бір мың үш жүз елу) теңге ҚҚС сомасын қоса алғанда 2019 жылы тіркеуге жатады.

2020 жылға қалған қаржы көлемі 1 103 966 399,99 (бір миллиард бір жүз үш миллион тоғыз жүз алпыс алты мың үш жүз тоқсан тоғыз теңге 99 тиын) теңге.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы ««2019-12-31» деген сөздер «2020-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** SABRKZKA **ЖСК** KZ72914122203KZ000XT «Жинақ банкі» АҚ ЕБ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысы: _____ **/Н.Аманкулов/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/ К.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №2 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «12» желтоқсан 2019 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының орынбасары Н.Жаманкөз, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

«2019-2021 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №42/334-6с шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатның 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/494-6с шешіміне сәйкес 007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша жылдық лимиттің ұлғаю соммасы 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2019 жылы 007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2020 жылға қалған қаржы көлемі 884 257 419,64 (сегіз жүз сексен төрт миллион екі жүз елу жеті мың төрт жүз он тоғыз теңге 64 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;
2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2020-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** SABRKZKA **ЖСК** KZ72914122203KZ000XT «Жинақ банкі» АҚ ЕБ **Тел.:** 8(72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының орынбасары: _____ **Н.Жаманкөз/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/ К.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №6 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «10» маусым 2020 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының орынбасары. Н.Жаманкөз, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

2019 жылы қаржыландырылғаны 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2020 жылы **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша қаржыландырылғаны 98 731 000 (тоқсан сегіз миллион жеті жүз отыз бір мың) теңге.

2020 жылы **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 9 586 780,10 (тоғыз миллион бес жүз сексен алты мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге. (27.04.2020 жылғы №5460319 хабарлама бойынша). Қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 9 586 780,10 (тоғыз миллион бес жүз сексен алты мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге.

«2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 17.04.2020 жылғы №240 қаулысына сәйкес **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша жылдық лимитінің қысқару сомасы 276 000 (екі жүз жетпіс алты мың) теңге.

2020 жылға **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша қайта тіркелуге жататын сомасы 9 310 780,10 (тоғыз миллион үш жүз он мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге.

2021 жылға қалған қаржы көлемі 776 215 639,54 (жеті жүз жетпіс алты миллион екі жүз он бес мың алты жүз отыз тоғыз теңге 54 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2021-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** ALMNKZKA **ЖСК** KZ20826X0KZTD2A03JHF «АТФ Банк» АҚ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының м.а: **/Н.Жаманкөз/** **М.О.**	**Басшысы:** **/К.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №5 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «27» сәуір 2020 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының орынбасары. Н.Жаманкөз, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

2019 жылы қаржыландырылғаны 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2020 жылы **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 24 682 750 (жиырма төрт миллион алты жүз сексен екі мың жеті жүз елу) теңге. (24.04.2020 жылғы №5458104 санды хабарлама бойынша). Қаржыландырылғаны 98 731 000 (тоқсан сегіз миллион жеті жүз отыз бір мың) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 0 (нөл) теңге.

2020 жылы **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 9 586 780,10 (тоғыз миллион бес жүз сексен алты мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге. (24.04.2020 жылғы №5458116 санды хабарлама бойынша). Қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 9 586 780,10 (тоғыз миллион бес жүз сексен алты мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге.

«2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 17.04.2020 жылғы №240 қаулысына сәйкес **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша қайта тіркелуге жататын сомасы 9 586 780,10 (тоғыз миллион бес жүз сексен алты мың жеті жүз сексен теңге 10 тиын) теңге ҚҚС сомасын қоса алғанда 2020 жылы тіркеуге жатады.

007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша 2021 жылға қалған қаржы көлемі 775 939 639,54 (жеті жүз жетпіс бес миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың алты жүз отыз тоғыз теңге 54 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2021-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** ҚКМГKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** ALMNKZKA **ЖСК** KZ20826X0KZTD2A03JHF «АТФ Банк» АҚ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының орынбасары: _____ **/Н.Жаманкөз/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/Қ.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы №111 келісім шартқа №3 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «27» қаңтар 2020 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының орынбасары Н.Жаманкөз, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

2019 жылы қаржыландырылғаны 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

Шымкент қаласы мәслихатның 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне сәйкес және мердігер мекеменің банктік деректемелерінің өзгеруіне байланысты **007** «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша 148 096 500 (бір жүз қырық сегіз миллион тоқсан алты мың бес жүз) теңге ҚҚС сомасын қоса алғанда 2020 жылы тіркеуге жатады.

007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша 2021 жылға қалған қаржы көлемі 736 160 919,64 (жеті жүз отыз алты миллион бір жүз алпыс мың тоғыз жүз он тоғыз теңге 64 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;
2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2021-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** ALMNKZKA **ЖСК** KZ20826X0KZTD2A03JHF «АТФ Банк» АҚ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының орынбасары: _____ **/Н.Жаманкөз/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/ К.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №8 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «08» шілде 2021 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының м.а. А.Ашаев, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич атынан екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **048** Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

2019 жылы қаржыландырылғаны 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2020 жылы қаржыландырылғаны 108 041 780,10 (бір жүз сегіз миллион қырық бір мың жеті жүз сегіз теңге 10 тиын) теңге.

2021 жылы келісім шарттың тіркелген соммасы 39 778 719,90 (отыз тоғыз миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он тоғыз теңге 90 тиын) теңге. (25.01.2021 жылғы №5764075 санды хабарлама бойынша). Қаржыландырылғаны 39 778 719,90 (отыз тоғыз миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он тоғыз теңге 90 тиын) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 0 (нөл) теңге.

Шымкент қаласы әкімдігінің «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің атауын өзгерту туралы 2021 жылғы 20 мамырдағы №326 қаулысы негізінде «Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» мекемесі болып қайта құрылуына байланысты, «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы №438 қаулысына сәйкес жылдық лимиттің ұлғаю соммасы 736 436 919,64 (жеті жүз отыз алты миллион төрт жүз отыз алты мың тоғыз жүз он тоғыз теңге 64 тиын) тенге.

007 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **048** Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2021 жылы тіркелуге жататын қаржы 736 436 919,64 (жеті жүз отыз алты миллион төрт жүз отыз алты мың тоғыз жүз он тоғыз теңге 64 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2021-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3099851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A **Тел:** *8 (7252) 39331-80*	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** ALMNKZKA **ЖСК** KZ20826X0KZTD2A03JHF «АТФ Банк» АҚ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының м.а.: _____ **/ А.Ашаев/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/ К.Султанов /** **М.О.**

Мемлекеттік сатып алу туралы 13.07.2018 жылғы
№111 келісім шартқа №7 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы, Самал-1 ш/а кәріз жүйесінің құрылысы (абоненттерді қосу)

Шымкент қаласы «21» қаңтар 2021 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі** атынан 2018 жылғы 19 шілдедегі №1334-1958-91-ММ бұйрық негізінде іс-қимыл жасайтын басқарма басшысының м.а. Б.Булатбеков, бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Султанов Куанышбай Аязбаевич атынан екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде, **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **048** Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2018 жылғы 13 шілдедегі №111 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 1 105 440 000 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық мың) теңге/оның ішінде 118 440 000 (бір жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық мың) теңге ҚҚС сомасын құрайды.

2018 жылы қаржыландырылғаны 492 250,01 (төрт жүз тоқсан екі мың екі жүз елу теңге 01 тиын) теңге.

2019 жылы қаржыландырылғаны 220 690 330,35 (екі жүз жиырма миллион алты жүз тоқсан мың үш жүз отыз теңге 35 тиын) теңге.

2020 жылы қаржыландырылғаны 108 041 780,10 (бір жүз сегіз миллион қырық бір мың жеті жүз сегіз теңге 10 тиын) теңге.

«2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №72/651-6с шешіміне сәйкес **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **048** Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2021 жылға жылдық лимитінің сомасы 39 778 719,90 (отыз тоғыз миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он тоғыз теңге 90 тиын) теңге.

2021 жылы **007** Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **048** Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы 39 778 719,90 (отыз тоғыз миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он тоғыз теңге 90 тиын)теңге ҚҚС сомасын қоса алғанда. Жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс.

2022 жылға қалған қаржы көлемі 736 436 919,69 (жеті жүз отыз алты миллион төрт жүз отыз алты мың тоғыз жүз он тоғыз теңге 69 тиын) теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының **үш пайызы** көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) Банктік кепілдеме.

Келісім шарттың 9.1-тармағындағы «2019-12-31» деген сөздер «2022-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар үш данада түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелгеннен бастап күшіне енеді және 2022 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы:

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Орынбаев 33/2 **БСН** 130 940 007 709 **ММ Коды** 3719851 **ЖСК** KZ58070102KSN5901010 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті **БСК** KKMFKZ2A	**"Үш-сай"** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қ-сы, ДУЛАТИ көш., 203А **БСН/ЖСН** 021140005377 **БСК** ALMNKZKA **ЖСК** KZ20826X0KZTD2A03JHF «АТФ Банк» АҚ **Тел.:** 8 (72-52)32-63-69 **Басшысы** Султанов Куанышбай Аязбаевич
Басқарма басшысының м.а: _____ **/Б.Булатбеков/** **М.О.**	**Басшысы:** _____ **/ К.Султанов /** **М.О.**