Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство патологоанатомического отделения при ГКП на ПХВ Многопрофильная больница на 300 коек в городе Талдыкорган Алматинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		118/06/20	26.06.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**410 762 923,71**	**88 600 993,74**							**10 632 119,25**	**99 233 112,99**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА - НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ)**
Вскрытие асфальтового покрытия (Локальная смета 01-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 26
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1,000**	**5138,41**	**5138**
			Накладные расходы			***2152,30***	***2152***
			Сметная прибыль			***380,62***	***381***
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,600**	**540,39**	**2486**
			Накладные расходы			***163,30***	***751***
			Сметная прибыль			***40,03***	***184***
3	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,340**	**81,00**	**757**
			Сметная прибыль			***6,00***	***56***
4	4	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**9,340**	**235,44**	**2199**
			Сметная прибыль			***17,44***	***163***
			ИТОГО:				**10580**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2903**
			Сметная прибыль				**784**
			Итого с временными		**1,5 %**	**159,00**	**10739**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**145,00**	**10884**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11101,68**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**11656,76**
			Итого с НДС		**12%**	**1398,81**	**13055,58**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**11750,02**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА - НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)**

Вскрытие асфальтового покрытия (Локальная смета 01-04-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 27
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**23,350**	**5138,41**	**119982**
			Накладные расходы			***2152,30***	***50256***
			Сметная прибыль			***380,62***	***8888***
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**107,410**	**540,39**	**58043**
			Накладные расходы			***163,30***	***17540***
			Сметная прибыль			***40,03***	***4300***
3	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**218,089**	**81,00**	**17665**
			Сметная прибыль			***6,00***	***1309***
4	4	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**218,089**	**235,44**	**51347**
			Сметная прибыль			***17,44***	***3803***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**247037**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**67797**
			Сметная прибыль				**18299**
			Итого с временными		**1,5 %**	**3706,00**	**250743**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**3385,00**	**254128**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**259210,56**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**272171,09**
			Итого с НДС		**12%**	**32660,53**	**304831,62**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**274348,46**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300 КОЕК В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**
Демонтажные работы (Локальная смета 01-03-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 28
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1109-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1,960**	**373783,85**	**732616**
			Накладные расходы			***89687,88***	***175788***
			Сметная прибыль			***27687,69***	***54268***
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,960**	**81,00**	**159**
			Сметная прибыль			***6,00***	***12***
3	3	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**1,960**	**235,44**	**461**
			Сметная прибыль			***17,44***	***34***
			ИТОГО:				**733237**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**175788**
			Сметная прибыль				**54314**
			Итого с временными		**1,5 %**	**10999,00**	**744236**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10047,00**	**754283**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**769368,66**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**807837,09**
			Итого с НДС		**12%**	**96940,45**	**904777,54**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**814299,79**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300 КОЕК В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Общестроительные работы (КЖ) (Локальная смета 02-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 29
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
1	**1**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**113,500**	**45897,08**	**5209319**
			Накладные расходы			***8023,95***	***910718***
			Сметная прибыль			***3399,78***	***385875***
2	**2**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,096**	**284464,89**	**27428**
			Накладные расходы			***34508,37***	***3327***
			Сметная прибыль			***21071,47***	***2032***
3	**3**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,076**	**638261,22**	**48380**
			Накладные расходы			***203355,65***	***15414***
			Сметная прибыль			***47278,61***	***3584***
			Раздел: Лестницы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,080	17940,66	1435
			Накладные расходы			*1256,16*	*100*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*106*
5	5	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,300	59712,21	77626
			Накладные расходы			*12849,54*	*16704*
			Сметная прибыль			*4423,13*	*5750*
6	6	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,900	59712,21	113453
			Накладные расходы			*12849,54*	*24414*
			Сметная прибыль			*4423,13*	*8404*
7	7	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,000	59712,21	119424
			Накладные расходы			*12849,54*	*25699*
			Сметная прибыль			*4423,13*	*8846*
8	8	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,000	64757,80	64758
			Накладные расходы			*14783,06*	*14783*
			Сметная прибыль			*4796,87*	*4797*
9	9	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,500	59712,21	89568
			Накладные расходы			*12849,54*	*19274*
			Сметная прибыль			*4423,13*	*6635*
10	10	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,200	59712,21	71655
			Накладные расходы			*12849,54*	*15419*
			Сметная прибыль			*4423,13*	*5308*
			Раздел: Кровля				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,033	131828,02	1058963
			Накладные расходы			*19851,66*	*159467*
			Сметная прибыль			*9765,04*	*78442*
12	12	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,772	109827,09	524128
			Накладные расходы			*15682,27*	*74841*
			Сметная прибыль			*8135,34*	*38824*
13	13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,296	127051,45	291710
			Накладные расходы			*20464,65*	*46987*
			Сметная прибыль			*9411,22*	*21608*
14	14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,329	11687,18	120716
			Накладные расходы			*755,40*	*7802*
			Сметная прибыль			*865,72*	*8942*
15	15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	367,720	408,71	150291
			Накладные расходы			*28,80*	*10591*
			Сметная прибыль			*30,27*	*11133*
16	16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	4,530	94126,45	426438
			Накладные расходы			*33295,50*	*150845*
			Сметная прибыль			*6972,33*	*31588*
17	17	СТ121-060000-0012	Грунтование ГФ-021	т	4,530	4039,72	-21485
			Сметная прибыль			*-351,28*	*-1591*
18	18	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	289,498	914,22	264664
			Накладные расходы			*22,08*	*6393*
			Сметная прибыль			*67,72*	*19605*
19	19	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 (за 2 раза)	м2	289,498	249,32	72178
			Накладные расходы			*33,44*	*9680*
			Сметная прибыль			*18,47*	*5346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции кровли. Соединение болтами	т болтов	0,447	752323,21	336435
			Накладные расходы			*175920,60*	*78671*
			Сметная прибыль			*55727,65*	*24921*
21	21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	617,600	1412,35	872265
			Накладные расходы			*582,94*	*360021*
			Сметная прибыль			*104,62*	*64612*
22	22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	158,000	4139,21	653995
			Накладные расходы			*920,53*	*145444*
			Сметная прибыль			*306,61*	*48444*
			Раздел: Разные работы				
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	21,692	198,58	4308
			Накладные расходы			*33,44*	*725*
			Сметная прибыль			*14,71*	*319*
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,852	198,58	1758
			Накладные расходы			*33,44*	*296*
			Сметная прибыль			*14,71*	*130*
25	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	10,731	198,58	2131
			Накладные расходы			*33,44*	*359*
			Сметная прибыль			*14,71*	*158*
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	43,384	198,58	8615
			Накладные расходы			*33,44*	*1451*
			Сметная прибыль			*14,71*	*638*
27	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	23,244	198,58	4616
			Накладные расходы			*33,44*	*777*
			Сметная прибыль			*14,71*	*342*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	10,597	198,58	2104

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***33,44***	***354***
			Сметная прибыль			***14,71***	***156***
			ИТОГО:				**10596877**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2100558**
			Сметная прибыль				**784954**
			Итого с временными		**1,5 %**	**158953,00**	**10755830**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**145204,00**	**10901034**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11119054,68**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**11675007,41**
			Итого с НДС		**12%**	**1401000,89**	**13076008,30**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**11768407,47**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300 КОЕК В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Общестроительные работы (АР) (Локальная смета 02-01-02)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 30
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери				
1	**1**	**2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**27,779**	**26997,84**	**749984**
			Сметная прибыль			***1999,84***	***55554***
2	**2**	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**16,000**	**4125,60**	**66010**
			Сметная прибыль			***305,60***	***4890***
3	**3**	**2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**9,688**	**26997,84**	**261544**
			Сметная прибыль			***1999,84***	***19374***
4	**4**	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**4,000**	**4125,60**	**16502**
			Сметная прибыль			***305,60***	***1222***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	6,086	27411,48	166821
			Сметная прибыль			*2030,48*	*12357*
6	6	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	52,619	26997,84	1420610
			Сметная прибыль			*1999,84*	*105230*
7	7	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	16,063	29009,88	465992
			Сметная прибыль			*2148,88*	*34518*
8	8	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	24,343	27411,48	667283
			Сметная прибыль			*2030,48*	*49428*
9	9	2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	28,850	30327,48	874936
			Сметная прибыль			*2246,48*	*64810*
10	10	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	16,000	4125,60	66010
			Сметная прибыль			*305,60*	*4890*
11	11	2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	10,764	26844,48	288954
			Сметная прибыль			*1988,48*	*21404*
12	12	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	5,000	6150,60	30753
			Сметная прибыль			*455,60*	*2278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,422	44051,04	106687
			Сметная прибыль			*3263,04*	*7903*
14	14	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	11439,36	11439
			Сметная прибыль			*847,36*	*847*
15	15	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,016	44051,04	176900
			Сметная прибыль			*3263,04*	*13104*
16	16	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	9790,20	19580
			Сметная прибыль			*725,20*	*1450*
17	17	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,301	41905,08	305928
			Сметная прибыль			*3104,08*	*22661*
			Раздел: Внутренняя отделка				
18	18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	708,000	5188,64	3673554
			Накладные расходы			*1407,21*	*996302*
			Сметная прибыль			*384,34*	*272115*
19	19	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,800	88015,08	70412
			Накладные расходы			*23999,72*	*19200*
			Сметная прибыль			*6519,64*	*5216*
20	20	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,792	31662,36	25077
			Сметная прибыль			*2345,36*	*1858*
21	21	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (сетка стеклянная строительная СС-1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,000	3947,14	63154

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1185,55*	*18969*
			Сметная прибыль			*292,38*	*4678*
22	22	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	158,500	5024,16	796329
			Сметная прибыль			*372,16*	*58987*
			Раздел: Разные работы				
			ИТОГО:				**10324459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1034471**
			Сметная прибыль				**764775**
			Итого с временными		1,5 %	154867,00	**10479326**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	141471,00	**10620797**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10833212,94**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**11374873,59**
			Итого с НДС		12%	1364984,83	**12739858,42**
			Итого с тендерной скидкой		10%		**11465872,58**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300 КОЕК В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Узел управления на отопление и теплоснабжение воздухонагревателя (ОВ) (Локальная смета 02-01-08)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 31
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)				
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	33116,45	66233
			Накладные расходы			*14813,88*	*29628*
			Сметная прибыль			*2453,07*	*4906*
2	2	КП ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Насосы циркуляционные модели УОnОs MAXO 25/0,5-10 PN 10, типа WILO	шт	2,000	123392,86	249747
3	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	2289,03	34335
			Накладные расходы			*689,97*	*10350*
			Сметная прибыль			*169,56*	*2543*
4	4	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	3600,45	32404
			Накладные расходы			*818,25*	*7364*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*266,70*	*2400*
5	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы распределительных коллекторов из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3600,45	7201
			Накладные расходы			*818,25*	*1637*
			Сметная прибыль			*266,70*	*533*
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,000	168,16	2522
			Накладные расходы			*76,15*	*1142*
			Сметная прибыль			*12,46*	*187*
7	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,000	169,06	1860
			Накладные расходы			*76,15*	*838*
			Сметная прибыль			*12,52*	*138*
8	8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,500	585,36	1463
			Сметная прибыль			*43,36*	*108*
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Затворы дисковые фланцевые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.	6,000	11787,63	70726
			Накладные расходы			*2922,21*	*17533*
			Сметная прибыль			*873,16*	*5239*
10	10	2304-0103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	12563,64	75382
			Сметная прибыль			*930,64*	*5584*
11	11	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 76 мм. Установка	шт.	2,000	72717,62	145435
			Накладные расходы			*4273,58*	*8547*
			Сметная прибыль			*5386,49*	*10773*
12	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры сетчатые фланцевые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.	1,000	11787,63	11788
			Накладные расходы			*2922,21*	*2922*
			Сметная прибыль			*873,16*	*873*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	2304-1013-0207 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,000	12010,68	12011
			Сметная прибыль			*889,68*	*890*
14	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка**	шт.	9,000	6989,15	62902
			Накладные расходы			*1646,13*	*14815*
			Сметная прибыль			*517,71*	*4659*
15	15	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9,000	10024,56	90221
			Сметная прибыль			*742,56*	*6683*
16	16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтры сетчатые фланцевые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка**	шт.	1,000	10154,67	10155
			Накладные расходы			*2922,21*	*2922*
			Сметная прибыль			*752,20*	*752*
17	17	2304-1013-0205 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,000	6886,08	6886
			Сметная прибыль			*510,08*	*510*
18	18	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны регулирующие трехходовые, диаметр 32 мм. Установка**	шт.	1,000	4178,26	4178
			Накладные расходы			*1886,03*	*1886*
			Сметная прибыль			*309,50*	*310*
19	19	2304-1005-2013 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1,000	159103,44	159103
			Сметная прибыль			*11785,44*	*11785*
20	20	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	2569,00	2569
			Накладные расходы			*655,84*	*656*
			Сметная прибыль			*190,30*	*190*
21	21	2305-1207-2043 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss**	шт.	1,000	204667,56	204668
			Сметная прибыль			*15160,56*	*15161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	3,000	4091,38	12274
			Накладные расходы			*1646,13*	*4938*
			Сметная прибыль			*303,07*	*909*
23	23	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	7778,16	23334
			Сметная прибыль			*576,16*	*1728*
24	24	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой. Монтаж оборудования	шт	1,000	2014,95	2015
			Накладные расходы			*793,69*	*794*
			Сметная прибыль			*149,26*	*149*
25	25	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт	1,000	173783,88	173784
			Сметная прибыль			*12872,88*	*12873*
26	26	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа DAnfOss	шт	1,000	51630,48	51630
			Сметная прибыль			*3824,48*	*3824*
27	27	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	3,000	2549,68	7649
			Накладные расходы			*983,39*	*2950*
			Сметная прибыль			*188,87*	*567*
28	28	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт	1,000	28397,52	28398
			Сметная прибыль			*2103,52*	*2104*
29	29	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	2,000	28397,52	56795
			Сметная прибыль			*2103,52*	*4207*
30	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	4,000	3862,41	15450
			Накладные расходы			*1634,12*	*6536*
			Сметная прибыль			*286,10*	*1144*
31	31	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	5039,28	20157

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль***			*373,28*	*1493*
			Краны шаровые муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	**шт.**	**2,000**	**3907,77**	**7816**
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*
			Сметная прибыль			*289,46*	*579*
33	33	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**5527,44**	**11055**
34	34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль***			*409,44*	*819*
			Краны шаровые муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	**шт.**	**2,000**	**3996,34**	**7993**
			Накладные расходы			*1646,13*	*3292*
			Сметная прибыль			*296,03*	*592*
35	35	2304-0902-1907 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**6451,92**	**12904**
36	36	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль***			*477,92*	*956*
			Клапаны балансировочные диаметром 15 мм. Установка на резьбовом соединении	**шт**	**2,000**	**1540,45**	**3081**
			Накладные расходы			*482,01*	*964*
			Сметная прибыль			*114,11*	*228*
37	37	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**2,000**	**15326,28**	**30653**
38	38	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль***			*1135,28*	*2271*
			Клапаны балансировочные диаметром 25 мм. Установка на резьбовом соединении	**шт.**	**1,000**	**2186,29**	**2186**
			Накладные расходы			*482,01*	*482*
			Сметная прибыль			*161,95*	*162*
39	39	2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**24472,80**	**24473**
			Сметная прибыль			*1812,80*	*1813*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,000	2701,67	2702
			Накладные расходы			*542,42*	*542*
			Сметная прибыль			*200,12*	*200*
41	41	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	34071,84	34072
			Сметная прибыль			*2523,84*	*2524*
42	42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны для слива воды диаметром 15 мм. Установка	кран	14,000	5595,65	78339
			Накладные расходы			*360,15*	*5042*
			Сметная прибыль			*414,49*	*5803*
43	43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24,000	3008,52	72204
			Накладные расходы			*282,69*	*6785*
			Сметная прибыль			*222,85*	*5348*
44	44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые. Установка	комплект	12,000	2718,57	32623
			Накладные расходы			*371,43*	*4457*
			Сметная прибыль			*201,38*	*2417*
45	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,000	122,15	611
			Накладные расходы			*28,48*	*142*
			Сметная прибыль			*9,05*	*45*
46	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	24,000	926,69	22241
			Накладные расходы			*238,40*	*5722*
			Сметная прибыль			*68,64*	*1647*
47	47	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	9,900	888,84	8800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,84*	*652*
48	48	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	540,00	8910
			Сметная прибыль			*40,00*	*660*
			Раздел: Теплоснабжение воздухонагревателя				
49	49	КП ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Насосы циркуляционные модели УОпОs MAXO 25/0,5-10 PN 10, типа WILO	шт	2,000	123392,86	249747
50	50	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,060	90,72	278
			Сметная прибыль			*6,72*	*21*
51	51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,000	585,36	1756
			Сметная прибыль			*43,36*	*130*
52	52	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	86510,16	86510
			Сметная прибыль			*6408,16*	*6408*
53	53	2304-1001-5202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	30100,68	90302
			Сметная прибыль			*2229,68*	*6689*
54	54	2304-0103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BElVEn ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	12563,64	75382
			Сметная прибыль			*930,64*	*5584*
			ИТОГО:				**2507911**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**146155**
			Сметная прибыль				**148772**
			Итого с временными		**1,5 %**	**30126,00**	**2538037**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**27520,00**	**2565557**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2107384,26**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**2212753,47**
			Итого с НДС		**12%**	**265530,42**	**2478283,89**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**2230455,50**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
Технологическое оборудование (Локальная смета 02-01-12)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 32
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Первый этаж				
1	1	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка для перевозки трупов со съемными носилками из нержавеющей стали, размеры 1210x625x850 мм, тип TW 52/050 (поставка заказчика)	шт.	2,000	342100,00	684200
2	2	КП ТОО "Визамед Плюс"	Контейнер внутрикорпусный, размер 480x550x940 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	101400,00	202800
3	3	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	42800,00	42800
4	4	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тумбочка хозяйственная, размеры 400x400x500 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	24553,57	49107
5	5	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
6	6	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950x6700x600 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	90100,00	180200

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	КП ТОО "Визамед Плюс"	Диспенсер для дез средств (поставка заказчика)	шт.	2,000	40600,00	81200
8	8	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для одноразовой одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	77400,00	77400
9	9	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для сменной одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	45200,00	45200
10	10	КП ТОО "Визамед Плюс"	Зеркало настенное (поставка заказчика)	шт.	2,000	21428,57	42857
11	11	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф медицинский 1-створчатый, размеры 530x440x1700 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90300,00	90300
12	12	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для обуви, размеры 800x450x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000
13	13	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик для инструментов, размеры 550x350x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	89000,00	89000
14	14	КП ТОО "Визамед Плюс"	Светильник медицинский бестеневой для осмотра, универсальный, операционный X5 CM, Э1Ф, 0,35 кВт, рабочее расстояние 700-1500 мм, диаметр светового поля 185-280 мм, серия MERILUX (поставка заказчика)	шт.	2,000	2259107,14	4518214
15	15	КП ТОО "Визамед Плюс"	Весы электронные лабораторные, 3 кг, чувствительность 0,5 грамм, 0,15 кВт, тип ВК-3000 МК-3.2-А21 (поставка заказчика)	шт.	2,000	198200,00	396400
16	16	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик для инструментов, размеры 550x350x800 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	89000,00	178000
17	17	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	2,000	116696,43	233393
18	18	КП ТОО "Визамед Плюс"	Весы электронные В1-15, до 15 кг, чувствительность 1 грамм, размеры 540x330x105 мм, Э1Ф, 0,003 кВт (поставка заказчика)	шт.	2,000	93100,00	186200
19	19	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол для весов, размеры 1250x650x800 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	66900,00	133800
20	20	КП ТОО "Визамед Плюс"	Светильник медицинский передвижной, смотровой, напольный, размеры 1150x500x1800 мм, Э1Ф, 220В, 0,12 кВт, тип ARLAN модификации ПР-6-10 (поставка заказчика)	шт.	2,000	579732,14	1159464

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	КП ТОО "Визамед Плюс"	Носилки для умерших, размеры 2200х550 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	29300,00	29300
22	22	КП ТОО "Визамед Плюс"	Таз для органов, размеры 400х400х700 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	29300,00	29300
23	23	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф металлический, размеры 800х600х1860 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	78500,00	78500
24	24	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик процедурный с 2 нержавеющими поддонами, размеры 550х350х800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	49600,00	49600
25	25	КП ТОО "Визамед Плюс"	Бак для перчаток, масок (поставка заказчика)	шт.	1,000	2500,00	2500
26	26	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950х6700х600 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90100,00	90100
27	27	КП ТОО "Визамед Плюс"	Набор для бальзамирования (поставка заказчика)	шт.	1,000	178571,43	178571
28	28	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000х400х2500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	42800,00	42800
29	29	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890х370х160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
30	30	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка каталка для перевозки тел, размеры 2000х600х700 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	210900,00	210900
31	31	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол передвижной с резурвуаром для погружения, размеры 2200х840х980 мм, тип IDT-S 2000 (поставка заказчика)	шт.	1,000	4766700,00	4766700
32	32	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890х370х160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
33	33	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка-каталка для белья, размеры 600х600х960 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	171200,00	171200
34	34	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950х6700х600 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90100,00	90100
35	35	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для хранения похоронных принадлежностей, размеры 800х600х1860 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	77400,00	154800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	КП ТОО "Визамед Плюс"	Постамент для прощания с покойным, размеры 1500x2000x1200 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	2982700,00	2982700
37	37	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул/банкетки, размеры 950x450x900 мм (поставка заказчика)	шт.	10,000	47300,00	473000
38	38	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
39	39	КП ТОО "Визамед Плюс"	Рукосушитель, Э1Ф, 1,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	2,000	21500,00	43000
40	40	КП ТОО "Визамед Плюс"	Диван полумягкий (поставка заказчика)	шт.	2,000	164285,71	328571
41	41	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка для перевозки трупов со съемными носилками из нержавеющей стали, размеры 1210x625x850 мм, тип TW 52/050 (поставка заказчика)	шт.	1,000	342100,00	342100
42	42	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик для инструментов, размеры 550x350x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	89000,00	89000
43	43	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	2,000	116696,43	233393
44	44	КП ТОО "Визамед Плюс"	Весы электронные В1-15, до 15 кг, чувствительность 1 грамм, размеры 540x330x105 мм, Э1Ф, 0,003 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	93100,00	93100
45	45	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол для весов, размеры 1250x650x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	66900,00	66900
46	46	КП ТОО "Визамед Плюс"	Носилки для умерших, размеры 2200x550 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	29300,00	29300
47	47	КП ТОО "Визамед Плюс"	Таз для органов, размеры 400x400x700 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	29300,00	58600
48	48	КП ТОО "Визамед Плюс"	Цифровой фотоаппарат (поставка заказчика)	шт.	1,000	81100,00	81100
49	49	КП ТОО "Визамед Плюс"	Бак для перчаток, масок (поставка заказчика)	шт.	1,000	2500,00	2500
50	50	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950x6700x600 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90100,00	90100

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	КП ТОО "Визамед Плюс"	Набор для бальзамирования (поставка заказчика)	шт.	1,000	178571,43	178571
52	52	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка каталка для перевозки тел, размеры 2000x600x700 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	210900,00	210900
53	53	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол передвижной с резурвуаром для погружения, размеры 2200x840x980 мм, тип IDT-S 2000 (поставка заказчика)	шт.	1,000	4766700,00	4766700
54	54	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
55	55	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950x6700x600 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90100,00	90100
56	56	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
57	57	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950x6700x600 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	90100,00	180200
58	58	КП ТОО "Визамед Плюс"	Диспенсер для дез средств (поставка заказчика)	шт.	2,000	40600,00	81200
59	59	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для одноразовой одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	77400,00	77400
60	60	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для обуви, размеры 800x450x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000
61	61	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик для инструментов, размеры 550x350x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	89000,00	89000
62	62	КП ТОО "Визамед Плюс"	Зеркало настенное (поставка заказчика)	шт.	2,000	21428,57	42857
63	63	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф медицинский 1-створчатый, размеры 530x440x1700 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90300,00	90300
64	64	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
65	65	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для хранения, размеры 800x350x1820 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	77400,00	154800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	42800,00	42800
67	67	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для спецодежды, размеры 400x550x1800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	45200,00	45200
68	68	КП ТОО "Визамед Плюс"	Вешалка на 2 крючка (поставка заказчика)	шт.	1,000	9339,29	9339
			Раздел: Второй этаж				
69	69	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	3,000	42800,00	128400
70	70	КП ТОО "Визамед Плюс"	Вытяжной шкаф с подставкой, размеры 1210x630x800 мм, МО-250 м3/час (поставка заказчика)	шт.	2,000	378400,00	756800
71	71	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	3,000	42800,00	128400
72	72	КП ТОО "Визамед Плюс"	Вытяжной шкаф с подставкой, размеры 1210x630x800 мм, МО-250 м3/час (поставка заказчика)	шт.	2,000	378400,00	756800
73	73	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
74	74	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
75	75	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул жесткий S-образный металлический, медицинский, размеры 350X350X785H мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	15803,57	15804
76	76	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф архивный для стекол, размеры 1023x725x1450 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	1101785,71	1101786
77	77	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
78	78	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
79	79	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул жесткий S-образный металлический, медицинский, размеры 350X350X785H мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	15803,57	15804
80	80	КП ТОО "Визамед Плюс"	Весы электронные В1-15, до 15 кг, чувствительность 1 грамм, размеры 540x330x105 мм, Э1Ф, 0,003 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	93100,00	93100

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	КП ТОО "Визамед Плюс"	Весы электронные лабораторные, 3 кг, чувствительность 0,5 грамм, 0,15 кВт, тип ВК-3000 МК-3.2-А21 (поставка заказчика)	шт.	1,000	198200,00	198200
82	82	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол для весов, размеры 1250х650х800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	66900,00	66900
83	83	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890х370х160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
84	84	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул для лаборанта (поставка заказчика)	шт.	3,000	10200,00	30600
85	85	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
86	86	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400х700х750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
87	87	КП ТОО "Визамед Плюс"	Умывальник медицинский хирургический с локтевым смесителем, Х.Г.В.К., размеры 950х6700х600 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	90100,00	90100
88	88	КП ТОО "Визамед Плюс"	Мойка лабораторная с 2 раковинами, размеры 800х600х350 мм, Х.Г.В.К. (поставка заказчика)	шт.	1,000	492300,00	492300
89	89	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф архивный для стекол, размеры 1023х725х1450 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	1101785,71	1101786
90	90	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол лабораторный с 2 выдвижными ящиками, размеры 1250х650 х800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	100909,82	100910
91	91	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул для лаборанта (поставка заказчика)	шт.	2,000	10200,00	20400
92	92	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890х370х160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
93	93	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
94	94	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400х700х750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
95	95	КП ТОО "Визамед Плюс"	Мойка лабораторная с 2 раковинами, размеры 800х600х350 мм, Х.Г.В.К. (поставка заказчика)	шт.	1,000	492300,00	492300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	КП ТОО "Визамед Плюс"	Рабочий стол для персонала, размеры 700x750x1400 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	50700,00	50700
97	97	КП ТОО "Визамед Плюс"	Кресло (поставка заказчика)	шт.	1,000	31600,00	31600
98	98	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
99	99	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
100	100	КП ТОО "Визамед Плюс"	Водяная баня с нагревательным столиком, размеры 510x335x225 мм, Э1Ф, 220 В, 0,5 кВт, тип TEC 2500 (поставка заказчика)	шт.	1,000	994100,00	994100
101	101	КП ТОО "Визамед Плюс"	Термостат суховоздушный, размеры 510x531x738 мм, Э1Ф, 220В, 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	239200,00	239200
102	102	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
103	103	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
104	104	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол лабораторный с 2 выдвижными ящиками, размеры 1250x650 x800 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	100909,82	201820
105	105	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
106	106	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул для лаборанта (поставка заказчика)	шт.	2,000	10200,00	20400
107	107	КП ТОО "Визамед Плюс"	Мойка лабораторная с 2 раковинами, размеры 800x600x350 мм, Х.Г.В.К. (поставка заказчика)	шт.	1,000	492300,00	492300
108	108	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для реактивов и лабораторной посуды, размеры 1000x400 x1700 мм, тип ШЛ1-2 (поставка заказчика)	шт.	1,000	138392,86	138393
109	109	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол для приборов, 1,9 м с полочкой верхней, размеры 1200x 900x900/1950 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	211269,64	211270
110	110	КП ТОО "Визамед Плюс"	Принтер для маркировки предметных стекол, размеры 460x650 x940 мм, тип AuTOWriTE NEXT GlAss SlidE PrinTEr (поставка заказчика)	шт.	1,000	2656800,00	2656800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
112	112	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
113	113	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	51900,00	51900
114	114	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул для лаборанта (поставка заказчика)	шт.	2,000	10200,00	20400
115	115	КП ТОО "Визамед Плюс"	Вытяжной шкаф с подставкой, размеры 1210x630x800 мм, МО-700 м3/час (поставка заказчика)	шт.	1,000	378400,00	378400
116	116	КП ТОО "Визамед Плюс"	Мойка лабораторная с 2 раковинами, размеры 800x600x350 мм, Х.Г.В.К. (поставка заказчика)	шт.	1,000	492300,00	492300
117	117	КП ТОО "Визамед Плюс"	Аквадистиллятор электрический, размеры 460x382x685, Э3Ф, 380 В, 7,5 кВт, Х.В.К., тип ДЭ-10 ЭМО (поставка заказчика)	шт.	1,000	529300,00	529300
118	118	КП ТОО "Визамед Плюс"	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", размеры 710x430x320 мм, 0,08 кВт, 20 кг, тип "АКВАЛАБ" УВОИ-"МФ"-1812-4 (поставка заказчика)	шт.	1,000	3124285,71	3124286
119	119	КП ТОО "Визамед Плюс"	Сборник для хранения очищенной воды, размеры 450x500x485 мм, тип С-30-01 (поставка заказчика)	шт.	1,000	437000,00	437000
120	120	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол лабораторный с 2 выдвижными ящиками, размеры 1250x650 x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	100909,82	100910
121	121	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул для лаборанта (поставка заказчика)	шт.	1,000	10200,00	10200
122	122	КП ТОО "Визамед Плюс"	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, размеры 890x370x160 мм, Э1Ф, 0,62 кВт, тип ОРБ-1Н "POZIS" (поставка заказчика)	шт.	1,000	116696,43	116696
123	123	КП ТОО "Визамед Плюс"	Мойка лабораторная с 2 раковинами, размеры 800x600x350 мм, Х.Г.В.К. (поставка заказчика)	шт.	1,000	492300,00	492300
124	124	КП ТОО "Визамед Плюс"	Ультразвуковая мойка, размеры 568x340x321 мм, V-28 л, Э1Ф, 1,2 кВт, тип УЗО-5-1 (поставка заказчика)	шт.	1,000	446428,57	446429
125	125	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол рабочий с тумбой, размеры 1200x600x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для чистой посуды, размеры 1000x500x1750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	91964,29	91964
127	127	КП ТОО "Визамед Плюс"	Рабочий стол для персонала, размеры 700x750x1400 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	50700,00	50700
128	128	КП ТОО "Визамед Плюс"	Кресло (поставка заказчика)	шт.	1,000	31600,00	31600
129	129	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для документов, размеры 830x350x1820 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	50600,00	50600
130	130	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	1,000	245500,00	245500
131	131	КП ТОО "Визамед Плюс"	Ящик железный для хранения горючих реактивов, размеры 420x370x1100 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	32700,00	32700
132	132	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф кислотостойкий для хранения реактивов, размеры 420x370 x1100 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	32700,00	65400
133	133	КП ТОО "Визамед Плюс"	Тележка для транспортировки реактивов, размеры 800x900x600 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	76600,00	153200
134	134	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	42800,00	42800
135	135	КП ТОО "Визамед Плюс"	Рукосушитель, Э1Ф, 1,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	21500,00	21500
136	136	КП ТОО "Визамед Плюс"	Вешалка на 2 крючка (поставка заказчика)	шт.	1,000	9339,29	9339
137	137	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для одноразовой одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	4,000	77400,00	309600
138	138	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул/банкетки, размеры 950x450x900 мм (поставка заказчика)	шт.	4,000	47300,00	189200
139	139	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол рабочий с тумбой, размеры 1200x600x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000
140	140	КП ТОО "Визамед Плюс"	Микроволновая печь, Э1Ф, 220 В, 1,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000
141	141	КП ТОО "Визамед Плюс"	Экспресс-чайник, Э1Ф, 220 В, 1,0 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	15089,29	15089
142	142	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол обеденный 4-местный со стульями (поставка заказчика)	комплект	1,000	51785,71	51786

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	143	КП ТОО "Визамед Плюс"	Рукосушитель, Э1Ф, 1,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	21500,00	21500
144	144	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для одноразовой одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	4,000	77400,00	309600
145	145	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул/банкетки, размеры 950x450x900 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	47300,00	47300
146	146	КП ТОО "Визамед Плюс"	Фен стационарный, Э1Ф, 0,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	7200,00	7200
147	147	КП ТОО "Визамед Плюс"	Зеркало настенное (поставка заказчика)	шт.	1,000	21428,57	21429
148	148	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для одноразовой одежды, размеры 600x500x1860 мм (поставка заказчика)	шт.	4,000	77400,00	309600
149	149	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул/банкетки, размеры 950x450x900 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	47300,00	47300
150	150	КП ТОО "Визамед Плюс"	Фен стационарный, Э1Ф, 0,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	7200,00	7200
151	151	КП ТОО "Визамед Плюс"	Зеркало настенное (поставка заказчика)	шт.	1,000	21428,57	21429
152	152	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол компьютерный, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	51809,82	103620
153	153	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стул жесткий S-образный металлический, медицинский, размеры 350X350X785H мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	15803,57	31607
154	154	КП ТОО "Визамед Плюс"	Кресло мягкое, размеры 930x820x720 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	82700,00	82700
155	155	КП ТОО "Визамед Плюс"	Диван, размеры 1820x820x720 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	286040,18	286040
156	156	КП ТОО "Визамед Плюс"	Столик журнальный, размеры 1000x600x500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	22530,36	22530
157	157	КП ТОО "Визамед Плюс"	Телевизор + игровая приставка, Э1Ф, 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	732000,00	732000
158	158	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол рабочий с тумбой, размеры 1200x600x750 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000
159	159	КП ТОО "Визамед Плюс"	Микроволновая печь, Э1Ф, 220 В, 1,4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	41000,00	41000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	160	КП ТОО "Визамед Плюс"	Экспресс-чайник, Э1Ф, 220 В, 1,0 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	15089,29	15089
161	161	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол обеденный 4-местный со стульями (поставка заказчика)	комплект	1,000	51785,71	51786
162	162	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	42800,00	42800
163	163	КП ТОО "Визамед Плюс"	Микроскоп бинокулярный, 110/220 В, 50/60 Гц, размеры 225x324x365 мм, 5,5 кг, Э1Ф, 0,15 кВт, серии MiCrOs модели MC50 (поставка заказчика)	шт.	3,000	636428,57	1909286
164	164	КП ТОО "Визамед Плюс"	Микроскоп медицинский прямой серии BX для лабораторных исследований, с принадлежностями исполнения, размеры 275x362x410, Э1Ф, 0,03 кВт, вес 13,2 кг, тип BX-43 (поставка заказчика)	шт.	1,000	3626517,86	3626518
165	165	КП ТОО "Визамед Плюс"	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура, Э1Ф, 0,6 кВт (поставка заказчика)	комплект	4,000	245500,00	982000
166	166	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол с тумбой для персонала, размеры 1400x700x750 мм (поставка заказчика)	шт.	4,000	50700,00	202800
167	167	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стол для микроскопа, размеры 1240x640x800 мм (поставка заказчика)	шт.	1,000	101000,00	101000
168	168	КП ТОО "Визамед Плюс"	Кресло (поставка заказчика)	шт.	4,000	31600,00	126400
169	169	КП ТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для документов, размеры 830x350x1820 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	50600,00	101200
170	170	КП ТОО "Визамед Плюс"	Принтер, Э1Ф, 0,5 кВт (поставка заказчика)	шт.	2,000	81100,00	162200
171	171	КП ТОО "Визамед Плюс"	Лабораторная информационная система с модулем телемедицины, 1 лицензия на 10 рабочих мест (поставка заказчика)	шт.	1,000	4029900,00	4029900
172	172	КП ТОО "Визамед Плюс"	Проектор мультимедийный с экраном, Э1Ф, 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1,000	382900,00	382900
173	173	КП ТОО "Визамед Плюс"	Цифровой фотоаппарат (поставка заказчика)	шт.	1,000	81100,00	81100
174	174	КП ТОО "Визамед Плюс"	Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)	шт.	2,000	42800,00	85600

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	**175**	**КП ТОО "Визамед Плюс"**	**Стелаж, размеры 1000x400x2500 мм (поставка заказчика)**	**шт.**	**2,000**	**42800,00**	**85600**
			ИТОГО:				**61148299**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,5 %**	**0,00**	**61148299**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**0,00**	**61148299**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**61148299,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**64205713,95**
			Итого с НДС		**12%**	**7704685,67**	**71910399,62**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**64719359,66**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ**
Сооружения телефонной связи (НСС) (Локальная смета 05-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 33
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,595	316,43	5884
			Накладные расходы			*48,96*	*910*
			Сметная прибыль			*23,44*	*436*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,575	5478,46	3151
			Накладные расходы			*2123,44*	*1221*
			Сметная прибыль			*405,81*	*233*
3	3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,224	26,28	269
			Накладные расходы			*5,46*	*56*
			Сметная прибыль			*1,95*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**10,224**	**104,29**	**1066**
			Накладные расходы			***17,07***	***174***
			Сметная прибыль			***7,72***	***79***
5	**5**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,224**	**287,21**	**2936**
			Накладные расходы			***94,25***	***964***
			Сметная прибыль			***21,27***	***218***
6	**6**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,556**	**2115,08**	**5406**
			Накладные расходы			***819,80***	***2095***
			Сметная прибыль			***156,67***	***400***
7	**7**	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,071**	**256228,44**	**18192**
			Накладные расходы			***101787,56***	***7227***
			Сметная прибыль			***18979,88***	***1348***
8	**8**	**2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**71,000**	**745,20**	**52909**
			Сметная прибыль			***55,20***	***3919***
9	**9**	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**6,000**	**1741,04**	**10446**
			Накладные расходы			***670,06***	***4020***
			Сметная прибыль			***128,97***	***774***
10	**10**	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**15,592**	**316,43**	**4934**
			Накладные расходы			***48,96***	***763***
			Сметная прибыль			***23,44***	***365***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,278	5478,46	1522
			Накладные расходы			*2123,44*	*590*
			Сметная прибыль			*405,81*	*113*
12	12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,690	274,57	1837
			Накладные расходы			*44,29*	*296*
			Сметная прибыль			*20,34*	*136*
13	13	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	14,250	235,44	3355
			Сметная прибыль			*17,44*	*249*
14	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	6,690	27,64	185
			Накладные расходы			*6,67*	*45*
			Сметная прибыль			*2,05*	*14*
15	15	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,696	26,28	334
			Накладные расходы			*5,46*	*69*
			Сметная прибыль			*1,95*	*25*
16	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,696	287,21	3646
			Накладные расходы			*94,25*	*1197*
			Сметная прибыль			*21,27*	*270*
17	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,696	104,29	1324
			Накладные расходы			*17,07*	*217*
			Сметная прибыль			*7,72*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,174	2115,08	6713
			Накладные расходы			*819,80*	*2602*
			Сметная прибыль			*156,67*	*497*
19	19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	0,870	4965,58	4320
			Накладные расходы			*1030,84*	*897*
			Сметная прибыль			*367,82*	*320*
20	20	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3,000	48624,46	145873
			Накладные расходы			*6803,03*	*20409*
			Сметная прибыль			*3601,81*	*10805*
21	21	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,800	89015,76	160228
			Сметная прибыль			*6593,76*	*11869*
22	22	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка консолей	шт	3,000	1944,25	5833
			Накладные расходы			*689,26*	*2068*
			Сметная прибыль			*144,02*	*432*
23	23	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,030	20605,32	618
			Сметная прибыль			*1526,32*	*46*
24	24	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт	1,000	14797,91	14798
			Накладные расходы			*4410,00*	*4410*
			Сметная прибыль			*1096,14*	*1096*
25	25	1310-0603-0301 РСНБ РК 2015	Ввод кабеля связи, емкость кабеля 4Х4. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях	ввод одного кабеля	1,000	73589,63	73590
			Накладные расходы			*18182,88*	*18183*
			Сметная прибыль			*5451,08*	*5451*
26	26	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	939,56	2819
			Накладные расходы			*316,26*	*949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*69,60*	*209*
27	27	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,090	1389,96	4295
			Сметная прибыль			*102,96*	*318*
28	28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба поливинилхлоридная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	20,000	816,70	16334
			Накладные расходы			*254,91*	*5098*
			Сметная прибыль			*60,50*	*1210*
29	29	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	20,400	183,60	3745
			Сметная прибыль			*13,60*	*277*
30	30	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	71,000	486,54	34544
			Накладные расходы			*161,49*	*11466*
			Сметная прибыль			*36,04*	*2559*
31	31	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	1300,000	626,51	814468
			Накладные расходы			*207,87*	*270237*
			Сметная прибыль			*46,41*	*60331*
32	32	1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки и в служебно-технических зданиях**	м кабеля	23,000	314,06	7223
			Накладные расходы			*76,19*	*1752*
			Сметная прибыль			*23,26*	*535*
33	33	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	21,000	940,42	19749
			Накладные расходы			*274,01*	*5754*
			Сметная прибыль			*69,66*	*1463*
34	34	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	1,415	142761,96	202008
			Сметная прибыль			*10574,96*	*14964*
35	35	1310-0904-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1,000	22737,00	22737

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6151,32*	*6151*
			Сметная прибыль			*1684,22*	*1684*
36	**36**	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**1,000**	**6539,02**	**6539**
			Накладные расходы			*2063,88*	*2064*
			Сметная прибыль			*484,37*	*484*
37	**37**	**СТКП**	**Оптическая распределительная коробка со сплитером JPF 1U 8-02 (коробка распределительная оптическая 8 волокон с питгейлами, адаптерами, гильзами)**	**шт.**	**1,000**	**11802,86**	**11803**
			Сметная прибыль			*874,29*	*874*
38	**38**	**1310-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Медиаконвертер. Установка на готовом месте**	**шт.**	**1,000**	**4067,16**	**4067**
			Накладные расходы			*1318,97*	*1319*
			Сметная прибыль			*301,27*	*301*
39	**39**	**СТКП**	**Медиаконвертер DMC-1910R (TP-LinK MC220L Гигабитный ETHErnET медиаконвертер)**	**шт.**	**1,000**	**7770,21**	**7770**
			Сметная прибыль			*575,57*	*576*
40	**40**	**1310-0904-0501 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4**	**муфта**	**1,000**	**95158,94**	**95159**
			Накладные расходы			*18530,82*	*18531*
			Сметная прибыль			*7048,81*	*7049*
41	**41**	**СТКП**	**Муфта оптическая универсальная (STC-HTS-KT2-24 Горизонтальная оптическая муфта)**	**шт.**	**1,000**	**35408,57**	**35409**
			Сметная прибыль			*2622,86*	*2623*
			ИТОГО:				**1818039**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**391735**
			Сметная прибыль				**134670**
			Итого с временными		**1,5 %**	**27271,00**	**1845310**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**24912,00**	**1870222**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1907626,44**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**2003007,76**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12%**	**240360,93**	**2243368,69**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**2019031,82**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300 КОЕК В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ПОКРЫТИЯ**
Проезды, тротуары и площадки (Локальная смета 07-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 34
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**126,156**	**1647,36**	**207824**
			Накладные расходы			***379,33***	***47855***
			Сметная прибыль			***122,03***	***15394***
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**153,910**	**1513,08**	**232879**
			Сметная прибыль			***112,08***	***17250***
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 (8) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**841,040**	**871,72**	**733155**
			Накладные расходы			***110,21***	***92690***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***64,57***	***54308***
4	**4**	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**-841,040**	**321,32**	**-270242**
			Накладные расходы			***-28,06***	***-23600***
			Сметная прибыль			***-23,80***	***-20018***
5	**5**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**841,040**	**1454,86**	**1223594**
			Накладные расходы			***74,95***	***63036***
			Сметная прибыль			***107,77***	***90637***
6	**6**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**841,040**	**306,05**	**257398**
			Накладные расходы			***0,24***	***200***
			Сметная прибыль			***22,67***	***19067***
7	**7**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**332,130**	**2553,36**	**848048**
			Накладные расходы			***771,18***	***256130***
			Сметная прибыль			***189,14***	***62818***
8	**8**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**19,286**	**50735,16**	**978461**
			Сметная прибыль			***3758,16***	***72479***
9	**9**	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,285**	**2426,64**	**7972**
			Накладные расходы			***569,15***	***1870***
			Сметная прибыль			***179,75***	***590***
10	**10**	**2101-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,139**	**2900,88**	**12007**
			Сметная прибыль			***214,88***	***889***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (4) см. Устройство	м2 покрытия	32,850	1136,24	37325
			Накладные расходы			*306,28*	*10061*
			Сметная прибыль			*84,17*	*2765*
12	12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-32,850	428,56	-14078
			Накладные расходы			*-57,57*	*-1891*
			Сметная прибыль			*-31,75*	*-1043*
13	13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м2 покрытия	32,850	1364,28	44817
			Накладные расходы			*182,38*	*5991*
			Сметная прибыль			*101,06*	*3320*
14	14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	32,850	426,70	14017
			Накладные расходы			*58,43*	*1919*
			Сметная прибыль			*31,61*	*1038*
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В12,5, применен коэффициент к норме расхода бетона В12,5 (М150) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	50,310	2416,49	121574
			Накладные расходы			*771,18*	*38798*
			Сметная прибыль			*179,00*	*9005*
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,805	50735,16	40840
			Сметная прибыль			*3758,16*	*3025*
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,111	6905,79	76727

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1376,91*	*15298*
			Сметная прибыль			*511,54*	*5683*
18	**18**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**74,070**	**1364,28**	**101052**
			Накладные расходы			*182,38*	*13509*
			Сметная прибыль			*101,06*	*7485*
19	**19**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**74,070**	**426,70**	**31606**
			Накладные расходы			*58,43*	*4328*
			Сметная прибыль			*31,61*	*2341*
20	**20**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В12,5, применен коэффициент к норме расхода бетона В12,5 (М150) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**77,350**	**2416,49**	**186916**
			Накладные расходы			*771,18*	*59650*
			Сметная прибыль			*179,00*	*13846*
21	**21**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,238**	**50735,16**	**62790**
			Сметная прибыль			*3758,16*	*4651*
			ИТОГО:				**4934680**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**585845**
			Сметная прибыль				**365532**
			Итого с временными		**1,5 %**	**74020,00**	**5008700**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**67617,00**	**5076317**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5177843,34**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**5436735,51**
			Итого с НДС		**12%**	**652408,26**	**6089143,77**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**5480229,39**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**
Элементы водоотводных сооружений (Локальная смета 07-06-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 35
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,893	335,27	1976
			Накладные расходы			*54,10*	*319*
			Сметная прибыль			*24,83*	*146*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,182	3401,95	620
			Накладные расходы			*1318,58*	*240*
			Сметная прибыль			*252,00*	*46*
3	3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,182	274,57	50
			Накладные расходы			*44,29*	*8*
			Сметная прибыль			*20,34*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**10,631**	**235,44**	**2503**
			Сметная прибыль			***17,44***	***185***
5	**5**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**6,075**	**27,64**	**168**
			Накладные расходы			***6,67***	***41***
			Сметная прибыль			***2,05***	***12***
6	**6**	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м**	**30,000**	**6273,94**	**188218**
			Накладные расходы			***2379,80***	***71394***
			Сметная прибыль			***464,74***	***13942***
7	**7**	**2104-0303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,400**	**78918,84**	**189405**
			Сметная прибыль			***5845,84***	***14030***
8	**8**	**СТ121-020199-9909**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**2,400**	**596,16**	**-1680**
			Сметная прибыль			***-51,84***	***-124***
9	**9**	**СТ121-020199-9908**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**2,400**	**701,96**	**-1978**
			Сметная прибыль			***-61,04***	***-146***
10	**10**	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,336**	**12153,83**	**4084**
			Накладные расходы			***3488,61***	***1172***
			Сметная прибыль			***900,28***	***302***
11	**11**	**2104-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,336**	**63271,80**	**21259**
			Сметная прибыль			***4686,80***	***1575***
			ИТОГО:				**404626**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**73174**
			Сметная прибыль				**29972**
			Итого с временными		**1,5 %**	**6069,00**	**410695**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5544,00**	**416239**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**424563,78**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**445791,97**
			Итого с НДС		**12%**	**53495,04**	**499287,01**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**449358,30**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М