Счет-фактура № 36 от 15 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок трассы от р. Ишим до ул. 39)	работа	1	544 105 337,50	544 105 337,50	12%	65 292 640,50	609 397 978,00		
Всего по счету:					**544 105 337,50**		**65 292 640,50**	**609 397 978,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041140003314**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Номер документа	Дата составления
36	15.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)			работа	1	609 397 978,00	609 397 978,00
				Итого	1	x	609 397 978,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2016

М.П.

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**985 199 055,00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		544 105 337,50							65 292 640,50	**609 397 978**

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

Нурсагатов Н.Т.

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

«Утверждаю»
Заместитель Председателя Правления
АО «Астана-Теплотранзит»
_____Нурсагатов Н.Т.
«___» _____ 2016 г.

АКТ
приема-передачи оборудования по объекту «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)»

г. Астана «14» апреля 2016г.

Представители Заказчика АО «Астана-Теплотранзит» в лице:

Г. Мозговая – начальник службы материально-технического снабжения и государственных закупок АО «Астана-Теплотранзит»;

А. Жармаганбетов – начальник отдела технического надзора АО «Астана-Теплотранзит»;

М. Баймульдин – начальник СЭТС района №1 АО «Астана-Теплотранзит»;

Б. Бажанов – инженер представитель ТОО «VEHI.KZ», технический надзор;

и Подрядчика в лице: Е. Жумагалиева – руководителя проекта директор ТОО «АП-Импэкс»;

произвели прием-передачу оборудования для комплектации объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)» по договору ответственного хранения №24/ВН от 12.04 2016г.

По следующей номенклатуре:

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, тенге	Паспорт
1	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 1000, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с стационарным механическим редуктором вертикального расположения Ст1020х10-1-ППУ-ПЭ L-4200мм, А-1740мм	шт	4	351 758 584	AAAD733 AAAD734 AAAD735 AAAD736
4	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 1000, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с стационарным механическим редуктором вертикального расположения Ст1020х10-1-ППУ-ПЭ L-4200мм, А-2000мм	шт	2	176 980 382	AAAD606 AAAD607
5	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 500, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с стационарным механическим редуктором вертикального расположения Ст530х8-1-ППУ-ПЭ L-2800мм, А-1440мм	шт	2	43 038 716	AAAD608 AAAD609

6	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 300, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения Ст325х7-1-ППУ-ПЭ L-2200мм, А-1050мм	шт	8	37 620 296	AAAA603 AAAA604 AAAB665 AAAB666 AAAB667 AAAB670 AAAB672 AAAB673
	ИТОГО:		**16**	**609 397 978**	

Подписи:

_____ **Г. Мозговая**

_____ **А. Жармаганбетов**

_____ **М. Баймульдин**

_____ **Б. Бажанов**

_____ **Е. Жумагалиев**