Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года
(продолжается с нескольких субподрядчиков, генподрядчиков, генподрядчиков - интегратору и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не, входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**3 399 616 482**									
	в т.ч. за отчетный месяц		78 517 541,96							9 422 105,04	87 939 647

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

«Утверждаю»
Заместитель Председателя Правления
АО «Астана-Теплотранзит»
_____ Нурсагатов Н.Т.
«____» _____ 2016 г.

АКТ
приема-передачи оборудования по объекту «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)»

г. Астана «20» июня 2016г.

Представители Заказчика АО «Астана-Теплотранзит» в лице:

Г. Мозговая – начальник службы материально-технического снабжения и государственных закупок АО «Астана-Теплотранзит»;

А. Жармаганбетов – начальник отдела технического надзора АО «Астана-Теплотранзит»;

М. Баймульдин – начальник СЭТС района №1 АО «Астана-Теплотранзит»;

Б. Бажанов – инженер представитель ТОО «VEHI.KZ», технический надзор;

и Подрядчика в лице: Е. Жумагалиева – руководителя проекта директор ТОО «АП-Импэкс»;

произвели прием-передачу оборудования для комплектации объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)» по договору ответственного хранения №244/31-16 от 12 апреля 2016г.

По следующей номенклатуре:

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, тенге	Паспорт
2	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 1000, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с стационарным механическим редуктором вертикального расположения Ст1020х10-1-ППУ-ПЭ L-4200мм, А-1800мм	шт	1	87 939 647	AAAE024
	ИТОГО:		**1**	**87 939 647**	

Подписи:

_____ **Г. Мозговая**

_____ **А. Жармаганбетов**

_____ **М. Баймульдин**

_____ **Б. Бажанов**

_____ **Е. Жумагалиев**