Заказчик: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Объект: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№36	06.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.	**58 337 947,15**	**16 679 657,64**							**2 001 558,91**	**18 681 216,55**
Удержание аванса 30%		**5 003 897,29**							600 467,67	5 604 364,96
5 % на сдачу объекта		833 982,88							100 077,95	934 060,83
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**10 841 777,47**							**1 301 013,28**	**12 142 790,76**

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Директор_____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 24.08.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	371,3	1781,73	165,87	661556	61587	–	454408	1205241
					1615,86	83,9	599969	31153	–	89277	
		Раздел 2 Окна									
12	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	400	2479,41	170,47	991762	68187	462636	355213	1454733
					1152,35	81,03	460939	32412	–	107758	
		Раздел 5 Наружная отделка									
		5.1 Фасад									
39	1115-0102-0209	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	50	15311,9	68,54	765595	3427	29618	528534	1397659
					14651	30,5	732550	1525	–	103530	

Итого	**4 057 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 793 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	492 254
- накладные расходы, тенге	1 338 155
в т.ч. зарплата, тенге	120 434
- сметная прибыль (8 %), тенге	300 565
Всего	**4 057 633**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 153**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 138 786**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 345 725**
с понижающим коэффициентом 0,9	3911152,45
НДС (12 %)	469338,29
Всего по акту с учетом НДС	4380490,74

Заказчик:

КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ **Канапина Л.Е.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Директор _____ **Самуратов Т.С.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования**

города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Стройка :

Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу
по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 24.08.2021 года

(локальная смета 2-1-1 А)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

23 2109-0201-0604

Раздел 2 Добавить.

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	400	25654	10261600	10261600	–	11082528
			–	–	–	820928	

Итого	**11 082 528**	–
		–
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 261 600	
- сметная прибыль (8 %), тенге	820 928	
Всего	**11 082 528**	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**221 651**	
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 304 179**	

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**11 869 388**
с понижающим коэффициентом 0,9	10682449,20
НДС (12 %)	1281893,90
Всего по акту с учетом НДС	11964343,10

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Эксперт _____ Жаменкин В.С.

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Расценки проверил.

Директор _____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 24.08.2021 года

(локальная смета 2-1-1Б)

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
1	1115-0106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**250**	3686,68	30,89	921670	7722	114523	578203	1619863
					3197,7	14,54	799425	3635	–	119990	
2	2103-0302-0100	**Блоки бетонные сплиттерные СТ РК 945-92/ 200х300//типа рванный камень/**	**шт.**	**4000**	126		504000		504000	–	544320
					–		–		–	40320	

Итого по разделу 2	**2 164 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	799 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге	618 523
- накладные расходы, тенге	578 203
в т.ч. зарплата, тенге	52 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 310
Всего	**2 164 183**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 284**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 207 467**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 317 840**
с понижающим коэффициентом 0,9	2086055,99
НДС (12 %)	250326,72

Всего по акту с учетом НДС 2336382,71

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.
БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Расписки прилагаются

Директор _____ Самуратов Т.С.