Заказчик: КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Объект: КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№39	14.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.	**138 719 228,16**	**26 644 420,80**							**3 197 330,49**	**29 841 751,29**
Удержание аванса 30%		**7 993 326,24**							959 199,15	8 952 525,39
5 % на сдачу объекта		1 332 221,04							159 866,52	1 492 087,56
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**17 318 873,52**							**2 078 264,81**	**19 397 138,34**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Директор _____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования

города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :
Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу
по адресу; РК, Павлодарская область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 9

приемки выполненных работ за октябрь от 18.10.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Окна

1	12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	241	2479,4	170,46	597536	41082	278738	214016	876476
					1152,35	81,03	277716	19528	–	64924	
2	15 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	352,9	3765,61	4,9	1328884	1728	1246095	58968	1498880
					229,7	2,38	81061	839	–	111028	
3	16 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	450,62	3854,84	8,92	1737070	4021	1319672	298556	2198476
					917,35	2,85	413377	1284	–	162850	
4	17 1115-0203-0701	Откосы наружние оконные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,61	2390,66	20,8	362448	3154	69248	209551	617759
					1913,11	6,58	290046	997	–	45760	

5	18 1134-0108-0703										
		Наружние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	151,61	3854,85	8,92	584434	1353	444001	100449	739674
					917,35	2,85	139080	432	–	54791	
6	19 1208-0101-1804										
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	381,13	949,27	2,09	361796	798	253085	77982	474960
					283,14	1,04	107913	396	–	35182	
	Раздел 5 Наружная отделка										
	5.1 Фасад										
7	32 1211-0102-0103										
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	537	2417,62	0,19	1298261	103	262977	745330	2207078
					1927,71	–	1035181	–	–	163487	

8	33 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	537	555,51	5,36	298308	2877	71706	162130	497273
					416,62	2,71	223725	1455	–	36835	
9	36 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	900	801,79	39,84	721613	35857	253148	323897	1129151
					480,68	19,17	432608	17249	–	83641	
10	39 1115-0102-0209	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	204	15311,9	68,54	3123627	13982	120841	2156419	5702450
					14651	30,5	2988804	6223	–	422404	

Итого **15 942 177**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 989 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 104 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 48 403

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 319 511
- накладные расходы, тенге	4 347 298
в т.ч. зарплата, тенге	391 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 180 902
Всего	**15 942 177**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**318 844**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**16 261 021**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**17 074 072**
с понижающим коэффициентом 0,9	15366664,80
НДС (12 %)	1843999,78
Всего по акту с учетом НДС	17210664,58

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Эксперт _____ Жаменкин В.С.

(аттестат №KZ86VTE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Директор _____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования**

города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 10

приемки выполненных работ за октябрь от 18.10.2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	575,54	3328,24	11,62	1915538	6688	1459673	325661	2420495
					780,44	5,44	449177	3130	–	179296	
2	2 1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 72 %	м	120	405,13	3,03	48615	364	15664	23563	77952
					271,56	1,17	32587	140	–	5774	
3	3 1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 72 %	м	300	164,37	1,03	49312	309	15266	24375	79582
					112,46	0,39	33737	117	–	5895	

4	6 1115-0111-0101	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (крышевой элемент) НР = 72 %	м	500	136,36	0,76	68179	380	20854	33894	110239
					93,89	0,26	46945	130	–	8166	
5	8 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	687	857,02	3,31	588774	2271	478078	78835	721018
					157,82	1,55	108425	1068	–	53409	
6	12 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	288,52	25654		7401692		7401692	–	7993827
					–		–		–	592135	

Итого **11 403 113**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	670 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 391 227
- накладные расходы, тенге	486 328
в т.ч. зарплата, тенге	43 770
- сметная прибыль (8 %), тенге	844 675
Всего	**11 403 113**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 062**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 631 175**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**12 212 734**
с понижающим коэффициентом 0,9	10991460,60
НДС (12 %)	1318975,27
Всего по акту с учетом НДС	12310435,87

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Эксперт _____ Жаменкин В.С.

(аттестат №KZ86VDE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Директор _____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления**

образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 11

приемки выполненных работ за октябрь от 18.10.2021 года

(локальная смета 2-1-1В)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

						Стоимость единицы		Выполнено работ					
			Наименование			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	Накладные расходы		

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	12	1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 80 %	м	1080	164,37	1,03	177520	1113	54956	97497	297018	
						112,45	0,39	121451	420	–	22001		

Итого **297 018**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 121 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 113
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 420
- материалы, изделия и конструкции, тенге 54 956
- накладные расходы, тенге 97 497
  в т.ч. зарплата, тенге 8 775
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 001

Всего	**297 018**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 940**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**302 958**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**318 106**
с понижающим коэффициентом 0,9	286295,40
НДС (12 %)	34355,45
Всего по акту с учетом НДС	320650,85

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Эксперт _____ Жаменкин В.С.

(аттестат №KZ86VSI00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Расценки проверил.

Директор _____ Самуратов Т.С.