Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-26 № 176 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Қол қою құқығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы № 656 бұйрығының негізінде әрекет ететін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Бүркітбаев Жандос Қонысұлы тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Филиал туралы қаулыға және 2021 жылдың 17 маусымдағы №10 бас сенімхат негізінде әрекет ететін, B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Астана филиал директоры Алдабергенов Дәрібай Жақсыбайұлы тұлғасындағы КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 2-тармағының 7) тармақшасына және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 171-3-тармағына сәйкес сәйкес 2019 жылғы 26 шілдедегі № 176 құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады.

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Мердігер 2019-2022 жылдарға арналған бөлінген тиісті қаржыландыруды 1-кезең ЖСҚ жұмыстарының бір бөлігін, 2 және 3-кезең ЖСҚ жұмыстарының бір бөлігін орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдауға және олар үшін осы Шарттың талаптарымен ақы төлеуге міндеттенеді»;

2) Шарттың 2.5-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Осы шартты және қосымша келісімді жасау сәтінде Шарттың 1-қосымшасының 3, 4, 5бағандарының ішіндегілері ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдеріне сәйкес 2019-2022 жылдарға бөлінген қаржыландыруға сәйкес деп есептелсін.

Шарттың 1-қосымшасында 1 және 2 жолдар (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 3, 4, 5 жолдар (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 6 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың 1-қосымшасында 7 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2022 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 8 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 9 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 10 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 8, 9-жолдардың (реттік нөмірі жоқ) 9, 10-бағандарының ішіндегісін Шарттың 3.3.1-тармаққа сәйкес деп есептеу керек.

Шарттың 1-қосымшасында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жолдарының (реттік нөмірі жоқ) 8-бағанын 2019-2022 жылдары ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдері бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың қатты құны ретінде және тиісті сома 55 753 411 661.00 (елу бес миллиард жеті жүз елу үш миллион төрт жүз он бір мың алты жүз алпыс бір тенге нөл тиын) мөлшерде есептелсін.

Шарттың 2.4 тармағында қарастырылған қосымша келісімдерді жасасу барысында жыл сайынғы жұмыс көлемдерінің тізімі мен Шарттың жалпы құны ұлғаюы мүмкін.

Бұл тармақ Шарттың басқа ережелеріне қарамастан жүзеге асырылады»;

3) Шарттың 3.1-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Нұр–Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салу шеңберінде Шарттың жалпы құны (шарттың сомасы) 2019-2022 қаржы жылына бөлінген қаржыландыруға сәйкес келеді және 1-кезеңнің ЖСҚ шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігіне, ЖСҚ 2 және 3кезеңдердің жұмыстарының бір бөлігіне сәйкес келеді және Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 55 753 411 661.00 (елу бес миллиард жеті жүз елу үш миллион төрт жүз он бір мың алты жүз алпыс бір тенге нөл тиын) құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ, оның ішінде ҚҚС 5 973 579 820.82 тенге (бес миллиард тоғыз жүз жетпіс үш миллион бес жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз жиырма тенге сексен екі тиын), оның ішінде:

3 060 000 000 теңге – 2019 жылы 1-кезеңнің ЖСҚ шеңберінде жұмыстарды орындау,

2 297 223 000 теңге – 2020 жылы 1-кезеңнің ЖСҚ шеңберінде жұмыстарды орындау,

2 969 072 000 теңге – 2020 жылы 2 және 3-кезеңдерінің ЖСҚ шеңберінде жұмыстарды орындау,

19 130 033 661.00 теңге – 2020 жылы 2 және 3-кезеңдерінің ЖСҚ шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен шұғыл шығындарға арналған күрделі медициналық және энергетикалық жабдықтар үшін 50% мөлшерінде аванс,

7 785 000 000.00 теңге – 2021 жылы 2 және 3-кезең ЖСҚ шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен шұғыл шығындарға арналған құрылыс-монтаждау жұмыстар үшін 30% мөлшерінде аванс»,

~~20 512 082 000.00 теңге – 2021 жылы 1, 2 және 3- кезеңдерінің ЖСҚ шеңберінде~~

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарды орындау,

300.00 теңге – 2021 жылы 2 және 3-кезеңдерінің ЖСҚ шеңберінде жұмыстарды орындау,

700.00 теңге – 2021 жылы 2 және 3- кезеңдерінің ЖСҚ шеңберінде жұмыстарды орындау»;

4) Шарттың 3.2-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 060 000 000.00 (үш миллиард алпыс миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады;

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 5 266 295 000.00 (бес миллиард екі жүз алпыс алты миллион екі жүз тоқсан бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады;

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ағымды іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 130 033 661.00 (он тоғыз миллиард жүз отыз миллион отыз үш мың алты жүз алпыс бір теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады;

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ағымды іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 7 785 000 000.00 (жеті миллиард жеті жүз сексен бес миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады».

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 120 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20 512 082 000.00 (жиырма миллиард бес жүз он екі миллион сексен екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады».

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 300.00 (үш жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 700.00 (жеті жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) Шарттың 3.3.1-тармағындағы "Тапсырыс беруші Шарт не қосымша келісім күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті қаржы жылына арналған қаржыландыру құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді" деген сөздер мен цифрлар "Тапсырыс беруші Шарт не қосымша келісім күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті қаржы жылына арналған қаржыландыру құнының 60% (алпыс пайыз) мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді" деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын.

6) Шарттың 9.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады»;

7) Шарттың мердігердің деректемелеріндегі «Тараптардың деректемелер» деген бөлімдегі «заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39-ғимарат, пошта индексі 010000» деген сөздер мен цифрлар «заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Шұбар тұрғын алабы, Көктем көшесі, 11-үй, пошта индексі 010000» деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын»;

8) Шартқа 1-қосымша осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 5-подъезд
БСН 170340000915
БСК KZ92070101KSN0000000
ЖСК KKMFKZ2A
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7172-74-37-47
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Бүркітбаев Жандос Қонысұлы

Мердігер:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA
Лугано, Швейцария
БСН/ЖСН 140850001841
Қазақстан Республикасындағы резидент еместің тұрақты мекемесі: «B & A Contractors SA» Астана филиалы (Bi & A Contractors SA) Оқылды 2012 жылдың 28 қарашасында ҚҚС есебінсіз 62001 сериялы № 0028253 Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Шұбар тұрғын алабы, Көктем көшесі, 11-үй, пошта индексі 010000
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ39914012203KZ0092G «Сбербанк» АҚ ЕБ-дегі, Нұр-Сұлтан қаласы
Тел.: 8 7172 59-10-29
"B&A Contractors SA" (Би&Эй Контракторс СА) компаниясы Астана филиалының директоры Алдабергенов Дәрібай Жақсыбайұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	60	300.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	60	700.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 406 445 940.80
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	2 904 692 115.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	630 721 289.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	630 721 289.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 730 881 596.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 730 881 596.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 653 554 059.20	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 653 554 059.20
109--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	7 785 000 000.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	100	7 785 000 000.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары (күрделі медициналық және энергетикалық жабдықтар)	Жұмыс	1	19 130 033 661.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	100	19 130 033 661.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

053-120-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	20 512 082 000.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	60	20 512 082 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 176 от 2019-07-26

г.Нур-Султан №11

Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает вице-министр здравоохранения Республики Буркитбаев Жандос Конысович, действующий на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 656 «О наделении правом подписи», с одной стороны, и Компания «B&A Contractors SA», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», от лица которой выступает директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Алдабергенов Дарибай Жаксыбаевич, действующий на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности № 10 от «17» июня 2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» и пунктом 171-3 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору о государственных закупках работ в сфере строительства от 26 июля 2019 года № 176 (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить соответствующую выделенному финансированию на 2019-2022 года часть работ ПСД Этапа 1, часть работ ПСД Этапов 2 и 3, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору»;

2) пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:

«На момент заключения настоящего Договора и Дополнительного соглашения содержимое столбцов 3, 4, 5 приложения 1 к Договору считать, как «Соответствующая выделенному финансированию на 2019-2022 годы части работ согласно ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3.

в приложении 1 Договора строки 1 и 2 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строки 3, 4, 5 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 6 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в приложении 1 Договора строку 7 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2022 году.

в приложении 1 Договора строку 8 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 9 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

в приложении 1 Договора строку 10 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

в приложении 1 Договора содержимое столбцов 9, 10 строки 8, 9 (не имеющего порядкового номера) следует читать «в соответствии с пунктом 3.3.1. Договора».

в приложении 1 Договора строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (не имеющего порядкового номера) столбца 8 считать, как «твердая стоимость выполнения части работ по ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3 в 2019-2022 годах и соответствующая сумме в размере 55 753 411 661.00 (пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один тенге ноль тиын).

По мере заключения дополнительных соглашений, предусмотренных пунктом 2.4. Договора перечень объемов работ на каждый год и Общая стоимость Договора подлежат увеличению.

Настоящий пункт действует вне зависимости от других положений Договора»;

3) пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость договора (Сумма Договора) соответствует выделенному финансированию на 2019-2022 финансовые года и соответствует части работ в рамках ПСД Этапа 1, части работ ПСД Этапов 2 и 3 и определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 55 753 411 661.00 (пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один тенге ноль тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 973 579 820.82 тенге (пять миллиардов девятьсот семьдесят три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать тенге восемьдесят два тиын) (далее – сумма Договора) в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане», из них:

3 060 000 000.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапа 1 в 2019 году,

2 297 223 000.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапа 1 в 2020 году,

2 969 072 000.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапа 2 и 3 в 2020 году,

19 130 033 661.00 тенге – аванс в размере 50% за сложное медицинское и энергетическое оборудование работы за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты в рамках ПСД Этапа 2 и 3 в 2020 году,

7 785 000 000.00 тенге – аванс в размере 30% за строительно-монтажные работы за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты в рамках ПСД Этапа 2 и 3 в 2021 году,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20 512 082 000.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапов 1, 2 и 3 в 2021 году,

300.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапа 2 и 3 в 2021 году,

700.00 тенге – выполнение работ в рамках ПСД Этапа 2 и 3 в 2022 году»

4) пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 060 000 000.00 (три миллиарда шестьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 5 266 295 000.00 (пять миллиардов двести шестьдесят шесть миллионов двести девяносто пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 109 Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 19 130 033 661.00 (девятнадцать миллиардов сто тридцать миллионов тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 109 Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 7 785 000 000.00 (семь миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 120 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 20 512 082 000.00 (двадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов восемьдесят два тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 300.00 (триста тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 700.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(семьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС»;

5) в пункте 3.3.1 Договора слова и цифры "Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу Договора либо дополнительного соглашения производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости финансирования на соответствующий финансовый год" заменить словами и цифрами "Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу Договора либо дополнительного соглашения производит авансовый платеж в размере 60% (шестидесяти процентов) от стоимости финансирования на соответствующий финансовый год".

6) пункт 9.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по «31» декабря 2022 года»;

7) в разделе «Реквизиты Сторон» Договора в реквизитах Подрядчика слова и цифры «Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, Проспект Абай, здание 39, почтовый индекс 010000» заменить словами и цифрами «Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Коктем, дом 11, почтовый индекс 010000»;

8) приложение 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан" г.Нур-Султан, Проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 5
БИН 170340000915
БИК KZ92070101KSN0000000
ИИК ИКKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Тел.: 8-7172-74-37-47
вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Буркитбаев Жандос Конысович

Подрядчик:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, Лугано, Швейцария БИН/ИИН 140850001841
Постоянное учреждение нерезидента в РК : Астанинский филиал компании B&A CONTRACTORS SA (Би & Эй Контракторс СА) Свидетельство о постановке НДС Серия 62001 № 0028253 от 28 ноября 2012 года
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Коктем, дом 11, почтовый индекс 010000
БИК SABRKZKA
ИИК KZ39914012203KZ0092G ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан
Тел.: 8 7172 59-10-29 директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Алдабергенов Дарибай Жаксыбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	60	300.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	60	700.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 406 445 940.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2022 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	2 904 692 115.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	630 721 289.00	со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	630 721 289.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 730 881 596.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 730 881 596.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 653 554 059.20	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 653 554 059.20
109--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	7 785 000 000.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	100	7 785 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане (сложное медицинское и энергетическое оборудование)	Работа	1	19 130 033 661.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	100	19 130 033 661.00
053-120-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	20 512 082 000.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	60	20 512 082 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.