ик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 13.08.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №3	207 154 300	36 990 000	14 182 521	0	0	0			4 438 800	41 428 800
Всего по стройке	**207 154 300**	**36 990 000**	**14 182 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 438 800**	**41 428 800**
Аванс	0									
Всего к оплате	207 154 300								4 438 800	41 428 800

Заказчик: Заведующий сектором архитектуры и градостроительства
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Какиев Н.Д.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт № 4 от 13 августа 2018 года
приемки выполненных работ за август
на **"Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО"**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 Раздел 8 Внутреняя отделка								
121	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	795,91	118,31	1,61	94164	1281	43950	0,31	247
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	41371	486	105	0,003	2
		Локальная смета 2-1-1. Раздел 17. Разные работы. 17.3. Входная группа с двойным тамбуром								
236	Е6-1-16	Устройство пандуса	7,2	7468,45	196,62	53773	1416	2620	1,79	13
		м3		272,25	74,27	1960	535	105	0,3628	3
		Локальная смета 2-1-2. Раздел 2. Премы ниже нуля								

7 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	26,64	330,85	32,08	8814	855	9091	1,49	40
	м2 проемов		272,25	12,13	7253	323	120	0,0592	2
9 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	7,2	472,81	19	3404	137	1934	1,303	9
	м2 проемов		217,73	6,18	1568	44	120	0,0302	–
Локальная смета 2-1-2. Раздел 3. Полы ниже нуля. 3.1. Тип Б									
14 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,64	227,38	9,95	35617	1559	10778	0,356	56
	м2 стяжки		52,2	3,74	8177	586	123	0,0182	3
15 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	313,28	34,34	0,67	10758	210	338	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	197	78	123	0,0012	–
16 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	156,64	1041,83	15,2	163192	2381	34809	1,07	168
	м2 покрытия		173,3	7,37	27146	1154	123	0,037	6
3.2. Тип Г									
19 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	584,64	284,14	14,76	166120	8629	41687	0,361	211
	м2 покрытия		52,43	5,54	30653	3239	123	0,027	16
20 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-1169,28	32,99	0,67	-38575	-783	-2790	0,0104	-12
	м2 покрытия		1,69	0,25	-1976	-292	123	0,0012	-1

Локальная смета 2-1-2. Раздел 6. Проемы 6.2. Окна

67	Е8-26-2	Укладка подоконных гладких плит	63,052	434,6	23,54	27402	1484	12391	0,98	62
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	9945	556	118	0,0431	3

Локальная смета 2-1-2. Раздел 7. Кровля

86	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	12	3535,19	81,61	42422	979	14321	6,08	73
		слуховое окно		963	31,5	11556	378	120	0,15	2
87	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	15,84	129,31	4,32	2048	68	2341	0,753	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	1925	26	120	0,008	–
90	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	48	779,95	8,2	37438	394	13671	1,48	71
		м2 кровли		236,25	3,08	11340	148	119	0,015	1
91	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	93,2	13,42	2,49	1251	232	1176	0,059	5
		м ограждения		9,68	0,92	902	86	119	0,0045	–
93	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	70,8	20,35	0,02	1441	1	266	0,0213	2
		м2		4,16	–	295	–	90	–	–

7.2. Кровля козырька вхлдной группы (АР2-31)

105	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	122,08	369,67	18,33	45129	2238	4560	0,138	17
		м2 кровли		24,53	6,86	2995	837	119	0,0335	4
106	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	10,8	13400,26	330,46	144723	3569	20874	10,58	114
		м3 изоляции		1809	123,75	19537	1337	100	0,6	6
107	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	108	37,08	0,99	4005	107	1539	0,0694	7
		м2 изолируемой поверхности								

108 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,108	11,59	0,38	1252	41	119	0,0018	–
	1000м2		30400		3283				
109 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	108	168,5	15,94	18198	1722	5219	0,243	26
	м2 стяжки		34,65	5,96	3742	644	119	0,0291	3
110 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2160	5,78	0,14	12485	302	412	0,0009	2
	м2 стяжки		0,11	0,05	238	108	119	0,0003	1
111 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	27,16	575,05	1,24	15618	34	4968	0,972	26
	м2 покрытия		153,23	0,47	4162	13	119	0,0023	–
112 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0356	175710,1	1826,1	6255	65	438	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	288	25	140	3,37	–
113 1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2сп	0,19784	47800		9457				
	т								

Локальная смета 2-1-2. Раздел 8. Внутреняя отделка.

119 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	3000	131,45	0,49	394350	1470	157910	0,303	909
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	149850	540	105	0,0009	3
122 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	699,72	1045,71	2,1	731704	1469	245238	2	1399
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	233007	553	105	0,0039	3

Локальная смета 2-1-2 . Раздел 10 Полы. 10.1 Тип Л

137	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3118,92	925,06	4,9	2885188	15283	231519	0,382	1191
		м2 покрытия		58,5	1,85	182457	5770	123	0,009	28

10.2. Тип К

144	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	412,6	121,67	9,38	50201	3870	26562	0,243	100
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	20147	1448	123	0,0172	7
145	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	412,6	1041,83	15,2	429859	6272	91690	1,07	441
		м2 покрытия		173,3	7,37	71504	3041	123	0,037	15

10.3. Тип К1

146	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	143,96	68,27	2,62	9828	377	2037	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1513	143	123	0,0048	1
147	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,516	6865,88	–	79067	–	8032	3,66	42
		м3 подстилающего слоя		567	–	6530	–	123	–	–
148	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,132	5239,08	327,33	692	43	278	11,6	2
		т		1890	123,75	249	16	105	0,6	–
149	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,132	50800		6706				
		т								
150	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	143,96	227,38	9,95	32734	1432	9905	0,356	51
		м2 стяжки		52,2	3,74	7515	538	123	0,0182	3

151	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	287,92	34,34	0,67	9887	193	311	0,0044	1
				0,63	0,25	181	72	123	0,0012	–
152	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	143,96	1041,83	15,2	149982	2188	31991	1,07	154
				173,3	7,37	24948	1061	123	0,037	5
	10.4. Тип К2									
159	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	247,68	1041,83	15,2	258040	3765	55040	1,07	265
				173,3	7,37	42923	1825	123	0,037	9
	10.5. Тип К3									
160	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	47,68	227,38	9,95	10841	474	3280	0,356	17
				52,2	3,74	2489	178	123	0,0182	1
161	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; *м2 стяжки*	-95,36	34,34	0,67	-3275	-64	-103	0,0044	–
				0,63	0,25	-60	-24	123	0,0012	–
162	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	47,68	1041,83	15,2	49674	725	10595	1,07	51
				173,3	7,37	8263	351	123	0,037	2
	10.6. Плинтусы									
163	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1428,92	139,1	0,32	198763	457	73361	0,236	337

	м плинтусов								
			41,63	0,11	59486	157	123	0,0006	1
164 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	3349,2	123,31	0,16	412990	536	66942	0,0899	301
	м плинтусов								
			16,18	0,07	54190	234	123	0,0003	1

Локальная смета 2-1-2. Раздел 12 Разные работы. 12.3 Решетки РП1(6 шт), РП2(6 шт), РП3 (6 шт)

176 Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,42	9850,47	1162,94	4137	488	2822	46,6	20
	т конструкций								
			7357,5	108	3090	45	90	0,53	–
178 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,8	20,35	0,02	423	–	78	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	87	–	90	–	–

12.4. Ограждения лестниц ОГ1-ОГ7

179 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	153,5	89,04	5,89	13668	904	15904	0,415	64
	м ограждений								
			71,78	2,23	11018	342	140	0,0109	2
181 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1248	175710,1	1826,1	21929	228	1536	42,7	5
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1011	86	140	3,37	–
182 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80	20,35	0,02	1628	2	300	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	333	–	90	–	–

12.5. Стремянки СТ1 (1 шт), СТ2 (3шт)

183 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,412	13711,46	5475,86	5649	2256	2444	28,9	12
	т конструкций								
			5040	1552,87	2076	640	90	5,46	2
187 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,4	20,35	0,02	415	–	77	0,0213	–

		м2		4,16	–	85	–	90	–	–
	12.6. Шаф ШК1(5шт), ШК2 (5шт), ШК3(5шт).									
188	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков	120	138,45	36,97	16614	4436	15845	0,628	75
		блок		96,08	13,95	11530	1674	120	0,068	8
189	Е10-34-2	Установка антресольных дверных блоков	120	61,59	11,86	7391	1423	7032	0,289	35
		блок		44,33	4,5	5320	540	120	0,022	3
194	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,3	1003,69	2,86	16360	47	4843	1,63	27
		м2		282,04	0,94	4597	15	105	0,0046	–
195	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	167,4	541,36	4,32	90624	723	24737	0,753	126
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	20339	275	120	0,008	1
196	1-1-822	Мебельный уголок 40*40*3	520	20		10400				
		шт								
197	1-1-819	Петля мебельная	240	40		9600				
		шт								
198	1-1-811	Ручка дверная	240	88		21120				
		шт								
	12.8. Жалюзийная решетка ЖР1(8шт)									
205	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,696	9850,47	1162,94	6856	809	4676	46,6	32
		т конструкций		7357,5	108	5121	75	90	0,53	–
207	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,8	20,35	0,02	708	1	131	0,0213	1
		м2		4,16	–	145	–	90	–	–

Локальная смета 2-1-3. Раздел 3. К1- Хозяйственно-бытовая канализация

77	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	60	5930,28	21,53	355817	1292	27302	1,95	117
		комплект		346,5	9	20790	540	128	0,04	2
79	Е17-5-4	Установка раковин	60	2909,71	12,33	174583	740	11405	0,81	49
		комплект		144	4,5	8640	270	128	0,02	1
80	Е17-1-1	Установка чугунных ванн	60	15266,57	93,94	915994	5636	40262	2,9	174
		комплект		488,25	36	29295	2160	128	0,17	10
81	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
		комплект		139,5	4,5	558	18	128	0,02	–

Локальная смета 2-1-6. Электрооборудование. Раздел 1 Электрооборудование, светотехнические изделия

24	99-5-163(пл)	Светильник TS100	62	477	29574
		шт			
25	99-5-104(пл)	Лампа DULUXL18W	120	333	39960
		шт			
26	99-5-105(пл)	Лампа DULUX EL LL 20W	62	356	22072
		шт			
27	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	88	82	7216
		шт			
38	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,00106	28100	30
		1000шт			
39	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	240	59	14160
		шт			
40	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	120	101	12120
		шт			

42	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	120	226	27120
		шт			
44	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,9	24200	21780
		1000шт			
51	99-5-169(пл)	Рама одноместная	1064	46	48944
		шт			
48	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	180	182	32760
		шт			
46	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	196	156	30576
		шт			
53	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	12	134	1608
		шт			
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	41	156	6396
		шт			
56	80-4-2(пл)	Акустический выключатель ЭВ01	28	369	10332
		шт			
57	76-55-129	Фтосопротивление ФСК	1	95	95
		шт			
60	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	60	237	14220
		шт			
62	73-1-130(об)	Электроплита бытовая	60	35938	2156280
		комплект			

Локальная смета 6-4-2. Технилогическое оборудование

1	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0013	70153,47	10674,97	91	14	88	270	–
				48825	4032	63	5	130	19,69	–
2	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	1,305	629		821				
3	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0013	221454,23	30337,38	288	39	79	204,8	–
				35550	11459,25	46	15	130	55,97	–
4	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	1
				66375	12071,25	133	24	130	58,95	–
5	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	2,008	1055		2118				
6	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,002	337950,19	68162,54	676	136	182	255,7	1
				44482,5	25749	89	51	130	125,76	–
7	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3	148,39	0,07	445	–	340	0,646	2
				108	0,02	324	–	105	0,0001	–
8	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	2	902,52	33,52	1805	67	475	0,9	2

9 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		180	2,25	360	5	130	0,01	–
	т фасонных частей	0,0068	247994,13	49389,75	1686	336	720	312,7	2
10 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм		62775	18657	427	127	130	91,12	1
	км трубопровода	0,001	139704,55	47079,12	140	47	79	286	–
11 8-4-809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		48375	12572,33	48	13	130	49,07	–
	м	1,01	733		740				
12 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
	км трубопровода	0,002	78245	36133,62	156	72	134	247	–
13 8-4-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001		41850	9612,9	84	19	130	37,3	–
	м	2,02	444		897				
14 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	4,8	27,84	26,18	134	126	42	0,0115	–
15 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		1,66	7,2	8	35	97	0,025	–
	м3 грунта	0,1	218,93	–	22	–	25	1,54	–
16 Е1-24-2			218,93	–	22	–	113	–	–
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	4,9	9,24	9,24	45	45	15	–	–
17 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		–	3	–	15	97	0,0115	–
	м3 грунта	9,8	7,91	7,91	78	78	24	–	–

18 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	2,57	–	25	97	0,00984	–
	м3 грунта	1,6	39,73	37,82	64	61	20	0,013	–
19 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		1,87	11	3	18	97	0,0376	–
	т	2,8	108,2	108,2	303	303	61	–	–
20 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	21,64	–	61	100	0,04544	–
	м3 грунта	1,6	3,76	3,24	6	5	3	0,00332	–
21 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		0,48	1,12	1	2	97	0,00371	–
	м3 грунта	4,4	6,48	6,48	29	29	9	–	–
22 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	2,1	–	9	97	0,00806	–
	м3 грунта	22	3,2	3,2	70	70	22	–	–
23 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		–	1,04	–	23	97	0,00398	–
	м3 грунта	0,5	9,24	9,24	5	5	2	–	–
24 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		–	3	–	2	97	0,0115	–
	м3 грунта	1	7,91	7,91	8	8	3	–	–
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,57	–	3	97	0,00984	–
	м3 грунта	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–

			134,1	–	67	–	113	–	–
26 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	75	–	97	–	–
27 Е23-18-1	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,32	24004,63	2781,98	7681	890	1274	14,6	5
	м3 конструкций колодцев		2317,5	744,08	742	238	130	2,618	1
28 11-4-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	1	14800		14800				
	комплект								

Локальная смета 2-1-6 Раздел 2. Молниезащита и заземление

63 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	800	84,6	2,8	67680	2240	24776	0,17	136
	м		32,4	0,2	25920	160	95	0,001	1
64 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	160	88,9	3,1	14224	496	4286	0,16	26
	м		27,9	0,3	4464	48	95	0,002	–
65 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	160	107,3	3,5	17168	560	4986	0,18	29
	м		32,4	0,4	5184	64	95	0,003	–
66 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
	шт		116	2,5	2784	60	95	0,015	–
67 99-2-172(пл)	Крвельный держатель прводника	600	286		171600				
	шт								

Локальная смета 2-1-6. Раздел 3 Кабельные изделия

68 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6285	8,5	0,1	53423	629	43587	0,05	314
	м		7,3	–	45881	–	95	–	–
69 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	18855	5,4	0,1	101817	1886	66276	0,02	377
	м		3,7	–	69764	–	95	–	–
70 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1015	10,6	0,1	10759	102	8582	0,06	61
	м		8,8	0,1	8932	102	95	–	–
71 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	3045	5,4	0,1	16443	305	10704	0,02	61
	м		3,7	–	11267	–	95	–	–
72 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	170	14,6	0,2	2482	34	1922	0,07	12
	м		11,8	0,1	2006	17	95	–	–
73 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	510	10,6	0,4	5406	204	3731	0,05	26
	м		7,6	0,1	3876	51	95	0,001	1
74 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	268	19,6	0,5	5253	134	4201	0,1	27

		м							
75 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2		16,4	0,1	4395	27	95	0,001	–
		802	10,6	0,4	8501	321	5866	0,05	40
		м							
87 99-4-84(пл)	Кабель судовой КНРЭ сеч. 3*1		7,6	0,1	6095	80	95	0,001	1
		142,8	193		27560				
		м							
88 Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола								
		4185,86	28,1	–	117623	–	81463	0,11	460
		м труб							
			18,02	–	75429	–	108	–	–
	Всего прямые затраты				**11397766**	**94296**			**8764**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1442242**	**34234**			**164**
	оборудования, тенге				7694535				
					2166707				
	Накладные расходы, тенге				1666344				
	- заработная плата, тенге				249952				
	- трудоемкость, чел-ч				833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				653844				
	Всего				**13717954**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				127064				
	- сметная заработная плата, тенге				17916				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				337503				
	- сметная заработная плата, тенге				155251				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				945				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14182521**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**36264706**
- материалы, тенге	19674926
- оборудование, тенге	5540270
- сметная заработная плата, тенге	4857264
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10808
Налог (2 %)	725294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36990000**
НДС (12 %)	4438800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41428800**

Заказчик:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Н.Д.Кажиев

Технадзор:

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева