Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 25.05.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	41 428 800	36 990 000	14 182 521	0	0	0			4 438 800	41 428 800
Всего по стройке	**41 428 800**	**36 990 000**	**14 182 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 438 800**	**41 428 800**
Аванс	0									
Всего к оплате	41 428 800								4 438 800	41 428 800

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт №1 от 25 мая 2018г.

выполненных работ за май 2018 года.

на **"Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО"**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.Раздел 2 Фундаменты(тех. решение №1 искл. работы)								
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=-1,000; *м3*	-68,91	5853,25 / 195,75	66,01 / 24,93	-403347 / -13489	-4549 / -1718	-15967 / 105	1,35 / 0,1218	-93 / -8
16	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонныК=-1,000; *м3*	-21,3	8182,4 / 749,25	489,23 / 184,82	-174285 / -15959	-10421 / -3937	-20891 / 105	4,75 / 0,9026	-101 / -19
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000; *м3*	-21,3	236		-5027				
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000; *т*	-0,252	65900		-16607				

19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-1,000;	-0,03	65000		-1950			
		т							
20	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=-1,000;	-0,648	58700		-38038			
		т							
21	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=-1,000;	-0,2418	207357,31	536,06	-50139	-130	-12104	289	-70
		т		47475	202,5	-11479	-49	105	0,99	–
22	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонныК=-1,000;	-163,2	8182,4	489,23	-1335368	-79842	-160063	4,75	-775
		м3		749,25	184,82	-122278	-30163	105	0,9026	-147
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-163,2	236		-38515			
		м3							
24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-5,14848	65900		-339285			
		т							
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-1,000;	-0,096	65000		-6240			
		т							
26	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=-1,000;	-0,77376	207357,31	536,06	-160445	-415	-38736	289	-224
		т		47475	202,5	-36734	-157	105	0,99	-1
27	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованиеК=-1,000;	-3,57	7822,65	257,71	-27927	-920	-2722	4,05	-14
		м3		634,5	91,69	-2265	-327	105	0,3964	-1
28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-3,57	236		-843			
		м3							
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-0,0609	65900		-4013			

		т								
30	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованиеК=-1,000;	-7,8	7822,65	257,71	-61017	-2010	-5947	4,05	-32
		м3		634,5	91,69	-4949	-715	105	0,3964	-3
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-7,8	236		-1841				
		м3								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-0,1332	65900		-8778				
		т								
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=-1,000;	-175,7	7732,36	353,46	-1358576	-62103	-132556	3,6	-633
		м3		585	133,52	-102785	-23459	105	0,6521	-115
34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-175,7	236		-41465				
		м3								
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-1,9493	65900		-128459				
		т								
36	4-1-23	Выпуска для стен: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000;	-2,47376	53000		-131109				
		т								
37	4-1-24	Выпуска для входной группы: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-0,28252	52400		-14804				
		т								
38	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=-1,000;	-52,74	7732,36	353,46	-407805	-18641	-39790	3,6	-190
		м3		585	133,52	-30853	-7042	105	0,6521	-34

39	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000; *м3*	-52,74	236		-12447				
40	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000; *т*	-0,0821	55620		-4566				
41	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000; *т*	-0,99021	52102		-51592				
42	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=-1,000; *т*	-0,70789	51000		-36102				
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=-1,000; *т*	-1,84942	50900		-94135				

Локальная смета 2-1-1.Раздел 2 фундаменты (тех. решение №1 доб. работы)

1	Е5-29-1	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 600 мм в грунтах 1 группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом *м3 конструктивного объема свай*	201,96	11445,66 / 285,75	2086,69 / 637,52	2311565 / 57710	421428 / 128754	214434 / 115	1,66 / 2,78	335 / 561
2	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 *м3*	201,96	6990		1411700				
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	201,96	118		23831				
4	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	21,2256	58700		1245943				

5	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	14,0184	58800		824282				
		т								
6	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,41184	52102		21458				
		т								
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5544	67700		37533				
		т								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	69,4	5853,25	66,01	406216	4581	16081	1,35	94
		м3		195,75	24,93	13585	1730	105	0,1218	8
9	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	133,98	8821,41	257,71	1181893	34528	102160	4,05	543
		м3		634,5	91,69	85010	12285	105	0,3964	53
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	133,98	118		15810				
		м3								
11	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,63	60500		38115				
		т								
12	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,31	61300		141603				
		т								
13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,4616	58700		85796				
		т								
14	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,7476	172357,31	536,06	128854	401	37425	289	216
		т		47475	202,5	35492	151	105	0,99	1
15	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	2,36	8821,41	257,71	20819	608	1799	4,05	10
		м3		634,5	91,69	1497	216	105	0,3964	1

16	30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,36	118		278					
	м3									
17	4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,038	65900		2504					
	т									
18	Е6-3-4									
	Устройство железобетонных фундаментов МР3	6,48	8821,41	257,71	57163	1670	4941	4,05	26	
	м3		634,5	91,69	4112	594	105	0,3964	3	
19	30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,48	118		765					
	м3									
20	4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1008	65900		6643					
	т									
21	Е6-3-4									
	Устройство железобетонных фундаментов МР4	3,04	8821,41	257,71	26817	783	2318	4,05	12	
	м3		634,5	91,69	1929	279	105	0,3964	1	
22	30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,04	118		359					
	м3									
23	4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0492	65900		3242					
	т									
24	Е6-1-22									
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм МРл1	169,2	8731,12	353,46	1477306	59805	127653	3,6	609	
	м3		585	133,52	98982	22592	105	0,6521	110	
25	30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	169,2	118		19966					
	м3									
26	4-1-55									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,315	60500		19058					

27	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	2,052	58800		120658			
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,1491	67700		10094			
29	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	1,3615	61300		83460			
30	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	2,8141	61200		172223			
31	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,7308	58700		42898			
32	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,3671	172357,31	536,06	63272	197	18377	289	106
					47475	202,5	17428	74	105	0,99	–
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	134,8	8731,12	353,46	1176955	47646	101699	3,6	485
					585	133,52	78858	17998	105	0,6521	88
34	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	134,8	118		15906				
35	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	2,6087	53000		138261				
36	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	3,1752	52400		166380				
37	Е6-1-15	Устройство подбетонки по ростверку в местах устройства вентканалов	м3	23,1	5802,11	100,65	134029	2325	4469	0,97	22

			146,25	38,03	3378	878	105	0,1857	4

Раздел 4 Локальная смета 5-1-1 Подкрановые пути

1	Е46-67-9	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	5	190905,64	21139,84	954528	105699	96494	85,6	428
		звено (12,5 м)		12848	6450,85	64240	32254	100	27,64	138
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	1602886,36	580,61	1602886	581	2980	17,5	18
		путь		2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1

Локальная смета 2-1-1 Раздел 8 Стены. 8.1 Парапет и монолитная плита (тех.решение №1 искл.работы)

141	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=-1,000;	-21,36	8489,68	335,84	-181340	-7174	-20813	4,54	-97
		м3 кладки		699,75	126	-14947	-2691	118	0,61	-13
142	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=-1,000;	-0,0532	8679,65	422,15	-462	-22	-527	56,4	-3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	-439	-8	118	0,77	–
143	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000;	-0,0532	49131		-2614				
		т								
144	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	-120,52	1194,21	34,73	-143926	-4186	-33848	1,43	-172
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	-27117	-1568	118	0,0635	-8
145	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=-1,000;	-0,2528	50900		-12868				
		т								
146	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеК=-1,000;	-3,5308	10229,07	316,01	-36117	-1116	-5515	8,25	-29

	м3		1368	119,39	-4830	-422	105	0,583	-2
147 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000;	-0,0358	55620		-1991				
	т								
148 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000;	-0,29536	53000		-15654				
	т								
149 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 ммК=-1,000;	-13,728	13232,04	407,3	-181649	-5591	-36596	14,4	-198
	м3		2385	153,86	-32741	-2112	105	0,7515	-10
150 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000;	-0,2288	55620		-12726				
	т								
151 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82К=-1,000;	-0,09408	49502		-4657				
	т								
152 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000;	-0,56764	53000		-30085				
	т								
153 Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листовК=-1,000;	-148	675,59	6,58	-99987	-974	-6738	0,22	-33
	м2 стяжки		35,78	2,48	-5295	-367	119	0,012	-2
154 Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 ммК=-1,000;	-148	770,8	14,05	-114078	-2079	-5650	0,202	-30
	м2		31,05	5,31	-4595	-786	105	0,0259	-4
155 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=-1,000;	-0,99444	5239,08	327,33	-5210	-326	-2102	11,6	-12

		т		1890	123,75	-1879	-123	105	0,6	-1
156	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000;	-0,99444	53000		-52705				
		т								
	Локальная смета 2-1-1 Раздел 8 Стены (тех. решение №1 доб. работы)									
38	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	58	8489,68	335,84	492401	19479	56515	4,54	263
		м3 кладки		699,75	126	40586	7308	118	0,61	35
	Локальная смета 2-1-1 Раздел 11 Кровля (тех. решение №1 искл. работы)									
190	Е10-14-1	Установка стропилК=-1,000;	-1,36	21304,82	334,28	-28975	-455	-5750	22,1	-30
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	-4621	-171	120	0,62	-1
191	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=-1,000;	-14,08	22541,72	316,57	-317387	-4457	-60940	22,5	-317
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	-49104	-1679	120	0,58	-8
192	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=-1,000;	-15,44	153,44	28,11	-2369	-434	-2489	0,78	-12
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	-1911	-163	120	0,052	-1
193	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=-1,000;	-440	5,89	0,91	-2592	-400	-2651	0,029	-13
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	-2059	-150	120	0,00168	-1
194	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001К=-1,000;	-138,568	176		-24388				
		кг								
195	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=-1,000;	-0,3152	175710,1	1826,1	-55384	-576	-3879	42,7	-13
		т стальных элементов		8100	690,75	-2553	-218	140	3,37	-1

196 1-1-59									
	Болты строительные с гайками и шайбамиК=-1,000;	-0,0504	149300		-7525				
	т								
197 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=-1,000;	-0,0376	175710,1	1826,1	-6607	-69	-463	42,7	-2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	-305	-26	140	3,37	–
198 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=-1,000;	-440	12,58	0,99	-5535	-436	-6268	0,0694	-31
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	-5100	-167	119	0,0018	-1
199 1-1-507									
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=-1,000;	-0,44	30400		-13376				
	1000м2								
200 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=-1,000;	-440	913,05	8,2	-401742	-3608	-144529	1,71	-752
	м2 кровли								
			272,95	3,08	-120098	-1355	119	0,015	-7
201 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=-1,000;	-72	575,05	1,24	-41404	-89	-13170	0,972	-70
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	-11033	-34	119	0,0023	–
Локальная смета 2-1-1 Раздел 11 Кровля (тех. решение №1 доб. работы)									
41 Е10-14-1	Установка стропил	14,28	21304,82	334,28	304233	4774	60378	22,1	316
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	48516	1799	120	0,62	9
42 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	30,87	22541,72	316,57	695863	9773	133608	22,5	695
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	107659	3681	120	0,58	18
43 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1256,9	12,58	0,99	15812	1244	17904	0,0694	87
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	14567	478	119	0,0018	2
44 95-11-1	Пленка полиэтиленовая	1256,9	30,26		38034				

		м2								
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1256,9	913,05	8,2	1147613	10307	412861	1,71	2149
		м2 кровли		272,95	3,08	343071	3871	119	0,015	19
46	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	45,15	573,75	28,11	25905	1269	7278	0,78	35
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	5587	478	120	0,052	2
47	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1256,9	20,49	0,91	25754	1144	7571	0,029	36
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	5882	427	120	0,00168	2

Локальная смета 2-1-1 Раздел 9 Перекрытия (тех. решение №1 доб. работы)

39	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1445,22	373,54	5781	1494	3364	2,66	11
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
40	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,48	2730		64100				
		м2								

Раздел 10 Локальная смета 2-1-2 Раздел 7 Кровля. 7.1 Водосборный участок кровли (ар2-31) (тех. решение №1 искл. работы)

98	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=-1,000;	-1391,56	72		-100192				
		кг								
103	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=-1,000;	-22,44	589		-13217				
		м2								
104	1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2спК=-1,000;	-0,1464	47800		-6998				
		т								

Локальная смета 2-1-2 Раздел 7 Кровля. 7.1 1-76 (АР2) (тех. решение №1 доб.работы)

1	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	670	45,32	1,22	30364	817	35520	0,278	186
		м желобов		44,1	0,45	29547	302	119	0,0022	1
2	95-1-51	Воронка выпускная Д185/150	20	1051,41		21028				
		шт								
3	95-1-52	Желоб водосточный Д185*3000	63	1342,09		84552				
		шт								
4	95-1-53	Угол желоба Д185	20	1170,57		23411				
		шт								
5	95-1-54	Держатель желоба Д185	375	253,49		95059				
		шт								
6	95-1-55	Соединитель желоба Д185	64	253,49		16223				
		шт								
7	95-1-56	Колено трубы Д150	40	417,69		16708				
		шт								
8	95-1-57	Труба водосточная Д150*1000	20	581,62		11632				
		шт								
9	95-1-58	Труба водосточная Д150*3000	120	1737,52		208502				
		шт								
10	95-1-59	Колено трубы сливное Д150	20	417,69		8354				
		шт								
11	95-1-60	Труба соединительная Д150*1000	100	581,62		58162				
		шт								
12	95-1-61	Держатель трубы Д 150	380	253,49		96326				
		шт								
13	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	178,56	13,42	2,49	2396	445	2251	0,059	11
		м ограждения		9,68	0,92	1728	164	119	0,0045	1
14	95-1-62	Ограждение кровельное Ок 600*1860	96	2952,86		283475				
		шт								

Локальная смета 2-1-3 Раздел 4. К2 Внутренние водостоки (тех. решение №1 искл. работы)

83	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 ммК=-1,000;	-176	1240,75	20,8	-218372	-3661	-31154	0,725	-128
		м трубопровода		130,5	7,79	-22968	-1371	128	0,038	-7
84	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 ммК=-1,000;	-20	471,67	4,19	-9433	-84	-1573	0,337	-7
		м трубопровода		59,85	1,58	-1197	-32	128	0,0076	–
85	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000;	-20	10,99	–	-220	–	-274	0,0501	-1
		м трубопровода		10,69	–	-214	–	128	–	–
86	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;	-176	11,13	–	-1959	–	-2408	0,0501	-9
		м трубопровода		10,69	–	-1881	–	128	–	–
87	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатаяК=-1,000;	-76	72,96	16,85	-5545	-1281	-3262	0,211	-16
		м трубопровода		38,59	4,33	-2933	-329	100	0,025	-2
88	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=-1,000;	-83,6	457		-38205				
		м								
89	9-5-29	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86К=-1,000;	-8	6102		-48816				
		шт								

90 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80К=-1,000;	-24	384		-9216				
	шт								
91 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=-1,000;	-0,167	247994,13	49389,75	-41415	-8248	-17679	312,7	-52
	т фасонных частей								
			62775	18657	-10483	-3116	130	91,12	-15
92 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 ммК=-1,000;	-4	284		-1136				
	шт								
93 9-4-560	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005К=-1,000;	-4	3089		-12356				
	шт								
94 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=-1,000;	-62,32	148,39	0,07	-9248	-4	-7069	0,646	-40
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	-6731	-1	105	0,0001	–
95 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=-1,000;	-39,2	200		-7840				
	кг								

Локальная смета 2-1-2 Раздел 9 Наружная отделка (тех. решение №1 доб. работы)

15 E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	579,872	1711,91	3,99	992689	2314	285174	2,7	1566
	м2 поверхности облицовки								
			467,15	1,22	270887	707	105	0,0046	3
16 95-1-18	Металический сайдинг "Коробельная доска"	579,873	702,79		407529				
	м2								
	Всего прямые затраты				**12080729**	**509011**			**4060**
					659057	**153316**			**651**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9543663				

прочие затраты, тенге	407529
Накладные расходы, тенге	909131
- заработная плата, тенге	136370
- трудоемкость, чел-ч	455
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	697252
Всего	**13687112**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	135499
- сметная заработная плата, тенге	19105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	359910
- сметная заработная плата, тенге	165559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1008
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14182521**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**36264706**
- материалы, тенге	24403146
- сметная заработная плата, тенге	2898122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6282
Налог (2 %)	725294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36990000**
НДС (12 %)	4438800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41428800**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149** — **100140011544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504** — **050740005232**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках работ №5 от 17.03.2017 от "_____" _____ 20__

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста		шт	1	41 428 800,00	41 428 800,00	4 438 800,00	41 428 800,00
			Итого	1	x	41 428 800,00	4 438 800,00	41 428 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

"ЭЛХОН-СТРОЙ"

М.П.