Ф 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 3 от 27.02.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 12.11.2015г

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	131515311	9254338
2	НДС 12%	15781836	1110520
3	Итого	147297149	10364858
	Аванс		
	Всего к оплате:	**147297149**	**10364858**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150 340 010 304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

_____А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

_____Базаров Т.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района» Ф 3

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Вид работы: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

Договор № 3 от 27.02.2014г.

Акт № 20
приёмки выполненных работ
за ноябрь месяц 2015года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
		Водопровод холодной,горячей воды и канализация								
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод-В1-								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 ммК=2,000; *узел*	2	4173,51 / 1453,5	137,88 / 51,75	8347 / 2907	276 / 104	3854 / 128	8,5 / 0,25	17 / 1
2	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000; *шт*	4	350		1400				
3	99-16-82(пл)	Счетчик СВК д=15мм (Приложение 10-9)К=2,000; *шт*	2	1853		3706				
4	99-22-32(пл)	Фильтр сетчатый диаметром 15мм приложение 10-9К=2,000; *шт*	2	164		328				
5	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 ммК=2,000;	2	84		168				

6	8-10-58	ПробкаЦ-15	шт	1	32		32				
7	Е16-15-2	Установка задвижек д= 50 мм	шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2	3500		7000				
9	8-9-9	Фланцы плоские приварные д= 50 мм	шт	10	285		2850				
10	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт	1	619,95	24	620	24	538	3,75	4
					591,25	6,8	591	7	90	0,039	–
11	99-22-5(пл)	Задвижки чугуные 30ч906бр д=50мм с электроприводом (Приложение 10-9)	шт	1	64866		64866				
12	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1	500		500				
13	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	395		790				
14	Е16-15-1	Установка кранов шаровых д=15 мм	шт	10	309,24	39,24	3092	392	3457	1,47	15
					254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
15	9-4-66	Краны шаровые д=15 мм (прим)	шт	10	2580		25800				
16	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 ммК=3,000;	кран	3	132,57	1,57	398	5	207	0,3	1
					54	–	162	–	128	–	–
17	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=3,000;	шт	6	350		2100				
18	11-3-13	Рукава резинотканевые д= 20 ммК=3,000;	м	120	400		48000				
19	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 ммК=6,000;		6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,9	5

	кран								
			157,5	9	945	54	128	0,04	–
20 8-10-63	Переход стальной пиварной, d 50 ммх15	4	121		484				
	шт								
21 Е16-15-2	Установка виброкомпенсатор д=50мм	2	309,24	39,24	618	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
22 99-16-40(пл)	Виброкомпенсатор д=50мм Приложение 7-6	2	2734		5468				
	шт								
23 Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д= 273*8 ммК=2,000;	3	4244,46	70,85	12733	213	1450	1,98	6
	м трубопровода								
			351	26,53	1053	80	128	0,1296	–
26 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	127	10,99	–	1396	–	1738	0,0501	6
	м трубопровода								
			10,69	–	1358	–	128	–	–
27 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	3	11,13	–	33	–	41	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	32	–	128	–	–
	Итого по разделу 1				**253730**	**1245**			**61**
					10863	**482**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				241622				
	Накладные расходы, тенге				14293				
	- заработная плата, тенге				2144				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16081				
	Всего по разделу, тенге				**284104**				
	Сметная заработная плата, тенге				13489				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				70				

Раздел 2 Система горячей воды -Т3-

33	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512,32	97,07	4537	291	5400	7,87	24
		комплект		1370,25	36	4111	108	128	0,18	1
34	99-17-10(пл)	Электроводонагреватель "ARISTON" 100л	2	9134		18268				
		шт								
35	99-17-4(пл)	Электроводонагреватель "ARISTON "50 л	1	7125		7125				
		шт								
36	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника и мойки	7	1573,32	1,57	11013	11	1129	0,7	5
		шт		126	–	882	–	128	–	–
37	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
38	Е17-2-3	Установка смесителей настенных	1	1773,32	1,57	1773	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
39	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=16х2,2мм,д=20х2,8мм	25	345,59	7,9	8640	198	7511	1,29	32
		м трубопровода		231,75	2,95	5794	74	128	0,0144	–
		Итого по разделу 2				**53149**	**504**			**63**
		Стоимость: материалов, тенге				**11039**	**182**			**1**
						41606				
		Накладные расходы, тенге				14362				
		- заработная плата, тенге				2154				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4051				
		Всего по разделу, тенге				**71562**				
		Сметная заработная плата, тенге				13375				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				

Раздел 3 Канализация-К1-

40	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	6510,28	21,53	45572	151	3186	1,95	14
		комплект		346,5	9	2426	63	128	0,04	–
41	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3608	2,22	16
		комплект		387	15,75	2709	110	128	0,07	–
42	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	1	2387,78	13,9	2388	14	214	0,93	1
		комплект		162	4,5	162	5	128	0,03	–
43	Е17-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	479	0,99	2
		комплект		166,5	20,25	333	41	128	0,1	–
		Итого по разделу 3				**120366**	**549**			**33**
						5630	**219**			
		Стоимость: материалов, тенге				114187				
		Накладные расходы, тенге				7487				
		- заработная плата, тенге				1123				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7671				
		Всего по разделу, тенге				**135524**				
		Сметная заработная плата, тенге				6972				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

Локальная смета № 2-1-3

Отопление

1	Е20-35-1	Установка теплофонов	66	964,85	113,22	63680	7473	69571	4,87	321
		калорифер		780,75	42,75	51530	2822	128	0,21	14

3 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	29	193,78	–	5620	–	4287	1	29
	шт		164,25	–	4763	–	90	–	–
4 99-18-90(пл)	Комнатный термостат ТАЗ Приложение 10-15	29	2375		68875				
	шт								
	Всего прямые затраты				**138175**	**7473**			**350**
					56293	**2822**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				74409				
	Накладные расходы, тенге				73858				
	- заработная плата, тенге				11079				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12722				
	Всего по смете				**224755**				
	Сметная заработная плата, тенге				70194				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				401				

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

8 99-11-300(пл)	Трансформатор тока ТТИ300/5(прайс.прил1-1) ц.2500	3	913		2739				
	шт								
12 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
	шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
14 99-11-198(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 6-40а (прайс прил.1-1н)ц.600	7	219		1533				
	шт								
15 99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				

		шт								
16	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
17	99-11-357(пл)	Ящик управления ШУ с АВР (металлоконструкции) (прил.1-1)ц.18500	1	6759		6759				
		шт								
18	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	2	1350,1	38,1	2700	76	1117	3	6
		шт		581	6,8	1162	14	95	0,039	–
19	99-11-157(пл)	Выключатель автоматический,400А ВА88-37 прайс (прил1-1)(ц.35000	1	12788		12788				
		шт								
20	Ц8-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции на ток до 400 А	2	2010,9	45,9	4022	92	1480	4	8
		шт		772	6,8	1544	14	95	0,039	–
21	80-1-36(пл)	Контактор КТИ-6400 на 400А (прил1-1)ц.62000	2	24012		48024				
		шт								
22	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле,арматура сигнальная	5	45	–	225	–	227	–	–
		шт		45	–	225	–	101	–	–
23	99-11-340(пл)	Реле нулевое РЭВ-821 (прайс 4-2)ц12000	3	4384		13152				
		шт								
24	99-11-12(пл)	Арматура светосигнальная(прайс прил.4-2)ц.350	2	128		256				
		шт								
25	Ц8-572-3	Пункт распределительный ЩР-1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
26	99-11-169(пл)	Щит распределительный встраиваемый типа ЩРВ-24(з) прайс (прил.1-1)ц.	1	2726		2726				
		шт								
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
		шт								

				227	2,3	2951	30	95	0,013	–
28	99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				
		шт								
29	99-2-34(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-1н)(ц.200	12	73		876				
		шт								
30	Ц8-572-3	Пункт распределительный ЩР-2.1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
31	99-11-147(пл)	Щит распределительный ЩРв-12з прайс (прил1-1) ц.3430	1	1253		1253				
		шт								
32	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт								
				227	2,3	1589	16	95	0,013	–
33	99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				
		шт								
34	99-2-34(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-1н)(ц.200	6	73		438				
		шт								
35	Ц8-572-3	Пункт распределительный ЩР-2.2	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
36	99-11-147(пл)	Щит распределительный ЩРв-12з прайс (прил1-1) ц.3430	1	1253		1253				
		шт								
37	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
38	99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				
		шт								
39	99-2-34(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-1н)(ц.200	5	73		365				
		шт								

40	Ц8-572-3	Пункт распределительный ЩО-1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
41	99-11-169(пл)	Щит распределительный встраиваемый типа ЩРВ-24(з) прайс (прил.1-1)ц.	1	2726		2726				
		шт								
42	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
		шт		227	2,3	2951	30	95	0,013	–
43	99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				
		шт								
44	99-2-34(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-1н)(ц.200	10	73		730				
		шт								
45	99-11-68(пл)	Автомат дефференциальный АД-12 (прайс прил.1-1)ц.2570	2	939		1878				
		шт								
46	Ц8-572-3	Пункт распределительный ЩО-1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
47	99-11-169(пл)	Щит распределительный встраиваемый типа ЩРВ-24(з) прайс (прил.1-1)ц.	1	2726		2726				
		шт								
48	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
49	99-2-37(пл)	Выключатель автоматический ВА47-100 до 50А(прил.1-1)(ц.3900/	1	1425		1425				
		шт								
50	99-2-34(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-1н)(ц.200	5	73		365				
		шт								
51	99-11-68(пл)	Автомат дефференциальный АД-12 (прайс прил.1-1)ц.2570	1	939		939				
		шт								
52	Ц8-599-2	Щиток осветительный,	1	1135,1	42,1	1135	42	533	3	3

		шт								
				556	4,5	556	5	95	0,026	–
53	99-11-175(пл)	Щиток осветительный типа УОЩВ 1-6 прайс (прил 1-1)ц.8750	1	3197		3197				
		шт								
54	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	91	244,37	65,36	22238	5948	18290	0,946	86
		шт								
				151,65	34,45	13800	3135	108	0,1562	14
55	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	70	377,16	88,99	26401	6229	23355	1,61	113
		шт								
				258,75	50,17	18113	3512	108	0,224	16
56	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	4	297,91	71,37	1192	285	889	1,02	4
		шт								
				159,75	46,09	639	184	108	0,2	1
66	Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый	9	960,4	36,4	8644	328	4328	3	27
		шт								
				502	4,2	4518	38	95	0,025	–
68	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт								
				205	2,3	410	5	95	0,013	–
69	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
70	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	35,4	–	2549	–	2293	0,187	13
		шт								
				29,48	–	2123	–	108	–	–
71	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	45,74	–	412	–	301	0,198	2
		шт								
				31,05	–	279	–	108	–	–
72	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	–	493	–	347	0,337	2
		шт								
				53,55	–	321	–	108	–	–
76	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	50	34,7	–	1735	–	1592	0,188	9
		шт								

110 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		29,48	–	1474	–	108	–	–
	шт	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
111 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2		149	2,9	596	12	95	0,017	–
	м	37,062	55	7,6	2038	282	849	0,13	5
112 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2		23,2	0,9	860	33	95	0,005	–
	м	10	107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2
113 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками		32,4	0,4	324	4	95	0,003	–
	шт	2	298,6	101	597	202	352	0,98	2
114 8-6-62	Трубы электросварные 48х2,5 мм		157	27,9	314	56	95	0,163	–
	м	4,6	190		874				
115 99-18-30(пл)	Скоба (прайс1-1)ц.10								
	шт	2	4		8				
116 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2								
	шт	2	244		488				
117 99-27-59(пл)	Светильник консольный для ртутной лампы РКУ16-250 (1-5) ц16161								
	шт	2	5901		11802				
118 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)								
	шт	2	537		1074				
119 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
120 99-11-22(пл)	Выключатель автоматический типа АП-50 2МТ(прайс прил.4-4)(ц2270		227	2,3	227	2	95	0,013	–
	шт	1	829		829				

121	Ц8-532-1								
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	6	750,2	13,2	4501	79	1564	2	12
	шт		272	2,3	1632	14	95	0,013	–
122	99-11-164(пл)								
	Пост кнопочный ПКЕ-222-1 (прайс прил.1-1)(ц.640	6	234		1404				
	шт								
	Всего прямые затраты				**255480**	**15200**			**372**
					63858	**7319**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				128399				
	оборудования, тенге				48024				
	Накладные расходы, тенге				73298				
	- заработная плата, тенге				10995				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19727				
	Всего по смете				**348505**				
	Сметная заработная плата, тенге				82172				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				440				

Локальная смета № 2-1-6

Пожарная сигнализация

0.1 Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4275	–	4275	–	–	23	23
		шт		4275	–	4275	–	–	–	–
2	80-11-249(пл)	Приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК-8 прайс (прил.2-1)	1	7656		7656				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	23	347	–	7981	–	–	2	46
		шт		347	–	7981	–	–	–	–
4	80-1-83(пл)	Извещатель дымовой ИП-212 (прил 2-1)	23	828		19044				
		шт								

5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	33	144	–	4752	–	–	1	33
		шт		144	–	4752	–	–	–	–
6	80-1-84(пл)	Извещатель тепловой ИП-103 (прил.2-1)	33	114		3762				
		шт								
7	80-1-10(пл)	Извещатель ручной (прайс 2-1)	2	629		1258				
		шт								
8	Ц10-901-12	Коробка распределительная	30	38	–	1140	–	–	0,23	7
		шт		38	–	1140	–	–	–	–
9	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	30	59		1770				
		шт								
10	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	450	58,7	–	26415	–	–	0,33	149
		м		58,7	–	26415	–	–	0,001	–
11	99-16-21(пл)	Кабель для системы сигнализации КСПВ 2х0,5мм (прайс прил.2-1)	300	10		3000				
		м								
12	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100		7815				
		1000м								
13	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный,	1	277	–	277	–	–	2	2
		шт		277	–	277	–	–	–	–
14	99-1-100(пл)	Аккумулятор 7А/ч 12В (прайс 2-1)	1	1515		1515				
		шт								
15	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	–	–	–
		шт		45	–	45	–	–	–	–
16	99-11-355(пл)	Реле промежуточное типа РЭК78/3 (прайс1-1) ц.760	1	278		278				
		шт								
17	Ц8-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	6	281	–	1686	–	–	2	12
		шт								

			281	–	1686	–	–	–	–
18	99-11-288(пл)	Устройство сигнальное комбинированное Маяк 12-К (прайс прил.2-1)	6	1041		6246			
		шт							
19	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	–	0,33	2
		шт								
				49,7	0,2	298	1	–	0,001	–
20	18-1-11									
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	6	134		804				
		шт								
21	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	14	135,55	–	1898	–	–	0,778	11
		шт								
				124,2	–	1739	–	–	–	–
22	17-4-1	Указатель световой "Выход"	14	457		6398				
		шт								
23	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб	5	36,51	–	183	–	–	0,162	1
		м труб								
				26,33	–	132	–	–	–	–
24	99-11-172(пл)	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.2-3)ц.40	5	15		75				
		м								
		Всего прямые затраты				**108603**	**5**			**286**
						48740	**1**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				28138				
		оборудования, тенге				31720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4613				
		Всего по смете				**113216**				
		Сметная заработная плата, тенге				48741				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				286				

Локальная смета № 2-1-8

Слаботочные сети

1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный	3	978,9	–	2937	–	2557	7	21

		шт								
				947	–	2841	–	90	–	–
2	99-11-185(пл)	Телефонный аппарат КХ Т7730СА(прайс прил2-7)ц.14469	3	5286		15858				
		шт								
3	Ц8-591-8	Розетки телефонные	3	64	1	192	3	168	0,36	1
		шт								
				58,5	0,2	176	1	95	0,001	–
4	18-2-22	Розетка телефонная	3	222		666				
		шт								
5	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	40	72,9	–	2916	–	1919	0,33	13
		м кабеля								
				53,3	–	2132	–	90	–	–
6	99-16-21(пл)	Кабель для системы сигнализации КСПВ 2х0,5мм (прайс прил.2-1) ц.27	40	10		400				
		м								
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	3	59		177				
		шт								
8	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м								
				23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
9	99-11-172(пл)	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.2-3)ц.40	10	15		150				
		м								
10	99-1-30(пл)	Радиотелефон типа CDMA 450(прим) (прайс2-2-1) ц26000	1	9499		9499				
		шт								
		Всего прямые затраты				**33137**	**15**			**36**
						5381	**3**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				27741				
		Накладные расходы, тенге				4866				
		- заработная плата, тенге				730				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2280				
		Всего по смете				**40283**				
		Сметная заработная плата, тенге				6114				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				

Локальная смета № 4-2-1 Дизельная электростанция (п.3)

Общестроительные работы

21 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=11,000;	0,04323	172357,31	536,06	7451	23	2164	289	12
	т		47475	202,5	2052	9	105	0,99	–
42 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	5,7	9285,88	–	52930	–	3975	3,66	21
	м3 подстилающего слоя		567	–	3232	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**60381**	**23**			**33**
					5284	**9**			–
	Стоимость: материалов, тенге				55074				
	Накладные расходы, тенге				6139				
	- заработная плата, тенге				921				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3991				
	Всего по смете				**70511**				
	Сметная заработная плата, тенге				6214				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				

Локальная смета № 7-3-1

Озеленение

1 Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	51	38,9	10,32	1984	526	2139	0,199	10
	яма		28,58	3,92	1458	200	129	0,015	1
2 Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	51	27,63	–	1409	–	1806	0,166	8
	шт		27,45	–	1400	–	129	–	–

3	30-12-44								
	Кустарники лиственных пород (сирень), без кома	51	203		10353				
	шт								
4	Е47-19-1								
	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	99,4	23,16	6,06	2302	602	2557	0,119	12
	м траншеи								
			17,1	2,84	1700	282	129	0,01	1
5	Е47-21-1								
	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	99,4	66,92	–	6652	–	8540	0,404	40
	м изгороди								
			66,6	–	6620	–	129	–	–
6	30-12-48								
	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (мелколистный вяз), без кома	299	81		24219				
	шт								
7	Е47-25-3								
	Подготовка почвы механизированным способом для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1358,04	39,58	0,34	53751	462	68971	0,2678	364
	м2								
			39,24	0,13	53289	177	129	0,0005	1
8	Е47-26-1								
	Посев луговых газонов и спортивного газона тракторной сеялкой	0,1358	104327,81	1224,31	14168	166	102	0,59	–
	га								
			103,5	482,13	14	65	129	1,99	–
9	Е47-27-1								
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	28,5	57,86	9,48	1649	270	1913	0,3598	10
	м2								
			48,38	3,64	1379	104	129	0,0147	–
10	Е47-28-1								
	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	28,5	68,04	–	1939	–	2501	0,467	13
	м2								
			68,04	–	1939	–	129	–	–
11	Е47-29-1								
	Посадка многолетних цветников	28,5	212,95	–	6069	–	7706	1,3501	38
	м2								
			209,63	–	5974	–	129	–	–
12	30-12-77								
	Розы	86	81		6966				
	шт								

	Всего прямые затраты				**131461**	**2026**			**495**
					73773	**828**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				55662				
	Накладные расходы, тенге				96235				
	- заработная плата, тенге				14435				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13662				
	Всего по смете				**241358**				
	Сметная заработная плата, тенге				89036				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				546				

Локальная смета № 7-4-1

МАФ

1 Т1-43-9	Скамья, тип С-4 – строительные работы	12	3064,08	–	36769	–	8566	4,1	49
	скамья		679,8	–	8158	–	105	–	–
2 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	15	1343,73	16,59	20156	249	2741	1	15
	урна		168,3	5,64	2525	85	105	0,028	–
3 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	15	1471,62	2,5	22074	38	5598	2,1	32
	урна		355,42	–	5331	–	105	–	–
4 80-1-5(пл)	Контейнер для мусора Приложение 14-1	1	14795		14795				
	шт								
	Всего прямые затраты				**93794**	**287**			**96**
					16014	**85**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				62698				
	оборудования, тенге				14795				
	Накладные расходы, тенге				16905				
	- заработная плата, тенге				2536				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5754				

Всего по смете		**116453**
Сметная заработная плата, тенге		18635
Нормативная трудоемкость, чел-ч		104

Локальная смета № 2-1-9

Добавляемые работы

1	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	145,65	1434,4	11,72	208920	1707	31542	1,06	154
		м2 покрытия		171,68	4,39	25005	639	123	0,0214	3
2	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	146,6	256,26	0,32	37568	47	7526	0,236	35
		м плинтусов		41,63	0,11	6103	16	123	0,0006	–
3	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	472,4	109,84	0,46	51888	217	7101	0,0765	36
		м плинтусов		12,04	0,18	5688	85	123	0,0008	–
4	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ	15,6	237,88	5,58	3711	87	1800	0,586	9
		м2 проемов		94,05	2,12	1467	33	120	0,0103	–
5	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на металлическом каркасе	205	1950,96	30,36	399947	6224	35378	0,801	164
		м2 покрытия		132,85	7,46	27234	1529	123	0,038	8
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	182,1	5377,93	66,01	979321	12020	42195	1,35	246
		м3		195,75	24,93	35646	4540	105	0,1218	22
7	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	68,6	122,08	49,85	8375	3420	7908	0,458	31
		м2 тротуара		69,08	17,6	4739	1207	133	0,0859	6
8	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=50 мм	127	402,02	9,63	51057	1223	35662	1,22	155
		м трубопровода		215,78	3,6	27404	457	128	0,0176	2
	Всего прямые затраты					**1740787**	**24945**			**830**
						133286	**8506**			**41**

	Стоимость: материалов, тенге				1582556				
	Накладные расходы, тенге				169112				
	- заработная плата, тенге				25367				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114594				
	Всего по смете				**2024493**				
	Сметная заработная плата, тенге				167159				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				956				

Локальная смета № 7-2-2

Ограждение

1	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	15,9	218,93	–	3481	–	3934	1,54	24
		м3 грунта		218,93	–	3481	–	113	–	–
2	Е1-166-2	грунтом 2 группы	11,766	134,1	–	1578	–	1783	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1578	–	113	–	–
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	15,4517	7292,94	95,97	112688	1483	13109	4,9	76
		м3		771,75	36,25	11925	560	105	0,1771	3
4	Е6-11-6	Установка стоек	0,1	18837,97	11119,34	1884	1112	1235	42,5	4
		т		7560	4200,75	756	420	105	20,52	2
5	Е9-62-3	Изготовление ПМ-1	0,1	27935,09	9375,11	2794	938	1664	91	9
		т конструкций		16380	2107,33	1638	211	90	7,36	1
	Всего прямые затраты					**122425**	**3532**			**124**
						19378	**1191**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге					99514				
	Накладные расходы, тенге					21725				
	- заработная плата, тенге					3259				
	- трудоемкость, чел-ч					11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8649				

Всего по смете	**152799**
Сметная заработная плата, тенге	23828
Нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Всего прямые затраты	3753052
оборудования	94539
Временные здания и сооружения 3,4 %	124389
итого	3877441
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	83224
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	37829
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	15132
Транспорт материалов	
Командировочные расходы	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4013626**
2013г.-83%	**3331309**
2014г.-17%	**682316**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**7442144**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**1630736**
Налог(2%)	181458
Итого по акту	**9254338**
НДС (12%)	**1110520**
Всего к оплате	**10364858**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150340010304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

Базаров Т.С.