1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				54765
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				314079
	Накладные расходы II уровня		Тенге				13180
	ИТОГО:		Тенге				327259
	Сметная прибыль		Тенге				33083
	ИТОГО		Тенге				360342
	ИТОГО по акту без выноса в натуру сетей:		Тенге				357107
	временные здания и сооружения 1%		Тенге				3571
	итого		Тенге				360678
	зимние 2,04% 368035,54.2,04%		Тенге				7357,54
	итого		Тенге				368035,54
	итого с выносом в натуру сетей 368035,54+3235		Тенге				371270,54
	НДС 12%		Тенге				44552,46
	Всего по акту		Тенге				415823,00
	ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района		Ашимов Ж.К.				
	СДАЛ: Директор ТОО "Элоим ЛТД"		Плеханов А.А.				

Технический надзор:
ТОО „Стройтехнология" Дашильченко В.А.