**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №413/09/17 | 06.09.2017 | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце за октябрь 2017 г. Без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | В отчётном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области" | 30 026 610,00 | 26 809 473,21 | | | | | | 3 217 136,79 | 30 026 610,00 |
| **ИТОГО :** | **30 026 610,00** | **26 809 473,21** | - | - | | | | **3 217 136,79** | **30 026 610,00** |

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" С. Оспанов

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Ш.С. Лесбек

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 4-2-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 кВ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 14.10.2017 | 01.10.2017 | 31.10.2017 |

## Акт приемки выполненных работ №

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3грунта | 55,697 | 172,66 | 9617 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,86* | *2053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,79* | *712* |
| 2 | 2 | 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,723 | 4387,09 | 7557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1612,79* | *2778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *324,97* | *560* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 11-010104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 30,624 | 21,75 | 666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,06* | *124* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,61* | *49* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 30,624 | 73,74 | 2258 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,68* | *450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,46* | *167* |
| 5 | 5 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 30,624 | 254,51 | 7794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,86* | *2476* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,85* | *577* |
| 6 | 6 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 7,656 | 1737,83 | 13305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *638,86* | *4891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,73* | *986* |
| 7 | 7 | 11-340201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,024 | 1211803,17 | 29083 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *119869,35* | *2877* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89763,20* | *2154* |
| 8 | 8 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 295,000 | 474,39 | 139946 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89,40* | *26373* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,14* | *10366* |
| 9 | 9 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный втраншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 295,000 | 416,79 | 122954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,13* | *23637* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,87* | *9108* |
| 10 | 10 | 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт | 1,180 | 22890,69 | 27011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *862,12* | *1017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1695,61* | *2001* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 11 | 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 315,000 | 579,25 | 182465 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,03* | *40329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,91* | *13516* |
| 12 | 12 | 13-080201-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 24,000 | 711,93 | 17086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,34* | *3896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,74* | *1266* |
| 13 | 13 | 13-080201-0705 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 27,000 | 1360,73 | 36740 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *236,93* | *6397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,80* | *2721* |
| 14 | 14 | 23-060137-0737 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,304 | 5054806,89 | 1536459 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190376,03* | *57867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374430,14* | *113812* |
| 15 | 15 | 23-060137-0736 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,069 | 3960562,39 | 274705 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *149164,18* | *10346* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *293374,99* | *20348* |
| 16 | 16 | 13-080201-2504 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт | 4,000 | 46875,42 | 187502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8514,09* | *34056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3472,25* | *13889* |
| 17 | 17 | 23-061703-1603 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт | 4,000 | 12651,09 | 50604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *476,47* | *1906* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *937,12* | *3748* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2645753** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **221474** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **195982** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **39686,00** | **2685439** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **36253,00** | **2721692** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **326603,00** | **3048295** |

***м.п.*** ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

***м.п.*** ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

***м.п.*** ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***