Приложение 2
К постановлению Правительства
Республики Казахстан
От «02» ноября 2011 года
№ 1277
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «8» октября 2014г. *с. Дегерес*
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, решением и др.)от « 29 » *ноября* 2014г.№ 11-50
Акимат Жамбылского района Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Отыншиев К. - заместитель акима Жамбылского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

- *Акегулов М.– начальник отдела строительства Жамбылского района*
- *Журунова А.– начальник отдела АГС Жамбылского района*

эксплуатационной организации _____

- *Бакирова Л.Х. – начальник отдела образование Жамбылского района*
- *Оразбай К.– директор школы*

генерального подрядчика_____

- *Абуов Е. – генеральный директор АО «Алматыкультбытстрой»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

- *Нурелов К.– инспектор технадзора ТОО «УКС Алматинской области»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора___

- *Куштекова З.– начальник ЖРУГСЭН, кмн. Доктор (РНД)*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы_____

- *Малыбаев Е. – начальник отдела ЧС Жамбылского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

- *Калыбеков Ш.-аким сельского округа в с. Дегерес Жамбылского района*
- *Журтшиев Е.– начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Жамбылского района*

УСТАНОВИЛА: ГУ. Отдел образования Жамбылского района Алматинской области, представленное

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) _____

- ~~*ГУ «Отдел строительство Жамбылского района Алматинской области»*~~

АО«Алматыкультбытстрой»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию _____

Капитальный ремонт электросистемы средней школы имени Оспанхана Аубакирова с начальной школой Булак идошкольным мини центром в с. Дегерес Жамбылского района Алматинской области

(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция)

по адресу: *Алматинская область, Жамбылский район, с. Дегерес.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__г. *№*___

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком_____ *АО «Алматыкультбытстрой»*

(наименование организации)

выполнившим *электросистемы школы*

и субподрядными организациями

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ТОО «ӨРКЕНИЕТ-XXI ВЕК»

(наименование организации)

выполнившим *электросистемы школы*

(наименование частей и разделов в документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Индивидуальный*

_____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ГУ «Отдела строительства Жамбылского района Алматинской области»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__» _____20*1*_г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *октября 2014г.*;
(месяц, год)
окончание работ *ноября2014г.*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства *месяцев*;
фактически 3 (три) месяца.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация *Форма -2-3; Акты скрытых работ; Указание на подключение электроэнергии; Сертификаты на строительные материалы; Перечень технологических оборудовании; Журналы (паспорт объекта, журнал производства объекта, журнал по технике безопасности); Заключение рабочей комиссии.*

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____ _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.изм	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение			
Покрытия площадки, дорожки, тротуары и подъездных дорог			
Отделка элементов фасадов			

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего *17 775,598* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *17 162,812*тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *612,786*. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *17 162,812* тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *612,786*.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

_____

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Капитальный ремонт электросистемы средней школы имени Оспанхана Аубакирова с начальной школой Булак идошкольным мини центром в с. Дегерес Жамбылского района Алматинской области

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

- *Отыншиев К.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

- *Акегулов М.*
- *Жарунова А.*
- *Бакирова П.*
- *Нурелов К.*
- *Куштекова З.*
- *Малыбаев Е.С.*
- *Журтшиев Е.*
- *Малыбаев Е.*
- *Абуов Е.*
- *Оразбай К.*

(фамилия ,имя, отчество, подпись, дата, печать)

- *Калыбеков Ш*