Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик **ТОО СУ "УНДУЗ"**

Стройка **Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау". (КОРРЕКТИРОВКА)**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №12 от 24.06.2021г. к договору №18 от 12.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2021	01.09.2021	20.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-2 Общестроительные работы											
		Полы									
		Тип 8									
59	Е11-110101-3406	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площадик готовому основанию**	м2 покрытия	889,6	2133,95	21,95	1898362	19527	883453	945794	3071689
					1118,91	12,12	995382	10782		227533	
64	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство плинтусов деревянных**	м	204	382,91	2,88	78114	587	52370	23943	110222
					123,32	1,54	25157	314		8165	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3181911**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1020539				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20114			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11096			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						935822		
		- Накладные расходы	Тенге							969737	
		- Сметная прибыль	Тенге							235698	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,50%							47 729	**3229640**
		Итого с доп затратами в зимнее время	0,2079%							6 714	**3236354**
		Итого в текщих ценах	Тенге								**3236354**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							64 727	**3301081**
		Скидка, 17,1000000267225%	Тенге								**564485**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой	Тенге								**2736596**
		НДС	12%								**328392**
		Всего:	Тенге								**3064988**
		Удержание 5%	Тенге								**153249**
		Всего к перечислению:	Тенге								**2911738**

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Принял:

_____ **Манкешова А.Ж.**

Технический надзор:

_____ **Кыстаубаев К.**

Авторский надзор:

_____ **Бегендик Б.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау". (Корректировка)

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		До соглашение № 12 от 24.06.2021г. к договору № 18 от 12.03.2018г.					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	За отчетный месяц, в текущих ценх Без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау" (корректировка)	**403 444 275,13**								**48 413 313,02**	**451 857 588,14**
Выполнение за текщий месяц		**2 736 596,43**							**328 391,57**	**3 064 988,00**
Удержание 5%		**136 829,82**							**16 419,58**	**153 249,40**
Всего к перечислению:		**2 599 766,61**							**311 971,99**	**2 911 738,60**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **Манкешова А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО СУ "УНДУЗ"

_____ **Баринова М.В.**