Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | Код | Наимен. | код |
| | | 216 | 15.05.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши | 9 190 955,00 | 8 206 209,82 | | | | | | | 984 745,18 | 9 190 955,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

**Технадзор:** Технадзор-эксперт - Кожмамбетова Б.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за июнь 2019 год**
**(локальная смета 2-1-1)**
Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Кровля** | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | 200 | 219,82 | 1,39 | 43963 | 278 | 25818 | 0,2875 | 57,5 |
| | | *м2 кровли* | | 218,43 | – | 43685 | – | 59,1 | – | – |
| 2 | 12-080101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | 200 | 133,62 | 16,32 | 26724 | 3264 | 14375 | 0,1516 | 30,32 |
| | | *м2 кровли* | | 117,3 | 4,32 | 23460 | 863 | 59,1 | 0,0046 | 0,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12-080101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | 200 | 188,95 | 10,29 | 37790 | 2058 | 21439 | 0,2268 | 45,36 |
| | | *м2 кровли* | | 178,66 | 2,72 | 35732 | 544 | 59,1 | 0,0029 | 0,58 |
| 4 | 12-080101-0104 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | 200 | 61,66 | 9,58 | 12331 | 1916 | 6454 | 0,0673 | 13,46 |
| | | *м2 кровли* | | 52,08 | 2,53 | 10415 | 506 | 59,1 | 0,0027 | 0,54 |
| | **1.2 Деревянное перекрытие.** | | | | | | | | | |
| 5 | 11-100104-0101 | Демонтаж. Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | 155,1 | 853,61 | 147,54 | 132395 | 22883 | 71190 | 0,8648 | 134,13048 |
| | | *м2 перекрытия* | | 706,07 | 61,47 | 109512 | 9534 | 59,8 | 0,0544 | 8,43744 |
| | **1.3 Полы** | | | | | | | | | |
| 6 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия. | 112,7 | 1334,15 | 410,67 | 150359 | 46283 | 74495 | 1,112 | 125,3224 |
| | | *м2* | | 923,48 | 194,97 | 104076 | 21973 | 59,1 | 0,21 | 23,667 |
| 7 | 12-070101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. РазборкаК=1,070; | 120,589 | 28,64 | – | 3454 | – | 2041 | 0,0377 | 4,54621 |
| | | *м* | | 28,64 | – | 3454 | – | 59,1 | – | – |
| 8 | 12-070101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | 86,8 | 88,48 | 1,95 | 7680 | 169 | 4495 | 0,1139 | 9,88652 |
| | | *м2* | | 86,53 | 1,08 | 7511 | 94 | 59,1 | 0,0013 | 0,11284 |
| 9 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 25,9 | 601,78 | 21,54 | 15586 | 558 | 9065 | 0,6987 | 18,09633 |
| | | *м2* | | 580,23 | 11,97 | 15028 | 310 | 59,1 | 0,0144 | 0,37296 |
| | **1.4 Проемы** | | | | | | | | | |
| 10 | 12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 9 | 1063,33 | 39,33 | 9570 | 354 | 5549 | 1,2873 | 11,5857 |
| | | *шт* | | 1024 | 19,33 | 9216 | 174 | 59,1 | 0,0215 | 0,1935 |
| 11 | 12-060101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | 19,52 | 373,92 | 13,93 | 7299 | 272 | 4242 | 0,4611 | 9,00067 |
| | | *м2* | | 359,99 | 7,74 | 7027 | 151 | 59,1 | 0,0093 | 0,18154 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-06-0101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | 19,52 | 741,5 | – | 14474 | – | 8554 | 0,9497 | 18,53814 |
| | | *м2* | | 741,5 | – | 14474 | – | 59,1 | – | – |
| 13 | 12-06-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 11 | 1609,91 | 79,36 | 17709 | 873 | 10192 | 1,9603 | 21,5633 |
| | | *шт* | | 1530,55 | 37,18 | 16836 | 409 | 59,1 | 0,0397 | 0,4367 |
| 14 | 12-06-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие | 20 | 280,7 | – | 5614 | – | 3318 | 0,3628 | 7,256 |
| | | *м2* | | 280,7 | – | 5614 | – | 59,1 | – | – |
| 15 | 12-06-0101-1101 | Наличники. Снятие | 54 | 32,57 | – | 1759 | – | 1040 | 0,0421 | 2,2734 |
| | | *м* | | 32,57 | – | 1759 | – | 59,1 | – | – |
| | **1.5 Стены** | | | | | | | | | |
| 16 | 11-4-06-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | 328 | 173,37 | – | 56865 | – | 28888 | 0,2282 | 74,8496 |
| | | *м2* | | 173,37 | – | 56866 | – | 50,8 | – | – |
| | **1.6 Вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | |
| 17 | 41-02-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 63,18 | 219,37 | | 13860 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **1.7 Земляные работы при усилении фундамента.** | | | | | | | | | |
| 18 | 12-01-0101-0201 | Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением | 87 | 3754,01 | 0,18 | 326599 | 16 | 172428 | 4,334 | 377,058 |
| | | *м3 грунта* | | 3353,44 | 0,09 | 291749 | 8 | 59,1 | 0,0001 | 0,0087 |
| | **Раздел 2 Усиление фундаментов.** | | | | | | | | | |
| | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 19 | 11-4-06-0101-0101 | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | 15,2 | 44627,43 | 1416,71 | 678337 | 21534 | 139525 | 21,56 | 327,712 |
| | | *м3* | | 17451,97 | 617,43 | 265270 | 9385 | 50,8 | 0,58 | 8,816 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 11-460301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 1546 | 563,04 | 240,88 | 870462 | 372401 | 382171 | 0,337 | 521,002 |
| | *отверстие* | | 315,97 | 170,64 | 488491 | 263815 | 50,8 | 0,182 | 281,372 |
| 22 11-460301-0117 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; | 1546 | 62,71 | 23,98 | 96943 | 37077 | 41972 | 0,038 | 58,748 |
| | *отверстие* | | 35,63 | 17,81 | 55082 | 27541 | 50,8 | 0,019 | 29,374 |
| 23 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Г-образный анкер, L=300 мм) | 0,2243 | 288600,09 | 1890,33 | 64733 | 424 | 31280 | 332,35 | 74,54611 |
| | *т* | | 286709,76 | 824,79 | 64309 | 185 | 48,5 | 0,775 | 0,17383 |
| 24 21-050301-0103 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Г-образный анкер) | 0,2243 | 152751,57 | | 34262 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

**Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов.**

**3.1 Без наименования.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 12-190101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | 492 | 46,32 | 0,73 | 22790 | 358 | 13257 | 0,0549 | 27,0108 |
| | *отверстие* | | 45,59 | – | 22432 | – | 59,1 | – | – |
| 26 12-190101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; | 492 | 133,64 | 2,1 | 65752 | 1031 | 38250 | 0,1584 | 77,9328 |
| | *отверстие* | | 131,55 | – | 64721 | – | 59,1 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Z-образный анкер) | 0,0654 | 288608,56 | 1896,02 | 18875 | 124 | 9120 | 332,35 | 21,73569 |
| | | *т* | | 286712,54 | 825,69 | 18751 | 54 | 48,5 | 0,775 | 0,05069 |
| 28 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (Z-образный анкер) | 0,218 | 152751,43 | | 33300 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | 11-150207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | 98,4 | 238,72 | 5,93 | 23490 | 584 | 12498 | 0,25645 | 25,23468 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 229,49 | 2,29 | 22582 | 225 | 54,8 | 0,00263 | 0,25879 |
| 30 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (прим.)ф8 А3 | 1,92 | 171629,73 | | 329529 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 31 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4566 | 144115,86 | | 65803 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

**Раздел 7 Устройство деревянного перекрытия**

**7.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11-100104-0101 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | 155,1 | 5239,16 | 184,42 | 812593 | 28604 | 88987 | 1,081 | 167,6631 |
| | | *м2 перекрытия* | | 882,59 | 76,84 | 136890 | 11918 | 59,8 | 0,068 | 10,5468 |
| 73 | 21-070201-0302 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 4,384 | 26293,81 | | 115272 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 76 | 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1, Мс-2, М-4) | 0,1112 | 202482,01 | 1106,12 | 22516 | 123 | 10886 | 227,7 | 25,32024 |
| | | *т* | | 201375,9 | 476,62 | 22393 | 53 | 48,5 | 0,45 | 0,05004 |
| 77 | 21-130210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,1112 | 129916,38 | | 14447 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 78 | 21-130201-0301 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | 56 | 214,99 | | 12039 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 79 | 11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | 5,5 | 27463,64 | 3792 | 151050 | 20856 | 24368 | 9,4875 | 52,18125 |
| | | *м3* | | 8284,36 | 850,73 | 45564 | 4679 | 48,5 | 0,90388 | 4,97134 |
| 80 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,12125 | 148325,5 | | 17984 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 81 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1026 | 152751,43 | | 15672 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 82 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 0,0594 | 467121,21 | 1902,36 | 27747 | 113 | 8284 | 332,35 | 19,74159 |
| | | *т* | | 286717,17 | 824,92 | 17031 | 49 | 48,5 | 0,775 | 0,04604 |
| 83 | 11-080201-0101 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 0,684 | 16864,04 | 1846,49 | 11535 | 1263 | 1632 | 5,221 | 3,57116 |
| | | *м3 кладки* | | 4226,61 | 469,3 | 2891 | 321 | 50,8 | 0,5 | 0,342 |
| | **Раздел 8 Кровля** | | | | | | | | | |
| 84 | 11-100105-0101 | Стропила. Установка | 3,89 | 76407,46 | 1175,32 | 297225 | 4572 | 49004 | 25,415 | 98,86435 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 20572,49 | 493,57 | 80027 | 1920 | 59,8 | 0,4625 | 1,79913 |
| 85 | 11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 3,89 | 6185,6 | 48,59 | 24062 | 189 | 1806 | 0,897 | 3,48933 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 754,24 | 22,11 | 2934 | 86 | 59,8 | 0,02125 | 0,08266 |
| 86 | 11-100116-0203 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами | 200 | 298,59 | 1,12 | 59717 | 223 | 8086 | 0,07498 | 14,996 |
| | | *м2 перекрытий* | | 67,1 | 0,51 | 13420 | 101 | 59,8 | 0,0005 | 0,1 |
| 87 | 11-070107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (Мс-1, Мс-2) | 0,1452 | 225123,97 | 13794,77 | 32688 | 2003 | 17641 | 195,5 | 28,3866 |
| | | *т стальных элементов* | | 194387,05 | 1253,44 | 28225 | 182 | 62,1 | 1,3375 | 0,19421 |
| 88 | 21-130210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,1452 | 129916,38 | | 18864 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| 89 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1) | 0,0254 | 467086,61 | 1889,76 | 11864 | 48 | 3542 | 332,35 | 8,44169 |
| | | *т* | | 286692,91 | 826,77 | 7282 | 21 | 48,5 | 0,775 | 0,01969 |
| 90 | 11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 200 | 3491,33 | 78,25 | 698266 | 15650 | 189254 | 1,9665 | 393,3 |
| | | *м2 кровли* | | 1653,77 | 24,02 | 330754 | 4803 | 56,4 | 0,02438 | 4,876 |
| 91 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-обрешетка | 1,03 | 38742,91 | | 39905 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5571753** | | | | **2911** |
| | | | | | | | | | | **379** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 445 463 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 586 101 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 359 904 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 2 526 330 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | 13 860 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 535 146 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 7 106 899 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 301 333 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 7 408 232 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 592 659 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **8 000 891** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 96 011 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 109 308 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | | **8 206 210** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 984 745 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **9 190 955** |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

**Директор** _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

**Мастер** _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

**Технадзор-эксперт** _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | Код | Наимен. | код |
| | | 216 | 15.05.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши | 20 409 235,00 | 10 016 321,43 | | | | | | | 1 201 958,57 | 11 218 280,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

**Технадзор:** Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

**Акт №2**
**приемки выполненных работ за июнь 2019 год**
**(локальная смета 2-1-2)**
Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Кровля** | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | 410 | 219,81 | 1,39 | 90124 | 570 | 52926 | 0,2875 | 117,875 |
| | | *м2 кровли* | | 218,42 | – | 89554 | – | 59,1 | – | – |
| 2 | 12-080101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | 410 | 133,62 | 16,32 | 54784 | 6691 | 29468 | 0,1516 | 62,156 |
| | | *м2 кровли* | | 117,3 | 4,31 | 48093 | 1768 | 59,1 | 0,0046 | 1,886 |
| 3 | 12-080101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | 410 | 188,95 | 10,29 | 77469 | 4218 | 43950 | 0,2268 | 92,988 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 178,66 | 2,72 | 73251 | 1115 | 59,1 | 0,0029 | 1,189 |
| 4 | 12-080101-0104 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | 410 | 61,65 | 9,58 | 25277 | 3927 | 13231 | 0,0673 | 27,593 |
| | | *м2 кровли* | | 52,07 | 2,53 | 21350 | 1038 | 59,1 | 0,0027 | 1,107 |
| | **1.2 Деревянное перекрытие.** | | | | | | | | | |
| 5 | 11-100104-0101 | Демонтаж. Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | 257,0725 | 853,61 | 147,53 | 219439 | 37927 | 117994 | 0,8648 | 222,3163 |
| | | *м2 перекрытия* | | 706,07 | 61,47 | 181512 | 15802 | 59,8 | 0,0544 | 13,98474 |
| | **1.3 Полы** | | | | | | | | | |
| 6 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия. | 196,6 | 1334,16 | 410,67 | 262295 | 80738 | 129954 | 1,112 | 218,6192 |
| | | *м2* | | 923,48 | 194,97 | 181557 | 38331 | 59,1 | 0,21 | 41,286 |
| 7 | 12-070101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. РазборкаК=1,070; | 210,362 | 28,64 | – | 6025 | – | 3561 | 0,0377 | 7,93065 |
| | | *м* | | 28,64 | – | 6025 | – | 59,1 | – | – |
| 8 | 12-070101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | 124,2 | 88,49 | 1,95 | 10990 | 242 | 6431 | 0,1139 | 14,14638 |
| | | *м2* | | 86,54 | 1,08 | 10748 | 134 | 59,1 | 0,0013 | 0,16146 |
| 9 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 72,4 | 601,81 | 21,56 | 43571 | 1561 | 25340 | 0,6987 | 50,58588 |
| | | *м2* | | 580,25 | 11,96 | 42010 | 866 | 59,1 | 0,0144 | 1,04256 |
| | **1.4 Проемы** | | | | | | | | | |
| 10 | 12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 12 | 1063,5 | 39,5 | 12762 | 474 | 7400 | 1,2873 | 15,4476 |
| | | *шт* | | 1024 | 19,42 | 12288 | 233 | 59,1 | 0,0215 | 0,258 |
| 11 | 12-060101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | 24,96 | 373,96 | 13,94 | 9334 | 348 | 5425 | 0,4611 | 11,50906 |
| | | *м2* | | 360,02 | 7,73 | 8986 | 193 | 59,1 | 0,0093 | 0,23213 |
| 12 | 12-060101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | 24,96 | 741,47 | – | 18507 | – | 10938 | 0,9497 | 23,70451 |
| | | *м2* | | 741,47 | – | 18507 | – | 59,1 | – | – |
| 13 | 12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 58 | 1609,84 | 79,34 | 93371 | 4602 | 53738 | 1,9603 | 113,6974 |
| | | *шт* | | 1530,5 | 37,22 | 88769 | 2159 | 59,1 | 0,0397 | 2,3026 |
| 14 | 12-060101-1001 | Полотна дверные. Снятие | 112 | 280,71 | – | 31440 | – | 18581 | 0,3628 | 40,6336 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 280,71 | – | 31440 | – | 59,1 | – | – |
| 15 | 12-060101-1101 | Наличники. Снятие | 20 | 32,55 | – | 651 | – | 385 | 0,0421 | 0,842 |
| | | м | | 32,55 | – | 651 | – | 59,1 | – | – |
| | **1.5 Стены** | | | | | | | | | |
| 16 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | 542 | 173,37 | – | 93967 | – | 47736 | 0,2282 | 123,6844 |
| | | м2 | | 173,37 | – | 93968 | – | 50,8 | – | – |
| 17 | 12-030101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | 6,14 | 19137,13 | 3252,28 | 117502 | 19969 | 63050 | 21,241 | 130,41974 |
| | | м3 кладки | | 15884,85 | 1490,39 | 97533 | 9151 | 59,1 | 1,535 | 9,4249 |
| | **1.6 Вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | |
| 18 | 41-020103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 108,18 | 219,37 | | 23731 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | **1.7 Земляные работы при усилении фундамента.** | | | | | | | | | |
| 19 | 12-010101-0201 | Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением | 106,5 | 3754,02 | 0,19 | 399803 | 20 | 211076 | 4,334 | 461,571 |
| | | м3 грунта | | 3353,44 | 0,09 | 357141 | 10 | 59,1 | 0,0001 | 0,01065 |
| | **Раздел 2 Усиление фундаментов.** | | | | | | | | | |
| | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 20 | 11-460101-0101 | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | 7,2 | 44627,5 | 1416,81 | 321318 | 10201 | 66091 | 21,56 | 155,232 |
| | | м3 | | 17451,94 | 617,5 | 125654 | 4446 | 50,8 | 0,58 | 4,176 |
| 22 | 11-460301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 720 | 563,04 | 240,88 | 405390 | 173434 | 177984 | 0,337 | 242,64 |
| | | отверстие | | 315,97 | 170,64 | 227499 | 122863 | 50,8 | 0,182 | 131,04 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11-460301-0117 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; *отверстие* | 720 | 62,71 | 23,98 | 45148 | 17267 | 19547 | 0,038 | 27,36 |
| | | | | 35,63 | 17,81 | 25653 | 12826 | 50,8 | 0,019 | 13,68 |
| 24 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Г-образный анкер, L=300 мм) *т* | 0,1044 | 288601,53 | 1886,97 | 30130 | 197 | 14559 | 332,35 | 34,69734 |
| | | | | 286714,56 | 823,75 | 29933 | 86 | 48,5 | 0,775 | 0,08091 |
| 25 | 21-050301-0103 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Г-образный анкер) *т* | 0,1044 | 152751,57 | | 15947 | | | | |

**Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов.**

**3.1 Без наименования.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12-190101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *отверстие* | 651,9 | 46,32 | 0,73 | 30196 | 474 | 17566 | 0,0549 | 35,78931 |
| | | | | 45,59 | – | 29722 | – | 59,1 | – | – |
| 27 | 12-190101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *отверстие* | 651,9 | 133,64 | 2,1 | 87121 | 1366 | 50681 | 0,1584 | 103,26096 |
| | | | | 131,55 | – | 85755 | – | 59,1 | – | – |
| 28 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Z-образный анкер) *т* | 0,0867 | 288592,85 | 1880,05 | 25021 | 163 | 12091 | 332,35 | 28,81475 |
| | | | | 286712,8 | 830,45 | 24858 | 72 | 48,5 | 0,775 | 0,06719 |
| 29 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (Z-образный анкер) *т* | 0,289 | 152751,43 | | 44145 | | | | |
| 30 | 11-150207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 162,6 | 238,73 | 5,94 | 38818 | 966 | 20652 | 0,25645 | 41,69877 |
| | | | | 229,5 | 2,28 | 37316 | 371 | 54,8 | 0,00263 | 0,42764 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (прим.) ф8 А3 | 1,39 | 171629,73 | | 238565 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 32 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9936 | 144115,86 | | 143194 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |

## Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия

### 9.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 11-100104-0101 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | 257,0725 | 5239,14 | 184,41 | 1346840 | 47408 | 147493 | 1,081 | 277,89537 |
| | | *м2 перекрытия* | | 882,59 | 76,84 | 226890 | 19753 | 59,8 | 0,068 | 17,48093 |
| 94 | 21-070201-0302 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 6,097 | 26293,81 | | 160313 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 97 | 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1, Мс-2, М-4) | 0,1943 | 202480,7 | 1106,54 | 39342 | 215 | 19022 | 227,7 | 44,24211 |
| | | *т* | | 201374,16 | 483,79 | 39127 | 94 | 48,5 | 0,45 | 0,08744 |
| 98 | 21-130210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,1943 | 129916,38 | | 25243 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 99 | 21-130201-0301 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | 11,36 | 214,99 | | 2442 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |

## Раздел 10 Кровля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 11-100105-0101 | Стропила. Установка | 5,9 | 76406,95 | 1175,25 | 450801 | 6934 | 74325 | 25,415 | 149,9485 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 20572,37 | 493,56 | 121377 | 2912 | 59,8 | 0,4625 | 2,72875 |
| 106 | 11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 5,9 | 6185,42 | 48,64 | 36494 | 287 | 2739 | 0,897 | 5,2923 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 754,41 | 21,86 | 4451 | 129 | 59,8 | 0,02125 | 0,12538 |
| 107 | 11-100116-0203 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами | 410 | 298,58 | 1,11 | 122419 | 456 | 16576 | 0,07498 | 30,7418 |
| | | *м2 перекрытий* | | 67,1 | 0,51 | 27511 | 208 | 59,8 | 0,0005 | 0,205 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 11-070107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (Мс-1, Мс-2) | 0,173 | 225127,17 | 13797,69 | 38947 | 2387 | 21018 | 195,5 | 33,8215 |
| | *т стальных элементов* | | 194387,28 | 1254,34 | 33629 | 217 | 62,1 | 1,3375 | 0,23139 |
| 109 21-130210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,173 | 129916,38 | | 22476 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 110 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1) | 0,0307 | 467100,98 | 1889,25 | 14340 | 58 | 4281 | 332,35 | 10,20315 |
| | *т* | | 286710,1 | 814,33 | 8802 | 25 | 48,5 | 0,775 | 0,02379 |
| 111 11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 410 | 3491,33 | 78,25 | 1431444 | 32083 | 387970 | 1,9665 | 806,265 |
| | *м2 кровли* | | 1653,77 | 24,01 | 678045 | 9845 | 56,4 | 0,02438 | 9,9958 |
| 112 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-обрешетка | 1,9 | 38742,91 | | 73612 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **6780748** | | | | 3764 |
| | | | | | | | | | 253 |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 089 605 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 455 183 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 244 647 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 212 230 |
| - перевозка грузов, тенге | 23 731 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 1 893 779 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 8 674 527 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 367 800 |
| Итого, тенге | 9 042 327 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 723 386 |
| **Всего** | **9 765 713** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 117 189 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 133 419 |
| **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | **10 016 321** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 1 201 959 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **11 218 280** |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

**Директор** _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

**Мастер** _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

**Технадзор-эксперт** _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | Код | Наимен. | код |
| | | 216 | 15.05.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши | 20 605 534,00 | 175 266,96 | | | | | | | 21 032,04 | 196 299,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 100 340 010 028
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

**Технадзор:** Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

**Акт №3**
**приемки выполненных работ за июнь 2019 год**
**(локальная смета 2-1-3)**
Водопровод и канализация. (2 корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 7 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 53 | 12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | 104 | 309,57 | 2,07 | 32195 | 215 | 17295 | 0,3466 | 36,0464 |
| | | м | | 280,56 | 0,83 | 29178 | 86 | 59,1 | 0,001 | 0,104 |
| 54 | 12-150101-0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | 80 | 568,94 | 2,4 | 45515 | 192 | 26849 | 0,688 | 55,04 |
| | | м | | 566,54 | 1,33 | 45323 | 106 | 59,1 | 0,0016 | 0,128 |
| 55 | 12-150101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | 18 | 707,17 | 4,78 | 12729 | 86 | 7500 | 0,853 | 15,354 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 702,39 | 2,67 | 12643 | 48 | 59,1 | 0,0032 | 0,0576 |
| 56 12-150101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж | 11 | 429,91 | 3,91 | 4729 | 43 | 2784 | 0,513 | 5,643 |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | 426 | 2,18 | 4686 | 24 | 59,1 | 0,0026 | 0,0286 |
| 57 12-150101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | 2 | 534,5 | 4,5 | 1069 | 9 | 629 | 0,6384 | 1,2768 |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | 530 | 2,5 | 1060 | 5 | 59,1 | 0,0029 | 0,0058 |
| 58 41-010104-1010 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1,2 | 410,52 | | 493 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **96730** | | | | **113** |
| | | | | | | | | | – |

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 92 890 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 545 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 269 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 802 |
| - перевозка грузов, тенге | 493 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 55 057 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 151 787 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 6 436 |
| Итого, тенге | 158 223 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 12 658 |
| **Всего** | **170 881** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2 051 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 2 335 |
| **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | **175 267** |
| НДС (12 %) | 21 032 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту с учетом НДС** | **196 299** |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

**Директор** _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

**Мастер** _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

**Технадзор-эксперт** _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | Код | Наимен. | код |
| | | 216 | 15.05.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши | 20 640 749,00 | 31 441,96 | | | | | | | 3 773,04 | 35 215,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

**Технадзор:** Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Ф.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

**Акт №4**
**приемки выполненных работ за июнь 2019 год**
**(локальная смета 2-1-4)**
Отопление и вентиляция. (зд. лабораторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 10 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **10.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 70 | 12-150102-0802 | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж | 10 | 1268,7 | 57,2 | 12687 | 572 | 7347 | 1,58 | 15,8 |
| | | *шт* | | 1211,5 | 31,7 | 12115 | 317 | 59,1 | 0,0382 | 0,382 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 11-200101-0302 | Демонтаж. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 8,2 | 538,9 | 14,02 | 4419 | 115 | 2627 | 0,616 | 5,0512 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 524,88 | 5,49 | 4304 | 45 | 60,4 | 0,0052 | 0,04264 |
| 72 41-010104-1005 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 0,516 | 288,86 | | 149 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **17255** | | | | **21** |
| | | | | | | | | | - |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 16 419 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 687 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 362 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 149 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 9 974 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 27 229 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 155 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 28 384 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 2 271 | | | | |
| | **Всего** | | | | **30 655** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 368 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 419 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | | **31 442** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 3 773 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту с учетом НДС** | **35 215** |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

**Директор** _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

**Мастер** _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

**Технадзор-эксперт** _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | Код | Наимен. | код |
| | | 216 | 15.05.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши | 20 690 625,00 | 44 532,14 | | | | | | | 5 343,86 | 49 876,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** Директор - Сарреков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

**Технадзор: Технадзор-эксперт** - Кожамбетов Р.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

**Акт №5**
**приемки выполненных работ за июнь 2019 год**
**(локальная смета 2-1-5)**
Отопление и вентиляция. (зд. амбулатории) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 10 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **10.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 71 | 12-150102-0802 | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж | 14 | 1268,71 | 57,21 | 17762 | 801 | 10286 | 1,58 | 22,12 |
| | | *шт* | | 1211,5 | 31,71 | 16961 | 444 | 59,1 | 0,0382 | 0,5348 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 11-200101-0302 | Демонтаж. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 12 | 538,83 | 13,92 | 6466 | 167 | 3844 | 0,616 | 7,392 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 524,92 | 5,5 | 6299 | 66 | 60,4 | 0,0052 | 0,0624 |
| 73 41-010104-1005 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 0,725 | 288,86 | | 209 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **24437** | | | | **30** |
| | | | | | | | | | **1** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 23 260 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 968 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 510 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 209 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 14 130 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 38 567 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 635 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 40 202 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 3 216 | | | | |
| | **Всего** | | | | **43 418** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 521 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 593 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | | **44 532** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 5 344 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту с учетом НДС** | **49 876** |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

**Директор** _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

**Мастер** _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

**Технадзор-эксперт** _____ **Кожмамбетов К.Б.**