Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г.Алматы**

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование, адрес)

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2020 года

на 7-1 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 02.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	4,64	3158,36	1301,46	14655	6039	0	12284	29094
					1856,9	594,41	8616	2758		2155	
2	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	11,6	385,31	261,76	4470	3036	0	2331	7345
					123,55	62,52	1433	725		544	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									36439
		Раздел: 2. ОГРАЖДЕНИЕ									
3	У86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	18,5	40283	2236	745236	41366	611203	99007	911782
					5009	872	92667	16132		67539	
4	У86-010605-0205	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	131525	5097	131525	5097	98910	26908	171107
					27518	2051	27518	2051		12675	
5	У86-010307-0101	**Навес для двух мусорных контейнеров**	шт.	1	169281	336	169281	336	163885	4689	187888
					5060	93	5060	93		13918	
		Итого по разделу: 2. ОГРАЖДЕНИЕ									1270778
		Раздел: 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1									
6	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /25 см/. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,25	2791,61	1102,52	11864	4686	6495	1983	14956
					160,85	271,25	684	1153		1108	
7	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	17	1372,11	103,11	23326	1753	20712	1567	26885
					50,64	34,74	861	591		1991	
8	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	17	608,52	0,08	10345	1	10334	10	11183
					0,54	0	9	0		828	

9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17	1446,38	103,11	24588	1753	21975	1567	28248
10	Е11-270201-1006 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные.Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	17	50,64 1844,87	34,74 364,29	861 31363	591 6193	12333	2092 17243	52495
11	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	0,765	755,1 45536	184,08	12837 34835	3129	34835	3888 2787	37622
		Итого по разделу: 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1									171385
		ИТОГО:					1201488	70260	980682	167589	1478605
		В том числе :					150545	27223		109525	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		29572				1508176
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			3,6 %		54294				1562470
		Итого с зимними удорожаниями							31249		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						1593719
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1434347
		С тендерной скидкой (-10%)									
		НДС			12 %		172121,652				1606469
		Итого с НДС							401 617		1 204 852
		Итого сумма подряда									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

Принял (Заказчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «30» сентября 2015 года № 696

Заказчик ТОО "УниверсалСтройСервис"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Сети канализации и водоснабжения. КНС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №40740002533/190217/00 от 17.10.2019

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года
на 2-1 Сети канализации и водоснабжения КНС

Составлен (а) в текущих ценах на 02.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 47. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К1Н									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		80,19	211,67	199,53	16974	16000	0	3809	22445
			м3 грунта		12,14	53,83	974	4316		1663	
2	Е11-010205-0302 «ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,4	2250,86	0	5402	0	0	3889	10035
			м3 грунта		2250,86	0	5402	0		743	
3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дно траншеи, колодцев/		4,3	175,24	79,88	754	343	0	418	1265
			м3		95,36	39,56	410	170		94	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1		4,8	891,2	0	4278	0	0	3080	7946
			м3 грунта		891,2	0	4278	0		589	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		66,41	36,69	36,69	2437	2437	0	694	3381
			м3 грунта		0	14,52	0	964		250	
6	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять накладные последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		66,41	18,12	18,12	1203	1203	0	343	1670
			м3 грунта		0	7,17	0	476		124	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		66,41	175,24	79,88	11638	5305	0	6451	19536
			м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	6333	2627		1447	
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		66,41	84,99	71,32	5644	4736	193	1394	7602
			м3 уплотненного грунта		10,77	18,39	715	1221		563	
9	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		11,38	132,45	125,21	1507	1425	0	342	1997
			м3 грунта		7,24	34,45	82	392		148	
10	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		18,21	221		4024				4346
			т							322	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Прайс лист	Канализационная насосная станцияD 1,6 м. Н	комплект	1	1780485		1780485				1780485
									1780485		
		Отпускная цена			1780485		1780485				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		21366				
		Сметная стоимость оборудования					***1801851***				
12	Ц13-080304-0202	Блок управления открытого исполнения. Установка на металлическом основании	шт.	1	4344,61	1129,68	4345	1130	85	2570	7468
					3130	439,2	3130	439		553	
13	С123-070506-0155	Шкафы учета электроэнергии	шт.	1	24484		24484		24484		26443
										1959	
14	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1477,06	94,14	1477	94	21	1007	2682
					1361,55	36,6	1362	37		199	
15	С123-070501-0319	Счетчики электронные трехфазные учета	шт.	1	150000		150000		150000		162000
										12000	
16	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6140,55	121,72	6141	122	2713	2407	9231
					3306	36,6	3306	37		684	
17	С123-070204-1248 прям.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А	шт.	1	0		0				0
18	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	16	601	1344
					598,19	15,07	598	15		100	
19	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С	шт.	1	30751		30751		30751		33211
										2460	
20	С Прайс лист	Кондиционер.Установка+стоимость материала	комплект	1	250000	0	250000	0	250000	0	250000
					0	0	0	0		0	
21	С Прайс лист	Пульт управления		1	250000	0	250000	0	250000	0	250000
					0	0	0	0		0	
		Итого по разделу: 47. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К1Н									**2624457**
		Раздел: 48. ПИТЬЕВАЯ ВОДА									
22	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	54	211,67	199,53	11430	10774	0	2565	15115
					12,14	53,83	656	2907		1120	
23	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	8	175,24	79,88	1402	639	0	777	2353
					95,36	39,56	763	316		174	
24	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,6	36,69	36,69	1783	1783	0	508	2474
					0	14,52	0	705		183	
25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых тру. Укладка	км трубопровода	0,04	325719,32	76713	13029	3069	30	10775	25708
					248255	23850,39	9930	954		1904	
26	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	м	40	156		6240		6240		6739
										499	
27	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	1635,02	56,65	1635	57	358	1226	3089
					1220,67	29,93	1221	30		229	
28	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями. с сифоном СБПувВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	28000		28000		28000		30240
										2240	
		Итого по разделу: 48. ПИТЬЕВАЯ ВОДА									**85719**
		ИТОГО:					**2637073**	**49147**	**742891**	**42856**	**2688805**
							39160	**15606**	**1780485**	**30247**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**1801851**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**8166**				
		Итого с временными									**2718338**
		Зимние удорожания			**3,6 %**		**14994**				
		Итого с зимними удорожаниями									**2733332**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**8630**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2741962**
		Итого с тендерной скидкой			**10%**		**274196,2**				**2467766**
		НДС			**12 %**		**296131,896**				
		Итого с НДС									**2 763 898**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

Принял (Заказчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"