ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07, доп. Соглашение №1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	278 503 711	278 503 711					109 890 127		109 890 127	
НДС (12%)	76 997 669,69	33 420 445	33 420 445					13 186 815		13 186 815	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**497 924 156**	**311 924 156**					**123 076 942**		**123 076 942**	
аванс 30%		145 866 426	90 066 426					36 923 083		36 923 083	
5 % на сдачу объекта		24 896 208	15 596 208					6 153 847		6 153 847	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**327 161 522**	**206 261 522**					**80 000 012**		**80 000 012**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Межплощадочный проезд

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 23
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

смета 7-3-1

на Межплощадочный проезд. Раздел ГП001.002

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(до 20 м в штабель) насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	3282	60,39	60,39	198200	198200	–	40833	258156

				–	17,28	–	56713	–	19123	
2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3282	50,73	50,73	166488	166488	–	34300	216851
				–	14,52	–	47639	–	16063	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3282	161,88	154,93	531276	508479	558	110746	693384
				6,78	40,09	22239	131575	–	51362	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения	т	6236	40		249440		–		269395
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)-дно корыта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2076	73,55	73,55	152680	152680	–	39897	207983
				–	26,69	–	55412	–	15406	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	2076	35,25	35,25	73179	73179	–	14805	95023

				–	9,91	–	20563	–	7039	
7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2076	79,22	67,67	164467	140490	6020	34994	215418
				8,65	14,76	17957	30646	–	15957	
8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10379	6,69	6,69	69464	69464	–	12784	88828
				–	1,71	–	17755	–	6580	
9 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (от строительства зданий и сооружений) из бурта временного хранения НР = 72 %	м3 грунта	1235	161,88	154,93	199916	191338	210	41673	260916
				6,78	40,09	8368	49511	–	19327	
10 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км (100м)	т	2470	40		98800		–		106704
11 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (от прокладки сетей водопровода) из бурта временного хранения НР = 72 %	м3 грунта	2577	161,88	154,93	417154	399254	438	86957	544440

				6,78	40,09	17462	103311	–	40329	
12 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (от устройства сетей)	т	5154	58		298932		–		322847
13 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5368	161,88	154,93	868948	831662	912	181134	1134089
				6,78	40,09	36374	215201	–	84007	
14 4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3353	121		405713		–		438170
								–	32457	

Итого	**4 852 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 731 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	728 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 138
- перевозка грузов, тенге	1 052 885
Накладные расходы, тенге	598 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	359 424
Всего	**4 852 204**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	67 931
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	178 601

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**101 975**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 200 711**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	4 680 640
НДС (12 %)	561 677
Итого	**5 242 317**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Общеплощадочные сети. Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 22
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

смета 6-7-3
на Канализация К4 L=56,0 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	567	118,47	112,52	67173	63797	–	13224	86829
					5,95	26,44	3376	14991	–	6432	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	102	161,87	154,93	16511	15803	17	3442	21549
					6,77	40,09	691	4089	–	1596	

3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	201	58		11658		–		12591
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21	1384,86	–	29082	–	–	20939	54023
				1384,86	–	29082	–	–	4002	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	588	16,41	13,99	9648	8226	67	3177	13851
				2,3	5,2	1355	3058	–	1026	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	59	715,08	–	42190	–	–	30377	78372
				715,08	–	42190	–	–	5805	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	529	33,8	33,8	17882	17882	–	4439	24107
				–	11,65	–	6165	–	1786	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	529	148,58	72	78597	38090	–	41262	129448
				76,57	31,76	40507	16802	–	9589	
	Раздел 2 Колодцы									
9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,24	22919,66	8848,29	601412	232179	124657	330688	1006668
				9320,73	3408,99	244576	89452	–	74568	

10 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18037	90185	90185	97400
11 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25327	126635	126635	136766
12 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	18859	264026	264026	285148
13 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6, КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18861	94305	94305	101849
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	25392	380880	380880	411350
15 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-2, бетон В15)	м3	1,05	53638	56320	56320	60826
16 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, бетон В15)	м3	2,4	53638	128731	128731	139029

17	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-3,45	648		-2236		-2236		-2415
18	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-3,45	763		-2632		-2632		-2843
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2551		66326		66326		71632
20	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5115		46035		46035		49718
21	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9173		91730		91730		99068
22	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,28048	544342		152677		152677		164891
23	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	33	595		19635		19635		21206
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутр. поверхности колодцев) НР = 93 %	м2 поверхности	190,323	844,12	19,01	160655	3618	108982	45120	222237
					252,49	2,42	48055	461	–	16462	

25 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21806		218060		218060		235505
26 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	5,3	9101,51	1654,72	48238	8770	35283	7206	59880
				789,62	672,26	4185	3563	–	4436	
27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостки) В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	26548,68	1067,17	140708	5656	128992	6572	159062
				1143,4	219,25	6060	1162	–	11782	
	Раздел 3 Трубопровод									
28 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1906	77,8	9530	389	1637	7609	18510
				1500,8	36,4	7504	182	–	1371	
29 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42079		210395		210395		227227
30 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	986,8	58	9868	580	612	8589	19934
				867,6	–	8676	–	–	1477	
31 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных- 6шт)	шт.	16	2623		41968		41968		45325
32 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0125	967120	496240	12089	6203	234	7277	20915
				452160	135840	5652	1698	–	1549	

33 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1652		8260		8260		8921
34 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,091	479791,21	106802,2	43661	9719	1362	35642	85647
				358021,98	37604,4	32580	3422	–	6344	
35 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	91,364	2518		230055		230055		248459
36 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0745	831020,13	21409,4	61911	1595	49935	10308	77997
				139342,28	416,11	10381	31	–	5778	
37 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	8	165,13	13,75	1321	110	973	173	1614
				29,75	1,5	238	12	–	120	
38 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 (2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	434	3,75	3472	30	3198	173	3937
				30,5	0,75	244	6	–	292	

Итого **4 496 233**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 485 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 412 647

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 677 304
- перевозка грузов, тенге	11 658
Накладные расходы, тенге	576 217
Сметная прибыль (8 %), тенге	333 055
Всего	**4 496 233**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	62 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	165 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 494**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 819 172**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 337 255**
НДС (12 %)	520 471
Итого	**4 857 724**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 21
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

смета 2-1-1
на Водопровод В0 L=19402 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Круглые колодцы									
44	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С-7 50шт, С-5 84шт)	т	3,74616	544342		2039192		2039192		2202327
45	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	367	595		218365		218365		235834
49	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	90,43	9101,53	1654,78	823051	149642	602001	122948	1021679
					789,65	672,28	71408	60794	–	75680	

50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостки) В7,5 НР = 91 %	м3	90,43	26548,67	1067,17	2400796	96504	2200890	112148	2713980
				1143,45	219,37	103402	19838	–	201036	
	3.2 Прямоугольные колодцы									
57 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С-7 3шт, С-5 4шт)	т	0,19696	544342		107214		107214		115791
58 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутр. поверхности колодцев) НР = 93 %	м2 поверхности	151,9	844,11	19,01	128221	2887	86980	36011	177371
				252,5	2,42	38354	368	–	13139	
59 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	6,03	9101,49	1654,73	54882	9978	40142	8199	68127
				789,72	672,31	4762	4054	–	5046	
60 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостки) В7,5 НР = 91 %	м3	6,03	26548,42	1067	160087	6434	146758	7477	180969
				1143,45	219,24	6895	1322	–	13405	

Итого	**6 716 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 441 542
Накладные расходы, тенге	286 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	497 487
Всего	**6 716 078**

Временные здания и сооружения (1,4 %)	94 025
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	247 207
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 146**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 198 456**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**6 478 610**
НДС (12 %)	777 433
Итого	**7 256 043**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 20
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

смета 4-2-3

на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=472мп									
8	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	8,2482	274082		2260683		2260683		2441538
9	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	8,2482	5772		47609		47609		51418
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	5,21202	252773		1317458		1317458		1422855

12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09858	226348	22313	22313	24098
13	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) столбик СМ-1	т	5,28357	5772	30497	30497	32937
							–	2440
		Раздел 2 Ограждение тип 2 сетчатое L=432мп						
29	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (80х80)	т	2,76705	258237	714555	714555	771719
30	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-4 и -6)	т	0,38753	226348	87717	87717	94734
31	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) столбик СМ-2	т	3,15458	5772	18208	18208	19665
							–	1457

Итого	**4 858 964**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 499 040
Сметная прибыль (8 %), тенге	359 924
Всего	**4 858 964**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	68 025
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	178 850
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 117**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 207 956**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 687 160**
НДС (12 %)	562 459
Итого	**5 249 619**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство комплекса очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 19
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

смета 7-1-1
на Комплекс очистных сооружений. Раздел ГП 002.001

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м в штабель) насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	1110	60,39	60,39	67033	67033	–	13810	87310
					–	17,28	–	19181	–	6467	

2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1110	50,73	50,73	56308	56308	–	11601	73342
				–	14,52	–	16112	–	5433	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения НР = 72 %	м3 грунта	1110	161,88	154,93	179682	171972	189	37455	234508
				6,78	40,09	7521	44500	–	17371	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения	т	2109	40		84360		–		91109
5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишек грунта для использования при строительсвте межплощадочного проезда) НР = 72 %	м3 грунта	1235	161,88	154,93	199916	191338	210	41673	260916
				6,78	40,09	8368	49511	–	19327	
6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км (100м)	т	2470	40		98800		–		106704
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)-дно корыта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	840	73,55	73,55	61778	61778	–	16143	84155

				–	26,69	–	22421	–	6234	
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	840	35,25	35,25	29610	29610	–	5990	38448
				–	9,9	–	8320	–	2848	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	840	79,22	67,67	66548	56846	2436	14160	87165
				8,65	14,76	7266	12400	–	6457	
10	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3699	6,69	6,69	24756	24756	–	4556	31657
				–	1,71	–	6328	–	2345	

Итого	**1 095 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	659 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 835
- перевозка грузов, тенге	183 160
Накладные расходы, тенге	145 388
Сметная прибыль (8 %), тенге	81 135
Всего	**1 095 314**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	15 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	40 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 019**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 173 984**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 056 586
НДС (12 %)	126 790
Итого	**1 183 376**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 18
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

корректирующая смета № 6
на Технологические решения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	5800-0000-0000 (пл) (об)	Емкость накопительная из стеклопластика для холодной воды, объемом 100 м3.	шт	1	15066414		15066414		–		15066414
									15066414	–	

Итого **15 066 414**

в том числе

- оборудование, тенге 15 066 414

Всего **15 066 414**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 066 414**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	13 559 773
НДС (12 %)	1 627 173
Итого	**15 186 945**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглотителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 17
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

корректирующая смета № 5
на Технологические решения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	5800-0000-0000 (пл) (об)	Емкость накопительная из стеклопластика для холодной питьевой воды объемом 100 м3, в комплекте с фильтром-поглотителем.	шт	5	16686690		83433450		–		83433450
									83433450	–	
		Итого					**83 433 450**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					83 433 450				

Всего	**83 433 450**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**83 433 450**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	75 090 105
НДС (12 %)	9 010 813
Итого	**84 100 918**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям