Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	361 240 274			-	-	-	-	-	20 110 878	
в том числе в отчетном месяце:		167 590 651		-	-	-	-	-	20 110 878	187 701 529

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
руководитель _____ Лубашов М. С.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ТОО "ALFA BUILDING GROUP" БИН 180640036621
Аттестат KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сэрсембай С.Г.**