Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
930340000251

Заказчик ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540000708

Исполнитель ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0837) от 09.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
628	13.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов			услуга	1	1 644 944,56	1 644 944,56	176 244,06
				Итого	1	x	1 644 944,56	176 244,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген директор / подпись / Исаев К.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

	ИНН/БИН
	930340000251
	040540000708

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"
Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов

Договор подряда (контракт)				
	номер	БГП 2(01-1-0837)		
	дата	09	10	2019

Номер документа	Дата составления
2	13.12.2019

Отчетный период	
с	по
29.10.2019	13.12.2019

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**4 883 544,84**	**4 883 544,84**	**1 468 700,50**
Итого					**1 468 700,50**
Сумма НДС					**176 244,06**
Всего с учетом НДС					**1 644 944,56**
Удержание аванса 30%					**493 483,37**
Удержание 10 %					**164 494,46**
Итого к оплате					**986 966,74**

Заказчик (генподрядчик) _____ Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)_Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов

Объект: Здания Главного корпуса Обгатительной фабрики. Реконструкция

Договор подряда (контракт)

номер	БГП 2(01-1-0837)
дата	09.10.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	13.12.2019	29.10.2019	13.12.2019

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): **8 461 673,18**

№ п/п	№	Ведомость объёмов работ с расценками				
		Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I		*Здание Главный корпус Обогатительной фабрики. Реконструкция БГ0000774*				
	1.2	Погрузка, разгрузка и перевозка грузов	ткм	1045	105,00	109 725,00
2	1.6	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	190,89	750,00	143 167,50
3	1.8	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	9	31 200,00	280 800,00
		Итого				**533 692,50**
II		**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
	III	**Прочие расходы**				
	3.1.	Расходы, связанные:				**935 008,00**
6	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика				0,00
6	3.1.2	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика			1 Спецтехника (перевозка трал) кол-во единиц техники 1 ед * кол-во рейсов 1 рейс * стоимость рейса 250000 тенге.	250 000,00
7	3.1.3	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно			кол-во человек 9 чел * кол-во рейсов 1 рейс* стоимость проезда 2640 тенге	23 760,00
8	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ			кол-во человек 9 чел * кол-во дней 28 дней *(проживание 893 тенге+ питание 1731 тенге)	661 248,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**				**1 644 944,56**
	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**				**1 468 700,50**
	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*** **				**176 244,06**

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Исаев К.О.
должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Толстихин П.И.

Форма по ОКУД

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" по ОКПО

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир" по ОКПО

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов

Объект: Здания Главного корпуса Обгатительной фабрики. Реконструкция

Вид деятельности по ОКДП

номер	БГП 2(01-1-0837)
дата	09.10.2019

на Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 461 673,18

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Бейсембаев А.Е.
расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				28.10.2019	13.12.2019	
	Ведомость объёмов работ с расценками					
1.1	Демонтаж железобетона	м3	7,7	0,0	0,0	7,70
1.2	Погрузка, разгрузка и перевозка грузов	ткм	1682,45	0,00	1 045,00	637,45
1.3	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	231,128	231,128	0,000	0,00
1.4	Разработка грунта вручную	м3	12,165	12,165	0,000	0,00
1.5	Перевозка грунта	т.км	267,24	267,24	0,00	0,00
1.6	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	190,893	0,00	190,89	0,00
1.7	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	6,5	5,5	0,0	1,00
1.8	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	45,9	27,1	9,0	9,80
1.9	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	11	0,0	0,0	11,00
1.10	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	1,085	0,074	0,000	1,011
	Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками					
2.1	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,649	1,649	0,000	0,000
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,743	1,743	0,000	0,000
2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	0,086	0,086	0,000	0,000
2.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм	т	0,102	0,102	0,000	0,000
2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,486	0,486	0,000	0,000
2.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм	т	0,237	0,237	0,000	0,000
2.7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм	т	0,014	0,014	0,000	0,000
2.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,116	0,116	0,000	0,000
2.9	Профилированный настил Н60-845-0,7	м2	100	0,000	0,000	100,000
2.10	Болты анкерные с гайками	т	0,205	0,074	0,000	0,131
	Прочие расходы					
3.1.1	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	тенге	220 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3.1.2	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тенге	650 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
3.1.3	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	тенге	84 480,00	42 240,00	23 760,00	18 480,00
3.1.4	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	тенге	1 679 360,00	398 848,00	661 248,00	619 264,00

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Бейсембаев А.Е.